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Утверждено протоколом заседания 

Совета по организации проектной 

деятельности при Губернаторе 

Камчатского края  

от «____» _______________201__ г. 

  

ПАСПОРТ 

регионального проекта  «Программа развития детского здравоохранения Камчатского края,  включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи»   

   

1. Основные положения 

Наименование федерального  и 

национального проекта  

Федеральный проект  «Развитие детского здравоохранения, включая   

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям»  

Национальный проект «Здравоохранение» 

Краткое наименование регионального 

(ведомственного) проекта 

«Развитие детского 

здравоохранения»  

Срок начала и 

окончания проекта 

01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта  Пригорнев В.Б.  - заместитель Председателя Правительства Камчатского 

края 

Руководитель регионального проекта  Сорокина Е.Н. -  Министр здравоохранения Камчатского края 

Администратор регионального проекта Гришутина Ж.В.– начальник отдела демографической политики и детства, 

службы родовспоможения и реабилитации Министерства здравоохранения 

Камчатского края 
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Связь с государственными программами 

Российской Федерации 

 

 

Связь с государственными программами 

Камчатского края 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640 

 

Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения 

Камчатского края», утвержденная постановлением Правительства 

Камчатского края от 29.11.2013 г. № 524-П 

 

2. Цель и показатели регионального проекта 

 Снижение младенческой смертности в  Камчатском крае до 4,5 на 1000 родившихся живыми к 2024 году 

№ Наименование 

показателя 

Тип показателя Базовое значение  Период, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Смертность детей в 

возрасте 0-1 год на 

1000 родившихся 

живыми 

Основной 5,8 31.12.2017 5,6 5,4 5,2 5,0 4,8 4,6 4,5 

2. Смертность детей в 

возрасте 0-4 года на 

1000 родившихся 

живыми 

Дополнительный 6,8 31.12.2017 6,6 6,5 6,4 6,3 6,1 6,0 5,9 

3. Смертность детей в 

возрасте 0-17 лет на 

100 000 детей 

соответствующего 

возраста 

Дополнительный 64,6 31.12.2017 63,0 62,0 61,0 60,0 59,0 57,5 55,0 

4. Доля посещений 

детьми медицинских 

организаций с 

Дополнительный 48,7 31.12.2017 48,8 48,9 49,0  49,5  50,0  50,5  51,0 
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профилактическими 

целями, % 

5. Доля взятых под 

диспансерное 

наблюдение детей в 

возрасте от 0 – 17 лет 

с впервые в жизни 

установленными 

заболеваниями 

костно-мышечной 

системы, % 

Дополнительный 28,6 31.12.2017 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 

6. Доля взятых под 

диспансерное 

наблюдение детей в 

возрасте от 0 – 17 лет 

с впервые в жизни 

установленными 

заболеваниями глаз, 

% 

Дополнительный 41,4 31.12.2017 45,4 50,0 60,0 65,0 70,0 80,0 90,0 

7. Доля взятых под 

диспансерное 

наблюдение детей в 

возрасте от 0 – 17 лет 

с впервые в жизни 

установленными 

заболеваниями 

органов пищеварения, 

% 

Дополнительный 37,8 31.12.2017 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 85,0 90,0 
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8. Доля взятых под 

диспансерное 

наблюдение детей в 

возрасте от 0 – 17 лет 

с впервые в жизни 

установленными 

заболеваниями 

органов 

кровообращения, % 

Дополнительный 94,7 31.12.2017 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

9. Доля взятых под 

диспансерное 

наблюдение детей в 

возрасте от 0 – 17 лет 

с впервые в жизни 

установленными 

заболеваниями 

эндокринной системы 

и нарушениями 

обмена веществ, % 

Дополнительный 78,3 31.12.2017 80,0 85,0 85,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

 

3. Задачи и результаты регионального проекта   

№ Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

 Задача федерального проекта: «Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения, включая 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 

 Результат федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены и начнут 

реализовываться   региональные  программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" 

Характеристика результата:   В 85 субъектах Российской Федерации на основании указанных требований 
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Минздрава России к 01.07.2019 г. будут разработаны и утверждены руководителями высших органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации региональные программы «Развитие детского 

здравоохранения, включающие мероприятия по  созданию современной инфраструктуры оказания медицинской 

помощи детям», развитию материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих помощь 

детям, развитию профилактического направления медицинской помощи детям, по улучшению репродуктивного 

здоровья подростков, по актуализации схем маршрутизации беременных женщин с преждевременными родами 

для улучшения помощи недоношенным новорожденным, а также по повышению квалификации врачей, 

оказывающих помощь детям.  

Мероприятия региональных программ будут обеспечены соответствующим финансированием. 

Субъекты РФ на основании Приказа Минздрава России  №572н от 1 ноября 2012 г. «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий)" внесли изменения в нормативно-правовые документы, 

регулирующие маршрутизацию беременных с учетом особенностей организации акушерской помощи в регионах, 

открытия новых перинатальных центров, улучшения транспортной инфраструктуры., расширения возможностей 

санитарной авиации.  

С целью снижения младенческой смертности будет обеспечена своевременная госпитализация беременных 

женщин с преждевременными родами в наиболее высококвалифицированные учреждения родовспоможения для 

улучшения качества помощи недоношенным новорожденным. 

в симуляционных центрах будет повышена квалификация не менее 7,5 тысяч  специалистов в области  

перинатологии, неонатологии и педиатрии, что будет  способствовать  совершенствованию манипуляционных и 

коммуникативных навыков врачей, что отразиться на повышении качества медицинской помощи детям и 

снижении смертности и инвалидности.  

К 2024 году увеличена доля детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней 

костно-мышечной системы, соединительной ткани, глаза и его придаточного аппарата, болезни органов 

пищеварения,  болезни системы кровообращения болезни эндокринной системы, расстройств питания и 

нарушения обмена веществ до 90% взятых под диспансерное наблюдение. 

К 2024 году увеличена доля детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней 

костно-мышечной системы, соединительной ткани, глаза и его придаточного аппарата, болезни органов 

пищеварения,  болезни системы кровообращения болезни эндокринной системы, расстройств питания и 
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нарушения обмена веществ до 90% взятых под диспансерное наблюдение. 

Для медицинских организациях, определённых органами исполнительной власти субъектов российской 

Федерации (результат 1.3), будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для 

реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств. Это создаст условия для 

увеличения доли посещения детьми медицинских организаций с профилактическими целями, что позволит 

предупредить развитие хронических заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте. 

Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств детских 

поликлиник/поликлинических отделений медицинских организаций послужит основой для формирования «Новой 

модели медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь», предусмотренную 

проектом «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». 

Начиная с первого квартала 2019 года органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья, в рамках региональных программ будет проведено не менее 500  информационно-

коммуникационной мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном 

режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам 

необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами 

акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами. Также будут проведены,   

разъяснительные работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении 

необходимости проведения профилактических медицинских осмотров. 

Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 

лет, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, 

предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных 

мероприятий. 

За счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28 .11. 2018 №431-ФЗ» О бюджете Фонда 

социального страхования Российской Федерации на 2019 г и на плановый период 2020 и 2021 годов») в 2019г. 

получили медицинскую помощь не менее 1 350 тыс. женщин, что позволило укрепить материально- техническую 

базу учреждений родовспоможения (женских консультаций; родильных домов; перинатальных центров и др.) и 

повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе, Органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации для каждой медицинской организации будет 

сформирвоан и согласован с Минздравом России перечень закупаемого оборудования в соответствии с 
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требованиями приказа  Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н. 

Будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты по поставке оборудования, 

которое до конца 2020 года будет введено в эксплуатацию. Субъекты Российской Федерации заключат контракты 

на реконструкцию детских больниц/корпусов. 

В 2020 г будет реконструировано 2 больницы.   Получены разрешения на ввод в эксплуатацию   

Будет проведен отбор регионов для первоочередного строительства/реконструкции детских больниц/ корпусов в 

соответствии с Правилами предоставления и распределения в 2020-2024 годах субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных программ «Развитие детского 

здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» в части 

строительства/реконструкции областных, окружных, краевых, республиканских детских больниц (корпусов 

детских больниц) субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации.  

Субъекты Российской Федерации заключат контракты на строительство/реконструкцию детских 

больниц/корпусов. 

Введение в эксплуатацию детских больниц/корпусов повысит качество и доступность специализированной, в том 

числе высокотехнологичной медицинской помощи детям в стационарных условиях, снизит показатели смертности 

детского населения и улучшит условия пребывания пациентов в стационаре, в том числе, позволит создать 

адекватные условия для совместного пребывания ребенка с родителями/законными представителями. 

  

Срок реализации:  01.01.2019 – 31.12.2024    

1. Задача регионального проекта: «Разработка, утверждение и реализация программы развития детского 

здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям 

1.1. Разработан и утвержден региональный    

проект «Программа развития детского 

здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям" 

   01.07.2019 г. Региональный проект, разработанный в 

соответствии с требованиями, установленными 

Минздравом России  и утвержденный  НПА 

Правительства Камчатского края, направлен   на  

создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям, развитие 

материально-технической базы медицинских 
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организаций, оказывающих помощь детям, 

развитие профилактического направления 

медицинской помощи детям, на улучшение 

репродуктивного здоровья подростков,  

актуализацию схем маршрутизации беременных 

женщин с преждевременными родами для 

улучшения помощи недоношенным 

новорожденным, а также на повышение 

квалификации врачей, оказывающих помощь 

детям.   

     На основании  приказа Минздрава России  

№572н от 1 ноября 2012 г. «Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи по 

профилю "акушерство и гинекология (за 

исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий)" внесены 

изменения в нормативно-правовые документы, 

регулирующие маршрутизацию беременных с 

учетом особенностей организации акушерской 

помощи в Камчатском крае,   расширения 

возможностей санитарной авиации.  

С учетом реализованных мероприятий, в том 

числе модернизации объектов детского 

здравоохранения,  расширения возможностей 

санитарной авиации будут актуализированы  

региональные нормативные  документы, 

регулирующие маршрутизацию беременных с 

учетом особенностей организации акушерской 

помощи в  Камчатском крае. 
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1.2.  В симуляционных центрах обучено не менее   

157 специалистов в области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии   

31.12.2024 г.  Начиная с 2019 г.   в симуляционных центрах 

ежегодно будут повышать квалификацию не 

менее   22-х   специалистов в области  

перинатологии, неонатологии и педиатрии, что 

будет  способствовать  совершенствованию 

манипуляционных и коммуникативных навыков 

врачей, повышению качества оказываемой 

медицинской помощи детям и снижению 

смертности и инвалидности. 

1.3.   Увеличение охвата диспансерным 

наблюдением детей с впервые в жизни 

установленными диагнозами: болезни костно-

мышечной системы и соединительной ткани, 

глаза и его придаточного аппарата, болезни 

органов пищеварения, болезни системы 

кровообращения, болезни эндокринной 

системы, расстройств питания и нарушения 

обмена веществ   

  

 

31.12.2024 г.   Минздравом России актуализирован   Приказ  

Минздрава России от 21.12.2012 №1348н 

"Об утверждении Порядка прохождения 

несовершеннолетними диспансерного 

наблюдения, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных учреждениях". 

Раннее взятие на диспансерный учет детей с 

впервые в жизни установленными диагнозами 

наиболее распространенной, в том числе, 

«школьно-обусловленной» патологии, позволит 

своевременно провести лечебно-

реабилитационные мероприятия в соответствии с 

выявленной патологией, а также снизит 

вероятность хронизации заболевания и перехода 

его в декоменсированную стадию.  

В отношении заболеваний сердечно-сосудистой 

системы и нарушений обмена веществ кроме 

вышеуказанного, обеспечена в  долгосрочной 
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перспективе профилактика и снижение 

смертности во взрослом состоянии от 

заболеваний системы кровообращения и диабета. 

К 2024 году увеличена до 90% доля детей в 

возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни 

установленными диагнозами болезней костно-

мышечной системы, соединительной ткани, глаза 

и его придаточного аппарата, болезни органов 

пищеварения,  болезни системы кровообращения 

болезни эндокринной системы, расстройств 

питания и нарушения обмена веществ,   взятых 

под диспансерное наблюдение. 

1.4. Увеличение доли детских поликлиник и 

детских поликлинических отделений 

медицинских организаций Камчатского края 

дооснащенных медицинскими изделиями с 

целью приведения их в соответствие с 

требованиями приказа Минздрава России от 

07.03.2018 г. № 92н до  95 % к 2020 год, а 

также усилена роль в профилактической работе 

школьных медицинских работников; 

31.12.2021 г. В первом квартале 2019 года   будут определены 

медицинские организации для их дооснащения 

медицинским оборудованием,  для каждой 

медицинской организации будет сформирован и 

согласован с Минздравом России перечень 

закупаемого оборудования в соответствии с 

требованиями приказа  Минздрава России от 7 

марта 2018 г. № 92н. 

Во 2-ом квартале 2019 г. будут проведены 

конкурсные процедуры и заключены 

государственные контракты по поставке 

оборудования, которое до конца 2019 года будет 

введено в эксплуатацию. К 2020 году 95%, т.е. 5 

из 6  медицинских организаций, уаствующих в 

реализации проекта будут оснащены 

необходимым, в.т.ч. дорогостоящим 

оборудованием, что повысит уровень 
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диагностических возможностей медицинских 

организаций и позволит сформировать 

маршрутизацию детей меджду медицинским  

организациями в зависимости от их уровня. 

1.5. Увеличение доли детских поликлиник и 

детских поликлинических отделений 

медицинских организаций Камчатского края, 

реализовавших организационно-

планировочные решения внутренних 

пространств, обеспечивающих комфортность 

пребывания детей до  95 %; 

31.12.2021г. В течение 2018-2020 годов будут проведены 

ремонтные работы в 6-ти медицинских   

организациях, направленные  на реализацию 

организационно-планировочных решений 

внутренних пространств.  Медицинскими 

организациями, определёнными Минздравом 

Камчатского края  в первом квартале 2019    

будут проведены конкурсные процедуры и 

заключены государственные контракты на 

ремонтные работы.  

 В результате мероприятий до конца 2020 года 

95% (5 медицинских организаций) будут 

соответствовать требованиям к организации 

внутренних пространств. 

Реализация мероприятия будет спососбствовать   

созданию условий для внедрения принципов 

бережливого производства и комфортного 

пребывания детей и их родителей при оказании 

первичной медико-санитарной помощи, 

сокращению времени ожидания в очереди при 

обращении в указанные организации, облегчению 

записи к врачу, уменьшению времени ожидания 

приема, созданию понятной системы навигации и 

логистически правильного расположения 

кабинетов.   
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Это создаст условия для увеличения доли 

посещения детьми медицинских организаций с 

профилактическими целями, что позволит 

предупредить развитие хронических заболеваний 

не только в детском, но и во взрослом возрасте. 

Реализация организационно-планировочных 

решений внутренних пространств детских 

поликлиник/поликлинических отделений 

медицинских организаций послужит основой для 

формирования «Новой модели медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь», предусмотренную 

проектом «Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи». 

1.6.        Увеличение охвата профилактическими 

медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-

17 лет в рамках реализации приказа Минздрава 

России от 10 августа 2017 г. № 514н «О 

Порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров несовершеннолетних»: 

девочек - врачами акушерами-гинекологами;  

мальчиков - врачами детскими урологами-

андрологами, не менее, чем до 95%  к 2024 г. 

31.12.2024 г. В рамках реализации меропоиятия планируется д, 

что к 2024 г. осомотрами с целью оценки 

репродуктивного потенциала будет охвачено не 

менее 95% юношей и девушек в возхрасте 15-17 

лет. 2019 году в рамках Программы 

государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов 

предусмотрено увеличение норматива объема 

медицинской помощи в амбулаторных условиях, 

оказанной с профилактическими и иными 

целями, в том числе впервые будет установлен 

норматив для проведения профилактических 

медицинских осмотров и норматив финансовых 
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затрат на проведение этих осмотров.  

Начиная с первого квартала 2019 года и далее с 

целью привлечения внимания к проблеме 

ежегодно будет  проведено не менее 15  

информационно-коммуникационных 

мероприятий (круглые столы, конференции, 

лекции, школы, в том числе в интерактивном 

режиме, при участии средств массовой 

информации, издание печатных агитационных 

материалов) по вопросам необходимости 

проведения профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних: девочек – 

врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – 

врачами детскими урологами-андрологами. 

Также будут проводиться   разъяснительные 

работы с подростками и их 

родителями/законными представителями в 

отношении необходимости проведения 

профилактических медицинских осмотров. 

Указанные меры   позволят увеличить охват 

профилактическими медицинскими осмотрами 

детей в возрасте 15-17 лет  с 60% в 2019 году  до 

95% - к 2024 году, что в свою очередь будет 

способствовать раннему выявлению и лечению 

имеющейся патологии и предотвращению 

нарушений репродуктивного здоровья в будущем 

путем организации своевременных 

профилактических и реабилитационных 
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мероприятий. 

1.7. 

  

   

Строительство и оснащение  детского  

медицинского коплекса, включающего 

стационар   на 200 коек, диагностический 

центр, акушерский стационар 3 группы на 150 

коек и поликлинику на 1600 посещений в 

смену. 

  

 

31.12.2024 г. При включении Камчатского края в число 

регионов   для первоочередного строительства 

объектов детского здравоохранения    в 

соответствии с Правилами предоставления и 

распределения в 2020-2024 годах субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование 

региональных программ «Развитие детского 

здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям» в части строительства детских больниц  

субъектов Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации,  будет   продолжено  

строительство  детской  поликлиники и к 

31.12.2024 г  будет построена и оснащена 

оборудованием детская  больница  и   получены 

разрешения на ввод  ее в эксплуатацию.   

   В течение 2019-2020 годов   планируется 

утверждение строительства,   определение 

земельного участка, разработка ПСД. 

Строительство современного комплекса   

позволит реализовать все мероприятия 

регионального проекта от создания    

современных планировочных решений,  и 

условий для безопасного и  комфортного 

пребывания пациентов, до внедрения  

современных технологий в организацию лечебно-
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диагностического и реабилитационного 

процессов в соответствии с современными 

требованиями,  а также формирование структуры 

учреждения в соответствии с потребностью 

региона.    Организовать лечебно-

диагностический и реабилитационный процессы 

в соответствии с современными требованиями, в 

том числе за счет расширения перечня видов  

оказываемой специализированной помощи, 

включая организацию отделения ранней помощи, 

отделение паллиативной помощи, отделение 

детской и  неонатальной хирургии и реанимации, 

реабилитационное отделение, региональный 

детский консультативно-диагностический центр, 

дневной стационар, дистанционно-

консультативный центр, телемедицинский центр, 

создание условий пребывания  для  детей  с 

онкологической патологией.   

Акушерский стационар 3 группы позволит 

обеспечить маршрутизацию пациентов и 

внедрить систему организации помощи по 

принипц перинатального центра. 

В целом   строительства детского медицинского 

комплекса позволит сформировать  эффективную 

систему оказания помощи детям. Обеспечив 

доступность и качество медицнской помощи.   
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

«Программа развития детского здравоохранения Камчатского края, включая создание современной инфраструктуры 

оказания медицинской помощи детям» 

 
№ п/п Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 

Все

го 

(мл

н. 

руб

лей

) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Разработка и реализация проекта: «Программа развития детского здравоохранения Камчатская края, включая 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 

1.1 Нормативно-правовое регулирование реализации 

программы, в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3 Местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4 Государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.5 Прочие внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Развитие материально-технической базы детских 

поликлиник и детских поликлинических 

отделений медицинских организаций Камчатского 

края, в том числе:  

53,28 88,05 83,65 63,94 9,70 10,00 10,40 319,

02 

1.2.1 Федеральный бюджет 25,15 26,47 26,47 0,00 0,00 0,00 0,00 78,0

9 

1.2.2 Краевой бюджет 25,11 56,03 56,03 54,64 0,00 0,00 0,00 191,

81 
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1.2.3 Местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.4 Государственные внебюджетные фонды 3,02 5,55 1,15 9,30 9,70 10,00 10,40 49,1

2 

1.2.5 Прочие внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

№ п/п Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 

Все

го 

(мл

н. 

руб

лей

) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.2.1 Увеличение доли детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских 

организаций Камчатского края дооснащенных 

медицинскими изделиями с целью приведения их в 

соответствие с требованиями приказа Минздрава 

России от 07.03.2018 г. № 92н до 95,0 %, а также 

усилена роль в профилактической работе 

школьных медицинских работников, в том числе: 

29,49 33,41 29,01 9,30 9,70 10,0 10,40 131,

31 

1.2.1.1 Федеральный бюджет 25,15 26,47 26,47 0,00 0,00 0,00 0,00 78,0

9 

1.2.1.2 Краевой бюджет 1,32 1,39 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 4,10 

1.2.1.3 Местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1.4 Государственные внебюджетные фонды 3,02 5,55 1,15 9,30 9,70 10,00 10,40 49,1

2 

1.2.1.5 Прочие внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2 Увеличения доли детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских 

организаций Камчатского края, реализовавших 

23,79 54,64 54,64 54,64 0,00 0,00 0,00 187,

71 
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организационно-планировочные решения 

внутренних пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей до 95,0 % 

1.2.2.1 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2.2 Краевой бюджет 23,79 54,64 54,64 54,64 0,00 0,00 0,00 187,

71 

1.2.2.3 Местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2.4 Государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2.5 Прочие внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

№ п/п Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 

Все

го 

(мл

н. 

руб

лей

) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.3 1. Развитие ранней диагностики заболеваний 

органов репродуктивной сферы у детей в возрасте 

15-17 лет в рамках проведения профилактических 

осмотров 

1.1 Увеличение охвата осмотрами девочек в 

возрасте 15-17 лет врачами акушерами-

гинекологами до 95%;  

1.2 Увеличение охвата осмотрами мальчиков в 

возрасте 15-17 лет врачами детскими урологами-

андрологами до 95 %, в том числе: 

0,00 18,75 16,91 17,59 18,30 19,04 19,81 110,

40 

1.3.1 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.2 Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.3.3 Местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.4 Государственные внебюджетные фонды 0,00 18,75 16,91 17,59 18,30 19,04 19,81 110,

40 

1.3.5 Прочие внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.4  Строительство и оснащение нового комплекса 

краевой детской больницы, включающей 

стационар   на 200 коек, диагностический центр, 

акушерский стационар3 группы на 150 коек и 

поликлинику на 1600 посещений в смену. 

(Разработка и утверждение ПСД, строительство и 

оснащение ДКБ, ввод в эксплуатацию) 

3 Текущие и капитальные ремонты в ГБУЗ 

«Камчатская краевая детская больница» 

Ремонт блока Б поликлиники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Частичный капитальный ремонт скатной кровли 

лечебного корпуса блока Б (поликлиника), в том 

числе: 

1.4.1 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.2 Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.3 Местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.4 Государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.5 Прочие внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.5 1 Повышение квалификации медицинских 

работников в области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии, в симуляционных 

центрах 

1.1.Обучение 25 врачей-специалистов 

медицинских работников в области 

перинатологии, неонатологии и педиатрии, в 

симуляционных центрах для своевременного 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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оказания в полном объеме необходимой 

медицинской помощи роженицам и 

новорожденным детям, в том числе: 

1.5.1 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.2 Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.3 Местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.4 Государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.5 Прочие внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.6 1 Развитие материально-технической базы 

медицинских организаций Камчатского края, 

оказывающих помощь женщинам в период 

беременности, родов и в послеродовом периоде и 

новорожденным, 

1.1 Освоение средств от оплаты родовых 

сертификатов не менее 50% ежегодно, в том числе: 

0,00 13,57 13,74 13,90 14,09 14,27 14,45 84,02 
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1.6.1 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6.2 Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6.3 Местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6.4 Государственные внебюджетные фонды 0,00 13,57 13,74 13,90 14,09 14,27 14,45 84,02 

1.6.5 Прочие внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7 1 Развитие профилактического направления в 

педиатрии 

1.1 Создание  отделения  профилактики в ГБУЗ 

«Мильковская районная больница»   

1.2 Открытие 4-х кабинетов медико-социальной 

помощи 

1.3 Охват тестированием на немедицинское 

употребление наркотических и психоактивных 

веществ до 95% детей группы риска с учетом 

получения согласия 

1.4 Обучение 15-ти педагогов образовательных 

учреждений основам первой медицинской 

помощи, в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

№ п/п Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.7.1 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.2 Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.3 Местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.4 Государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.5 Прочие внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по проекту, в том числе: 53,28 120,37 114,30 95,43 42,09 43,31 44,66 513,44 
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Федеральный бюджет 25,15 26,47 26,47 0,00 0,00 0,00 0,00 78,09 

Краевой бюджет 25,11 56,03 56,03 54,64 0,00 0,00 0,00 191,81 

Местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Государственные внебюджетные фонды 3,02 37,87 31,80 40,79 42,09 43,31 44,66 243,54 

Прочие внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

5. Участники регионального проекта «Программа развития детского здравоохранения Камчатского края, включая 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

проекта 

 Сорокина Е.Н. Министр 

здравоохранения 

Камчатского края 

Пригорнев В.Б. 

Заместитель Председателя 

Правительства Камчатского 

края 

 

 

      40 

2. Администратор 

проекта 

Гришутина Ж.В. Начальник отдела 

демографической 

политики и детства, 

службы 

родовспоможения и 

реабилитации Министра 

здравоохранения 

Камчатского края 

Волкова М. В., 

И.о. Министра 

здравоохранения 

Камчатского края  

      60 
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№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Общие организационные мероприятия по проекту 

Ежегодный мониторинг достижения показателей, результатов и выполнения мероприятий проекта 

1. Администратор 

проекта 

Гришутина Ж.В. Начальник отдела 

демографической 

политики и детства, 

службы 

родовспоможения и 

реабилитации Министра 

здравоохранения 

Камчатского края 

 Сорокина Е.Н.  

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
 

5 

2. Участник 

проекта 

Щербак Е. А. Заместитель Министра 

здравоохранения, 

начальник отдела по 

развитию 

здравоохранения и 

государственных закупок 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 5 

3. Участник 

проекта 

Поварова Т. И. Начальник отдела 

организации обеспечения 

лекарствами и 

медицинской техникой 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
 5 
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№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

4. Участник 

проекта 

Панкратова Г. А. Начальник отдела 

финансирования и 

сводной отчетности 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
 10 

5. Участник 

проекта 

Шарафутдинов Р.Ф. Начальник отдела 

организационно-

кадровой работы и 

наград 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
5 

6. Участник 

проекта 

Скобец Ж. А. Главный внештатный  

врач-педиатр 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края, 

главный врач ГБУЗ 

«Камчатская краевая 

детская больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

       15 

7. Участник 

проекта 

Кремер С. В. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника 

№1» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      10 
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№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

8. Участник 

проекта 

Шевченко В. А. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника 

№2» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      10 

9. Участник 

проекта 

Стружкин А. П. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Елизовская районная 

больница»  

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      15 

10

. 

Участник 

проекта 

Каркушевская Л. И. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Мильковская районная 

больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      10 

      

11 Участник 

проекта 

Пойманова Л. Г. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Вилючинская городская 

больница»  

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края  
       10 
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№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

12 Участник 

проекта 

Ванчикова О.В. Главный внештатный  

акушер-

гинекологКамчатского 

края, Главный врач ГБУЗ 

«Камчатский краевой 

родильный дом» 

 Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
       10 

13 Участник 

проекта 

Рубан Т.А. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

больница №2» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края        10 

Уточнение показателей, результатов и мероприятий проекта 

1. Администратор 

проекта 

Гришутина Ж.В. Начальник отдела 

демографической 

политики и детства, 

службы 

родовспоможения и 

реабилитации Министра 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
 

       5 

Внесение изменений в проект 
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№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

проекта 

 Сорокина Е.Н.. Министр 

здравоохранения 

Камчатского края 

Пригорнев В.Б. 

Заместитель Председателя 

Правительства Камчатского 

края 

 

 

      40 

2. Администратор 

проекта 

Гришутина Ж.В. Начальник отдела 

демографической 

политики и детства, 

службы 

родовспоможения и 

реабилитации Министра 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
 

      60 

Утверждение бюджета на следующий календарный год 

1. Руководитель 

проекта 

 Сорокина Е.Н. 

  

И.о. Министра 

здравоохранения 

Камчатского края 

Пригорнев В.Б. 

Заместитель Председателя 

Правительства Камчатского 

края 

3 
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№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2. Администратор 

проекта 

Гришутина Ж.В. Начальник отдела 

демографической 

политики и детства, 

службы 

родовспоможения и 

реабилитации Министра 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

  
3 

3. Участник 

проекта 

Панкратова Г. А. Начальник отдела 

финансирования и 

сводной отчетности 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
       10 

1.1.Нормативно-правовое регулирование реализации программы 

1 Руководитель 

проекта 

 Сорокина Е.Н. 

  

Министр 

здравоохранения 

Камчатского края 

 Пригорнев В.Б. 

Заместитель Председателя 

Правительства Камчатского 

края 

 

 

      40 
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№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2 Администратор 

проекта 

Гришутина Ж.В. Начальник отдела 

демографической 

политики и детства, 

службы 

родовспоможения и 

реабилитации Министра 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
 

      60 

  В симуляционных центрах обучено не менее  22-х специалистов в области перинатологии, неонатологии и 

педиатрии в 2019г.   

1 Руководитель 

проекта 

Сорокина Е.Н. 

  

 Министр 

здравоохранения 

Камчатского края 

Пригорнев В.Б.  

Заместитель Председателя 

Правительства Камчатского 

края 

 

 

      10 

2 Администратор 

проекта 

Гришутина Ж.В. Начальник отдела 

демографической 

политики и детства, 

службы 

родовспоможения и 

реабилитации Министра 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
 

      20 
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№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

3. Участник 

проекта 

Скобец Ж. А. Главный внештатный  

врач-педиатр 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края, 

главный врач ГБУЗ 

«Камчатская краевая 

детская больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

       40 

4. Участник 

проекта 

Кремер С. В. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника 

№1» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 

5. Участник 

проекта 

Шевченко В. А. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника 

№2» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 
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№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

6. Участник 

проекта 

Стружкин А. П. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Елизовская районная 

больница»  

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 

7.. Участник 

проекта 

Каркушевская Л. И. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Мильковская районная 

больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 

8. Участник 

проекта 

Пойманова Л. Г. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Вилючинская городская 

больница»  

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
       40 

 Не менее 20 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций дооснащены 

медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа  Минздрава  России от 7 марта 2018 г. № 92н 

«Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям. 

1 Руководитель 

проекта 

 Сорокина Е.Н. 

  

Министр 

здравоохранения 

Камчатского края 

Пригорнев В.Б. 

Заместитель Председателя 

Правительства Камчатского 

края 

 

 

      3 
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№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2. Администратор 

проекта 

Гришутина Ж.В.  Начальник отдела 

демографической 

политики и детства, 

службы 

родовспоможения и 

реабилитации Министра 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
 

       5 

3. Участник 

проекта 

Панкратова Г. А. Начальник отдела 

финансирования и 

сводной отчетности 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
 5 

4. Участник 

проекта 

Скобец Ж. А. Главный внештатный  

врач-педиатр 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края, 

главный врач ГБУЗ 

«Камчатская краевая 

детская больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

      10 
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№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

5. Участник 

проекта 

Кремер С. В. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника 

№1» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 

6. Участник 

проекта 

Шевченко В. А. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника 

№2» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 

7. Участник 

проекта 

Стружкин А. П. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Елизовская районная 

больница»  

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 

8. Участник 

проекта 

Каркушевская Л. И. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Мильковская районная 

больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 



35 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

9. Участник 

проекта 

Пойманова Л. Г. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Вилючинская городская 

больница»  

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
       40 

 Развитие материально-технической базы детской краевой больницы. Текущие и капитальные ремонты детской 

краевой больницы 

1 Руководитель 

проекта 

Сорокина Е.Н. 

  

Министр 

здравоохранения 

Камчатского края 

Пригорнев В.Б. 

Заместитель Председателя 

Правительства Камчатского 

края 

 

 

      5 

2 Администратор 

проекта 

Гришутина Ж.В. Начальник отдела 

демографической 

политики и детства, 

службы 

родовспоможения и 

реабилитации Министра 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
 

      10 



36 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

3. Участник 

проекта 

Щербак Е. А. Заместитель Министра 

здравоохранения, 

начальник отдела по 

развитию 

здравоохранения и 

государственных закупок 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
       10 

4. Участник 

проекта 

Поварова Т. И. Начальник отдела 

организации обеспечения 

лекарствами и 

медицинской техникой 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
       10 

5. Участник 

проекта 

Панкратова Г. А. Начальник отдела 

финансирования и 

сводной отчетности 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
       10 



37 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

6. Участник 

проекта 

Скобец Ж. А. Главный внештатный  

врач-педиатр 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края, 

главный врач ГБУЗ 

«Камчатская краевая 

детская больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

      50 

Не менее 20 % детских поликлиник/ детских поликлинических отделений  медицинских организаций реализовали 

организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания 

детей в соответствии  с приказом Минздрава  России от 7 марта 2018 г. № 92н  «Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям».   

1 Руководитель 

проекта 

Сорокина Е.Н. 

  

Министр 

здравоохранения 

Камчатского края 

Пригорнев В.Б. 

Заместитель Председателя 

Правительства Камчатского 

края 

 

 

      5 



38 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2 Администратор 

проекта 

Гришутина Ж.В. Начальник отдела 

демографической 

политики и детства, 

службы 

родовспоможения и 

реабилитации Министра 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
 

      10 

3. Участник 

проекта 

Скобец Ж. А. Главный внештатный  

врач-педиатр 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края, 

главный врач ГБУЗ 

«Камчатская краевая 

детская больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

      10 

4. Участник 

проекта 

Кремер С. В. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника 

№1» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 



39 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

5. Участник 

проекта 

Шевченко В. А. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника 

№2» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 

6. Участник 

проекта 

Стружкин А. П. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Елизовская районная 

больница»  

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 

7. Участник 

проекта 

Каркушевская Л. И. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Мильковская районная 

больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 

8. Участник 

проекта 

Пойманова Л. Г. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Вилючинская городская 

больница»  

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
       40 

  Увеличение охвата Не менее, чем до 65%  профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 

лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами;  

мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами в 2019г.  



40 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

проекта 

 Сорокина Е.Н. 

  

Министр 

здравоохранения 

Камчатского края 

 Пригорнев В.Б. 

Заместитель Председателя 

Правительства Камчатского 

края 

 

 

      3 

2. Администратор 

проекта 

Гришутина Ж.В.  Начальник отдела 

демографической 

политики и детства, 

службы 

родовспоможения и 

реабилитации Министра 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
 

       5 

3. Участник 

проекта 

Скобец Ж. А. Главный внештатный  

врач-педиатр 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края, 

главный врач ГБУЗ 

«Камчатская краевая 

детская больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

       10 



41 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

4. Участник 

проекта 

Кремер С. В. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника 

№1» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 

5. Участник 

проекта 

Шевченко В. А. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника 

№2» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 

6. Участник 

проекта 

Стружкин А. П. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Елизовская районная 

больница»  

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 

7. Участник 

проекта 

Каркушевская Л. И. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Мильковская районная 

больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 



42 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

8. Участник 

проекта 

Пойманова Л. Г. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Вилючинская городская 

больница»  

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
       40 

Развитие материально-технической базы медицинских организаций Камчатского края, оказывающих помощь 

женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным,  в том числе за счет 

освоения  средств родовых сертификатов не менее 50% ежегодно     

1. Руководитель 

проекта 

Волкова М. В. И.о. Министра 

здравоохранения 

Камчатского края 

Карпенко В.Н.,  

Заместитель Председателя 

Правительства Камчатского 

края 

 

 

      3 

2. Администратор 

проекта 

Гришутина Ж.В.  Начальник отдела 

демографической 

политики и детства, 

службы 

родовспоможения и 

реабилитации Министра 

здравоохранения 

Камчатского края 

Волкова М. В., 

И.о. Министра 

здравоохранения 

Камчатского края  

       5 



43 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

3. Участник 

проекта 

Панкратова Г. А. Начальник отдела 

финансирования и 

сводной отчетности 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
       5 

4. Участник 

проекта 

Ванчикова О.В. Главный внештатный  

Акушер-гинеколог 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края, 

главный врач ГБУЗ 

«Камчатский краевой 

родильный дом» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

      50 

5. Участник 

проекта 

Рубан Т.А. Главный врач ГБУЗ КК 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

больница №2» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
       50 

6. Участник 

проекта 

Стружкин А. П. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Елизовская районная 

больница»  

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      50 



44 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 Строительство и оснащение нового комплекса краевой детской больницы, включающей стационар   на 200 коек, 

диагностический центр, акушерский стационар3 группы на 150 коек и поликлинику на 1600 посещений в смену. 

1 Руководитель 

проекта 

 Сорокина Е.Н. 

  

Министр 

здравоохранения 

Камчатского края 

 Пригорнев В.Б. 

Заместитель Председателя 

Правительства Камчатского 

края 

 

 

      10 

2 Администратор 

проекта 

Гришутина Ж.В. Начальник отдела 

демографической 

политики и детства, 

службы 

родовспоможения и 

реабилитации Министра 

здравоохранения 

Камчатского края 

 Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
 

       40 

3 Участник 

проекта 

Щербак Е. А. Заместитель Министра 

здравоохранения, 

начальник отдела по 

развитию 

здравоохранения и 

государственных закупок 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края          40 

4 Участник 

проекта 

Поварова Т. И. Начальник отдела 

организации обеспечения 

лекарствами и 

медицинской техникой 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
          40 



45 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

5 Участник 

проекта 

Панкратова Г. А. Начальник отдела 

финансирования и 

сводной отчетности 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 

6 Участник 

проекта 

Скобец Ж. А. Главный внештатный  

врач-педиатр 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края, 

главный врач ГБУЗ 

«Камчатская краевая 

детская больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

      40 

7 Участник 

проекта 

Ванчикова О.В. Главный внештатный  

Акушер-гинеколог 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края, 

главный врач ГБУЗ 

«Камчатский краевой 

родильный дом» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

40 



46 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

7 Участник 

проекта 

Кремер С. В. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника 

№1» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 

В симуляционных центрах обучено не менее  23-х  специалистов в области перинатологии, неонатологии и 

педиатрии в 2020г  

1 Руководитель 

проекта 

Сорокина Е.Н. 

  

Министр 

здравоохранения 

Камчатского края 

 Пригорнев В.Б. 

Заместитель Председателя 

Правительства Камчатского 

края 

 

 

      10 

2. Администратор 

проекта 

Гришутина Ж.В. Начальник отдела 

демографической 

политики и детства, 

службы 

родовспоможения и 

реабилитации Министра 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
 

      20 



47 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

3. Участник 

проекта 

Скобец Ж. А. Главный внештатный  

врач-педиатр 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края, 

главный врач ГБУЗ 

«Камчатская краевая 

детская больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

       40 

4. Участник 

проекта 

Кремер С. В. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника 

№1» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 

5. 

 

 

Участник 

проекта 

Шевченко В. А. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника 

№2» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 



48 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

6. Участник 

проекта 

Стружкин А. П. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Елизовская районная 

больница»  

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 

7. Участник 

проекта 

Каркушевская Л. И. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Мильковская районная 

больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 

8. Участник 

проекта 

Пойманова Л. Г. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Вилючинская городская 

больница»  

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
       40 

Не менее  95 % детских поликлиник/ детских поликлинических отделений  медицинских организаций реализовали 

организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания 

детей в соответствии  с приказом Минздрава  России от 7 марта 2018 г. № 92н  «Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям».   

1 Руководитель 

проекта 

Волкова М. В. И.о. Министра 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

 

 

      5 



49 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2 Администратор 

проекта 

Гришутина Ж.В. Начальник отдела 

демографической 

политики и детства, 

службы 

родовспоможения и 

реабилитации Министра 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
 

      10 

3 Участник 

проекта 

Скобец Ж. А. Главный внештатный  

врач-педиатр 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края, 

главный врач ГБУЗ 

«Камчатская краевая 

детская больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

      10 

4 Участник 

проекта 

Кремер С. В. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника 

№1» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 



50 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

5 Участник 

проекта 

Шевченко В. А. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника 

№2» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 

6 Участник 

проекта 

Стружкин А. П. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Елизовская районная 

больница»  

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 

7 Участник 

проекта 

Каркушевская Л. И. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Мильковская районная 

больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 

8 Участник 

проекта 

Пойманова Л. Г. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Вилючинская городская 

больница»  

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
       40 

Не менее, чем до 65% увеличен охват профилактическими медицинскими  осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в 

рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами;  

мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами в 2020г 



51 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1 Руководитель 

проекта 

 Сорокина Е.Н. 

  

Министр 

здравоохранения 

Камчатского края 

 Пригорнев В.Б. 

Заместитель Председателя 

Правительства Камчатского 

края 

 

 

      3 

2 Администратор 

проекта 

Гришутина Ж.В.  Начальник отдела 

демографической 

политики и детства, 

службы 

родовспоможения и 

реабилитации Министра 

здравоохранения 

Камчатского края 

 Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
 

       5 

3 Участник 

проекта 

Скобец Ж. А. Главный внештатный  

врач-педиатр 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края, 

главный врач ГБУЗ 

«Камчатская краевая 

детская больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

       10 



52 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

4 Участник 

проекта 

Кремер С. В. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника 

№1» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 

5 Участник 

проекта 

Шевченко В. А. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника 

№2» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 

6 Участник 

проекта 

Стружкин А. П. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Елизовская районная 

больница»  

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 

7 Участник 

проекта 

Каркушевская Л. И. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Мильковская районная 

больница» 

 Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 



53 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

8 Участник 

проекта 

Пойманова Л. Г. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Вилючинская городская 

больница»  

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
       40 

Развитие материально-технической базы медицинских организаций Камчатского края, оказывающих помощь 

женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным,  в том числе за счет 

освоения  средств родовых сертификатов не менее 50% ежегодно   

1 Руководитель 

проекта 

 Сорокина Е.Н. 

  

Министр 

здравоохранения 

Камчатского края 

 Пригорнев В.Б. 

Заместитель Председателя 

Правительства Камчатского 

края 

 

 

      3 

2 Администратор 

проекта 

Гришутина Ж.В.  Начальник отдела 

демографической 

политики и детства, 

службы 

родовспоможения и 

реабилитации Министра 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
 

       5 



54 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

3 Участник 

проекта 

Панкратова Г. А. Начальник отдела 

финансирования и 

сводной отчетности 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
       5 

4 Участник 

проекта 

Ванчикова О.В. Главный внештатный  

Акушер-гинеколог 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края, 

главный врач ГБУЗ 

«Камчатский краевой 

родильный дом» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

      50 

5 Участник 

проекта 

Рубан Т.А. Главный врач ГБУЗ КК 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

больница №2» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
       50 

6 Участник 

проекта 

Стружкин А. П. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Елизовская районная 

больница»  

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      50 



55 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Строительство и оснащение нового комплекса краевой детской больницы, включающей стационар   на 200 коек, 

диагностический центр, акушерский стационар3 группы на 150 коек и поликлинику на 1600 посещений в смену. 

1 Руководитель 

проекта 

 Сорокина Е.Н. 

  

Министр 

здравоохранения 

Камчатского края 

 Пригорнев В.Б. 

Заместитель Председателя 

Правительства Камчатского 

края 

 

 

      10 

2 Администратор 

проекта 

Гришутина Ж.В. Начальник отдела 

демографической 

политики и детства, 

службы 

родовспоможения и 

реабилитации Министра 

здравоохранения 

Камчатского края 

 Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
 

       40 

3 Участник 

проекта 

Щербак Е. А. Заместитель Министра 

здравоохранения, 

начальник отдела по 

развитию 

здравоохранения и 

государственных закупок 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края          40 

4 Участник 

проекта 

Поварова Т. И. Начальник отдела 

организации обеспечения 

лекарствами и 

медицинской техникой 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
          40 



56 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

5 Участник 

проекта 

Панкратова Г. А. Начальник отдела 

финансирования и 

сводной отчетности 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 

6 Участник 

проекта 

Скобец Ж. А. Главный внештатный  

врач-педиатр 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края, 

главный врач ГБУЗ 

«Камчатская краевая 

детская больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

      40 

7 Участник 

проекта 

Ванчикова О.В. Главный внештатный  

Акушер-гинеколог 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края, 

главный врач ГБУЗ 

«Камчатский краевой 

родильный дом» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

40 



57 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

8 Участник 

проекта 

Кремер С. В. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника 

№1» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 

В симуляционных центрах обучено не менее  26-ти специалистов в области перинатологии, неонатологии и 

педиатрии в 2021г.          

1 Руководитель 

проекта 

 Сорокина Е.Н. 

  

Министр 

здравоохранения 

Камчатского края 

 Пригорнев В.Б. 

Заместитель Председателя 

Правительства Камчатского 

края 

 

      20 

2 Администратор 

проекта 

Гришутина Ж.В. Начальник отдела 

демографической 

политики и детства, 

службы 

родовспоможения и 

реабилитации Министра 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

       40 



58 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

3 Участник 

проекта 

Скобец Ж. А. Главный внештатный  

врач-педиатр 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края, 

главный врач ГБУЗ 

«Камчатская краевая 

детская больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

      40 

4 Участник 

проекта 

Кремер С. В. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника 

№1» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 

5 Участник 

проекта 

Шевченко В. А. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника 

№2» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
40 



59 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

6 Участник 

проекта 

Стружкин А. П. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Елизовская районная 

больница»  

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
40 

7 Участник 

проекта 

Каркушевская Л. И. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Мильковская районная 

больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
40 

8 Участник 

проекта 

Пойманова Л. Г. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Вилючинская городская 

больница»  

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

40 

 Не менее 95 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций дооснащены 

медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа  Минздрава  России от 7 марта 2018 г. № 92н 

«Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям.       

1 Руководитель 

проекта 

 Сорокина Е.Н. 

  

Министр 

здравоохранения 

Камчатского края 

 Пригорнев В.Б. 

Заместитель Председателя 

Правительства Камчатского 

края 

 

 

      5 



60 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2 Администратор 

проекта 

Гришутина Ж.В.  Начальник отдела 

демографической 

политики и детства, 

службы 

родовспоможения и 

реабилитации Министра 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
 

      10 

3 Участник 

проекта 

Панкратова Г. А. Начальник отдела 

финансирования и 

сводной отчетности 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      10 

4 Участник 

проекта 

Скобец Ж. А. Главный внештатный  

врач-педиатр 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края, 

главный врач ГБУЗ 

«Камчатская краевая 

детская больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

      40 



61 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

5 Участник 

проекта 

Кремер С. В. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника 

№1» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 

6 Участник 

проекта 

Шевченко В. А. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника 

№2» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 

7 Участник 

проекта 

Стружкин А. П. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Елизовская районная 

больница»  

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 

8 Участник 

проекта 

Каркушевская Л. И. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Мильковская районная 

больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
       40 



62 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

9 Участник 

проекта 

Пойманова Л. Г. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Вилючинская городская 

больница»  

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

40 

 Развитие материально-технической базы детской краевой больницы. Текущие и капитальные ремонты детской 

краевой больницы 

1 Руководитель 

проекта 

 Сорокина Е.Н. 

  

Министр 

здравоохранения 

Камчатского края 

 Пригорнев В.Б. 

Заместитель Председателя 

Правительства Камчатского 

края 

10 

2 Администратор 

проекта 

Гришутина Ж.В. Начальник отдела 

демографической 

политики и детства, 

службы 

родовспоможения и 

реабилитации Министра 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края  

 

10 

3 Участник 

проекта 

Щербак Е. А. Заместитель Министра 

здравоохранения, 

начальник отдела по 

развитию 

здравоохранения и 

государственных закупок 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края  

      10 



63 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

4 Участник 

проекта 

Поварова Т. И. Начальник отдела 

организации обеспечения 

лекарствами и 

медицинской техникой 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      10 

5 Участник 

проекта 

Панкратова Г. А. Начальник отдела 

финансирования и 

сводной отчетности 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 

6 Участник 

проекта 

Скобец Ж. А. Главный внештатный  

врач-педиатр 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края, 

главный врач ГБУЗ 

«Камчатская краевая 

детская больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

      40 

Не менее 95 % детских поликлиник/ детских поликлинических отделений  медицинских организаций реализовали 

организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания 

детей в соответствии  с приказом Минздрава  России от 7 марта 2018 г. № 92н  «Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям».         



64 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1 Руководитель 

проекта 

 Сорокина Е.Н. 

  

 Министр 

здравоохранения 

Камчатского края 

 Пригорнев В.Б. 

Заместитель Председателя 

Правительства Камчатского 

края 

10 

2 Администратор 

проекта 

Гришутина Ж.В. Начальник отдела 

демографической 

политики и детства, 

службы 

родовспоможения и 

реабилитации Министра 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

40 

3 Участник 

проекта 

Скобец Ж. А. Главный внештатный  

врач-педиатр 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края, 

главный врач ГБУЗ 

«Камчатская краевая 

детская больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

       40 



65 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

4 Участник 

проекта 

Кремер С. В. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника 

№1» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

40 

5 Участник 

проекта 

Шевченко В. А. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника 

№2» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
40 

6 Участник 

проекта 

Стружкин А. П. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Елизовская районная 

больница»  

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

 

 

40 

7 Участник 

проекта 

Каркушевская Л. И. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Мильковская районная 

больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

 

      40 



66 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

8 Участник 

проекта 

Пойманова Л. Г. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Вилючинская городская 

больница»  

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
       40 

Не менее, чем до 65% увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в 

рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами;  

мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами в 2021г.  

1 Руководитель 

проекта 

 Сорокина Е.Н. 

  

Министр 

здравоохранения 

Камчатского края 

 Пригорнев В.Б. 

Заместитель Председателя 

Правительства Камчатского 

края 

       3 

2 Администратор 

проекта 

Гришутина Ж.В.  Начальник отдела 

демографической 

политики и детства, 

службы 

родовспоможения и 

реабилитации Министра 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края  

 

      10 



67 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

3 Участник 

проекта 

Скобец Ж. А. Главный внештатный  

врач-педиатр 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края, 

главный врач ГБУЗ 

«Камчатская краевая 

детская больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

 

       5 

4 Участник 

проекта 

Кремер С. В. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника 

№1» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
       10 

5 Участник 

проекта 

Шевченко В. А. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника 

№2» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 



68 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

6 Участник 

проекта 

Стружкин А. П. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Елизовская районная 

больница»  

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 

7 Участник 

проекта 

Каркушевская Л. И. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Мильковская районная 

больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 

8 Участник 

проекта 

Пойманова Л. Г. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Вилючинская городская 

больница»  

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 

Развитие материально-технической базы медицинских организаций Камчатского края, оказывающих помощь 

женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным,  в том числе за счет 

освоения  средств родовых сертификатов не менее 50% ежегодно            

1 Руководитель 

проекта 

 Сорокина Е.Н. 

  

Министр 

здравоохранения 

Камчатского края 

 Пригорнев В.Б. 

Заместитель Председателя 

Правительства Камчатского 

края 

 

 

      3 



69 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2 Администратор 

проекта 

Гришутина Ж.В.  Начальник отдела 

демографической 

политики и детства, 

службы 

родовспоможения и 

реабилитации Министра 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
 

       5 

3 Участник 

проекта 

Панкратова Г. А. Начальник отдела 

финансирования и 

сводной отчетности 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
       5 

4 Участник 

проекта 

Ванчикова О.В. Главный внештатный  

Акушер-гинеколог 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края, 

главный врач ГБУЗ 

«Камчатский краевой 

родильный дом» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

      50 



70 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

5 Участник 

проекта 

Рубан Т.А. Главный врач ГБУЗ КК 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

больница №2» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
       50 

6 Участник 

проекта 

Стружкин А. П. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Елизовская районная 

больница»  

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      50 

 Строительство и оснащение нового комплекса краевой детской больницы, включающей стационар   на 200 коек, 

диагностический центр, акушерский стационар 3 группы на 150 коек и поликлинику на 1600 посещений в смену. 

1 Руководитель 

проекта 

 Сорокина Е.Н. 

  

Министр 

здравоохранения 

Камчатского края 

 Пригорнев В.Б. 

Заместитель Председателя 

Правительства Камчатского 

края 

 

 

      10 

2 Администратор 

проекта 

Гришутина Ж.В. Начальник отдела 

демографической 

политики и детства, 

службы 

родовспоможения и 

реабилитации Министра 

здравоохранения 

Камчатского края 

 Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
 

       40 



71 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

3 Участник 

проекта 

Щербак Е. А. Заместитель Министра 

здравоохранения, 

начальник отдела по 

развитию 

здравоохранения и 

государственных закупок 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края          40 

4 Участник 

проекта 

Поварова Т. И. Начальник отдела 

организации обеспечения 

лекарствами и 

медицинской техникой 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
          40 

5 Участник 

проекта 

Панкратова Г. А. Начальник отдела 

финансирования и 

сводной отчетности 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 

6 Участник 

проекта 

Скобец Ж. А. Главный внештатный  

врач-педиатр 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края, 

главный врач ГБУЗ 

«Камчатская краевая 

детская больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

      40 



72 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

7 Участник 

проекта 

Ванчикова О.В. Главный внештатный  

Акушер-гинеколог 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края, 

главный врач ГБУЗ 

«Камчатский краевой 

родильный дом» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

40 

8 Участник 

проекта 

Кремер С. В. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника 

№1» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 

  В симуляционных центрах обучено не менее  27- ми специалистов в области перинатологии, неонатологии и 

педиатрии в 2022г.   

1 Руководитель 

проекта 

 Сорокина Е.Н. 

  

Министр 

здравоохранения 

Камчатского края 

 Пригорнев В.Б. 

Заместитель Председателя 

Правительства Камчатского 

края 

 

      20 



73 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2 Администратор 

проекта 

Гришутина Ж.В. Начальник отдела 

демографической 

политики и детства, 

службы 

родовспоможения и 

реабилитации Министра 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

       40 

3 Участник 

проекта 

Скобец Ж. А. Главный внештатный  

врач-педиатр 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края, 

главный врач ГБУЗ 

«Камчатская краевая 

детская больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

      40 

4 Участник 

проекта 

Кремер С. В. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника 

№1» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 



74 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

5 Участник 

проекта 

Шевченко В. А. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника 

№2» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
40 

6 Участник 

проекта 

Стружкин А. П. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Елизовская районная 

больница»  

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
40 

7 Участник 

проекта 

Каркушевская Л. И. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Мильковская районная 

больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
40 

8 Участник 

проекта 

Пойманова Л. Г. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Вилючинская городская 

больница»  

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

40 

 Не менее 95 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций дооснащены 

медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа  Минздрава  России от 7 марта 2018 г. № 92н 

«Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям. 



75 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1 Руководитель 

проекта 

 Сорокина Е.Н. 

  

Министр 

здравоохранения 

Камчатского края 

 Пригорнев В.Б. 

Заместитель Председателя 

Правительства Камчатского 

края 

10 

2 Администратор 

проекта 

Гришутина Ж.В.  Начальник отдела 

демографической 

политики и детства, 

службы 

родовспоможения и 

реабилитации Министра 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

40 

3 Участник 

проекта 

Панкратова Г. А. Начальник отдела 

финансирования и 

сводной отчетности 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
       40 



76 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

4 Участник 

проекта 

Скобец Ж. А. Главный внештатный  

врач-педиатр 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края, 

главный врач ГБУЗ 

«Камчатская краевая 

детская больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

40 

5 Участник 

проекта 

Кремер С. В. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника 

№1» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
40 

6 Участник 

проекта 

Шевченко В. А. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника 

№2» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

 

 

40 



77 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

7 Участник 

проекта 

Стружкин А. П. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Елизовская районная 

больница»  

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

 

      40 

8 Участник 

проекта 

Каркушевская Л. И. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Мильковская районная 

больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
       40 

9 Участник 

проекта 

Пойманова Л. Г. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Вилючинская городская 

больница»  

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
 

 Развитие материально-технической базы детской краевой больницы. Текущие и капитальные ремонты детской 

краевой больницы 

1 Руководитель 

проекта 

 Сорокина Е.Н. 

  

Министр 

здравоохранения 

Камчатского края 

 Пригорнев В.Б. 

Заместитель Председателя 

Правительства Камчатского 

края 

5 



78 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2 Администратор 

проекта 

Гришутина Ж.В. Начальник отдела 

демографической 

политики и детства, 

службы 

родовспоможения и 

реабилитации Министра 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

10 

3 Участник 

проекта 

Щербак Е. А. Заместитель Министра 

здравоохранения, 

начальник отдела по 

развитию 

здравоохранения и 

государственных закупок 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
       5 

4 Участник 

проекта 

Поварова Т. И. Начальник отдела 

организации обеспечения 

лекарствами и 

медицинской техникой 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

10 

5 Участник 

проекта 

Панкратова Г. А. Начальник отдела 

финансирования и 

сводной отчетности 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
10 



79 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

6 Участник 

проекта 

Скобец Ж. А. Главный внештатный  

врач-педиатр 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края, 

главный врач ГБУЗ 

«Камчатская краевая 

детская больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края  

 

40 

Не менее 95 % детских поликлиник/ детских поликлинических отделений  медицинских организаций реализовали 

организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания 

детей в соответствии  с приказом Минздрава  России от 7 марта 2018 г. № 92н  «Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям».   

    

 

      40 

1 Руководитель 

проекта 

 Сорокина Е.Н. 

  

 Министр 

здравоохранения 

Камчатского края 

 Пригорнев В.Б. 

Заместитель Председателя 

Правительства Камчатского 

края 

5 

2 Администратор 

проекта 

Гришутина Ж.В. Начальник отдела 

демографической 

политики и детства, 

службы 

родовспоможения и 

реабилитации Министра 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

10 



80 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

3 Участник 

проекта 

Скобец Ж. А. Главный внештатный  

врач-педиатр 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края, 

главный врач ГБУЗ 

«Камчатская краевая 

детская больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

       40 

4 Участник 

проекта 

Кремер С. В. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника 

№1» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

40 

5 Участник 

проекта 

Шевченко В. А. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника 

№2» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
40 



81 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

6 Участник 

проекта 

Стружкин А. П. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Елизовская районная 

больница»  

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

 

 

40 

7 Участник 

проекта 

Каркушевская Л. И. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Мильковская районная 

больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

 

      40 

8 Участник 

проекта 

Пойманова Л. Г. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Вилючинская городская 

больница»  

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
       40 

Не менее, чем до 65% увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в 

рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами;  

мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами в 2019г.  

1 Руководитель 

проекта 

 Сорокина Е.Н. 

  

Министр 

здравоохранения 

Камчатского края 

 Пригорнев В.Б. 

Заместитель Председателя 

Правительства Камчатского 

края 

5 



82 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2 Администратор 

проекта 

Гришутина Ж.В.  Начальник отдела 

демографической 

политики и детства, 

службы 

родовспоможения и 

реабилитации Министра 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

10 

3 Участник 

проекта 

Скобец Ж. А. Главный внештатный  

врач-педиатр 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края, 

главный врач ГБУЗ 

«Камчатская краевая 

детская больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

       10 

4 Участник 

проекта 

Кремер С. В. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника 

№1» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

40 



83 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

5 Участник 

проекта 

Шевченко В. А. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника 

№2» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
40 

6 Участник 

проекта 

Стружкин А. П. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Елизовская районная 

больница»  

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

 

 

40 

7 Участник 

проекта 

Каркушевская Л. И. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Мильковская районная 

больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

 

      40 

8 Участник 

проекта 

Пойманова Л. Г. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Вилючинская городская 

больница»  

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
       40 

Развитие материально-технической базы медицинских организаций Камчатского края, оказывающих помощь 

женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным,  в том числе за счет 

освоения  средств родовых сертификатов не менее 50% ежегодно     



84 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1 Руководитель 

проекта 

 Сорокина Е.Н. 

  

 Министр 

здравоохранения 

Камчатского края 

Пригорнев В.Б. 

Заместитель Председателя 

Правительства Камчатского 

края 

 

 

      3 

2 Администратор 

проекта 

Гришутина Ж.В.  Начальник отдела 

демографической 

политики и детства, 

службы 

родовспоможения и 

реабилитации Министра 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
 

       5 

3 Участник 

проекта 

Панкратова Г. А. Начальник отдела 

финансирования и 

сводной отчетности 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
       5 



85 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

4 Участник 

проекта 

Ванчикова О.В. Главный внештатный  

Акушер-гинеколог 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края, 

главный врач ГБУЗ 

«Камчатский краевой 

родильный дом» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

      50 

5 Участник 

проекта 

Рубан Т.А. Главный врач ГБУЗ КК 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

больница №2» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
       50 

6 Участник 

проекта 

Стружкин А. П. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Елизовская районная 

больница»  

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      50 

Строительство и оснащение нового детского  медицинского коплекса,  включающего стационар   на 200 коек, 

диагностический центр, акушерский стационар 3 группы на 150 коек и поликлинику на 1600 посещений в смену. 

1 Руководитель 

проекта 

 Сорокина Е.Н. 

  

Министр 

здравоохранения 

Камчатского края 

 Пригорнев В.Б. 

Заместитель Председателя 

Правительства Камчатского 

края 

 

 

      10 



86 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2 Администратор 

проекта 

Гришутина Ж.В. Начальник отдела 

демографической 

политики и детства, 

службы 

родовспоможения и 

реабилитации Министра 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
 

       40 

3 Участник 

проекта 

Щербак Е. А. Заместитель Министра 

здравоохранения, 

начальник отдела по 

развитию 

здравоохранения и 

государственных закупок 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края          40 

4 Участник 

проекта 

Поварова Т. И. Начальник отдела 

организации обеспечения 

лекарствами и 

медицинской техникой 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
          40 

5 Участник 

проекта 

Панкратова Г. А. Начальник отдела 

финансирования и 

сводной отчетности 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 



87 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

6 Участник 

проекта 

Кремер С. В. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника 

№1» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
40 

В симуляционных центрах обучено не менее  28-ми специалистов в области перинатологии, неонатологии и 

педиатрии в 2023г.          

1 Руководитель 

проекта 

 Сорокина Е.Н. 

  

 Министр 

здравоохранения 

Камчатского края 

 Пригорнев В.Б. 

Заместитель Председателя 

Правительства Камчатского 

края 

 

 

      10 

2 Администратор 

проекта 

Гришутина Ж.В. Начальник отдела 

демографической 

политики и детства, 

службы 

родовспоможения и 

реабилитации Министра 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
 

       40 



88 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

3 Участник 

проекта 

Скобец Ж. А. Главный внештатный  

врач-педиатр 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края, 

главный врач ГБУЗ 

«Камчатская краевая 

детская больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

         40 

4 Участник 

проекта 

Кремер С. В. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника 

№1» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
40 

5 Участник 

проекта 

Шевченко В. А. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника 

№2» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
40 



89 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

6 Участник 

проекта 

Стружкин А. П. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Елизовская районная 

больница»  

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
40 

7 Участник 

проекта 

Каркушевская Л. И. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Мильковская районная 

больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
40 

8 Участник 

проекта 

Пойманова Л. Г. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Вилючинская городская 

больница»  

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

40 

 Не менее 95 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций дооснащены 

медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа  Минздрава  России от 7 марта 2018 г. № 92н 

«Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям. 

1 Руководитель 

проекта 

 Сорокина Е.Н. 

  

Министр 

здравоохранения 

Камчатского края 

 Пригорнев В.Б.,  

Заместитель Председателя 

Правительства Камчатского 

края 

 

 

      5 



90 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2 Администратор 

проекта 

Гришутина Ж.В.  Начальник отдела 

демографической 

политики и детства, 

службы 

родовспоможения и 

реабилитации Министра 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
 

      10 

3 Участник 

проекта 

Панкратова Г. А. Начальник отдела 

финансирования и 

сводной отчетности 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      10 

4 Участник 

проекта 

Скобец Ж. А. Главный внештатный  

врач-педиатр 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края, 

главный врач ГБУЗ 

«Камчатская краевая 

детская больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

      40 



91 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

5 Участник 

проекта 

Кремер С. В. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника 

№1» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 

6 Участник 

проекта 

Шевченко В. А. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника 

№2» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 

7 Участник 

проекта 

Стружкин А. П. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Елизовская районная 

больница»  

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 

8 Участник 

проекта 

Каркушевская Л. И. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Мильковская районная 

больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
40 



92 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

9 Участник 

проекта 

Пойманова Л. Г. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Вилючинская городская 

больница»  

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
40 

 Развитие материально-технической базы детской краевой больницы. Текущие и капитальные ремонты детской 

краевой больницы 

1 Руководитель 

проекта 

 Сорокина Е.Н. 

  

Министр 

здравоохранения 

Камчатского края 

 Пригорнев В.Б.,  

Заместитель Председателя 

Правительства Камчатского 

края 

 

 

      5 

2 Администратор 

проекта 

Гришутина Ж.В. Начальник отдела 

демографической 

политики и детства, 

службы 

родовспоможения и 

реабилитации Министра 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
 

       10 



93 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

3 Участник 

проекта 

Щербак Е. А. Заместитель Министра 

здравоохранения, 

начальник отдела по 

развитию 

здравоохранения и 

государственных закупок 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
         5 

4 Участник 

проекта 

Поварова Т. И. Начальник отдела 

организации обеспечения 

лекарствами и 

медицинской техникой 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
10 

5 Участник 

проекта 

Панкратова Г. А. Начальник отдела 

финансирования и 

сводной отчетности 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
10 



94 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

6 Участник 

проекта 

Скобец Ж. А. Главный внештатный  

врач-педиатр 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края, 

главный врач ГБУЗ 

«Камчатская краевая 

детская больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

40 

Не менее 95 % детских поликлиник/ детских поликлинических отделений  медицинских организаций реализовали 

организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания 

детей в соответствии  с приказом Минздрава  России от 7 марта 2018 г. № 92н  «Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям».   

1 Руководитель 

проекта 

 Сорокина Е.Н. 

  

Министр 

здравоохранения 

Камчатского края 

 Пригорнев В.Б.,  

Заместитель Председателя 

Правительства Камчатского 

края 

 

 

      10 



95 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2 Администратор 

проекта 

Гришутина Ж.В. Начальник отдела 

демографической 

политики и детства, 

службы 

родовспоможения и 

реабилитации Министра 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
 

       40 

3 Участник 

проекта 

Скобец Ж. А. Главный внештатный  

врач-педиатр 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края, 

главный врач ГБУЗ 

«Камчатская краевая 

детская больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

         40 

4 Участник 

проекта 

Кремер С. В. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника 

№1» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
40 



96 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

5 Участник 

проекта 

Шевченко В. А. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника 

№2» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
40 

6 Участник 

проекта 

Стружкин А. П. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Елизовская районная 

больница»  

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
40 

7 Участник 

проекта 

Каркушевская Л. И. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Мильковская районная 

больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
40 

8 Участник 

проекта 

Пойманова Л. Г. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Вилючинская городская 

больница»  

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

40 

Не менее, чем до 65% увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в 

рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами;  

мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами в 2019г.  



97 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1 Руководитель 

проекта 

 Сорокина Е.Н. 

  

Министр 

здравоохранения 

Камчатского края 

 Пригорнев В.Б.,  

Заместитель Председателя 

Правительства Камчатского 

края 

 

 

      5 

2 Администратор 

проекта 

Гришутина Ж.В.  Начальник отдела 

демографической 

политики и детства, 

службы 

родовспоможения и 

реабилитации Министра 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
 

       10 

3 Участник 

проекта 

Скобец Ж. А. Главный внештатный  

врач-педиатр 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края, 

главный врач ГБУЗ 

«Камчатская краевая 

детская больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

         40 



98 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

4 Участник 

проекта 

Кремер С. В. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника 

№1» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
40 

5 Участник 

проекта 

Шевченко В. А. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника 

№2» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
40 

6 Участник 

проекта 

Стружкин А. П. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Елизовская районная 

больница»  

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
40 

7 Участник 

проекта 

Каркушевская Л. И. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Мильковская районная 

больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
40 



99 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

8 Участник 

проекта 

Пойманова Л. Г. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Вилючинская городская 

больница»  

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

40 

Развитие материально-технической базы медицинских организаций Камчатского края, оказывающих помощь 

женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным,  в том числе за счет 

освоения  средств родовых сертификатов не менее 50% ежегодно     

1 Руководитель 

проекта 

 Сорокина Е.Н. 

  

Министр 

здравоохранения 

Камчатского края 

 Пригорнев В.Б., 

Заместитель Председателя 

Правительства Камчатского 

края 

 

 

      3 

2 Администратор 

проекта 

Гришутина Ж.В.  Начальник отдела 

демографической 

политики и детства, 

службы 

родовспоможения и 

реабилитации Министра 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
 

       5 



100 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

3 Участник 

проекта 

Панкратова Г. А. Начальник отдела 

финансирования и 

сводной отчетности 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
       5 

4 Участник 

проекта 

Ванчикова О.В. Главный внештатный  

Акушер-гинеколог 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края, 

главный врач ГБУЗ 

«Камчатский краевой 

родильный дом» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

      50 

5 Участник 

проекта 

Рубан Т.А. Главный врач ГБУЗ КК 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

больница №2» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
       50 

6 Участник 

проекта 

Стружкин А. П. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Елизовская районная 

больница»  

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      50 



101 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 Строительство и оснащение нового   детского  медицинского коплекса,  включающего стационар   на 200 коек, 

диагностический центр, акушерский стационар 3 группы на 150 коек и поликлинику на 1600 посещений в смену   

1 Руководитель 

проекта 

 Сорокина Е.Н. 

  

Министр 

здравоохранения 

Камчатского края 

 Пригорнев В.Б., 

Заместитель Председателя 

Правительства Камчатского 

края 

 

 

      10 

2 Администратор 

проекта 

Гришутина Ж.В. Начальник отдела 

демографической 

политики и детства, 

службы 

родовспоможения и 

реабилитации Министра 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
 

       40 

3 Участник 

проекта 

Щербак Е. А. Заместитель Министра 

здравоохранения, 

начальник отдела по 

развитию 

здравоохранения и 

государственных закупок 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края          40 

4 Участник 

проекта 

Поварова Т. И. Начальник отдела 

организации обеспечения 

лекарствами и 

медицинской техникой 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
40 



102 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

5 Участник 

проекта 

Панкратова Г. А. Начальник отдела 

финансирования и 

сводной отчетности 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
40 

6 Участник 

проекта 

Скобец Ж. А. Главный внештатный  

врач-педиатр 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края, 

главный врач ГБУЗ 

«Камчатская краевая 

детская больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

40 

7 Участник 

проекта 

Кремер С. В. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника 

№1» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
40 



103 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

8 Участник 

проекта 

Ванчикова О.В. Главный внештатный 

акушер-гинеколог 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края, 

главный врач ГБУЗ 

«Камчатский краевой 

родильный дом» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

      50 

  В симуляционных центрах обучено не менее  31- го специалиста в области перинатологии, неонатологии и 

педиатрии в 2024г.   

1 Руководитель 

проекта 

 Сорокина Е.Н. 

  

 Министр 

здравоохранения 

Камчатского края 

 Пригорнев В.Б., 

Заместитель Председателя 

Правительства Камчатского 

края 

 

 

      10 

2 Администратор 

проекта 

Гришутина Ж.В. Начальник отдела 

демографической 

политики и детства, 

службы 

родовспоможения и 

реабилитации Министра 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
 

       40 



104 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

3 Участник 

проекта 

Скобец Ж. А. Главный внештатный  

врач-педиатр 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края, 

главный врач ГБУЗ 

«Камчатская краевая 

детская больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

         40 

4 Участник 

проекта 

Кремер С. В. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника 

№1» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
40 

5 Участник 

проекта 

Шевченко В. А. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника 

№2» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
40 



105 

№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

6 Участник 

проекта 

Стружкин А. П. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Елизовская районная 

больница»  

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
40 

7 Участник 

проекта 

Каркушевская Л. И. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Мильковская районная 

больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
40 

8 Участник 

проекта 

Пойманова Л. Г. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Вилючинская городская 

больница»  

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

40 

9 Участник 

проекта 

Ванчикова О.В. Главный внештатный 

акушер-гинеколог 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края, 

главный врач ГБУЗ 

«Камчатский краевой 

родильный дом» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

      50 

 Не менее 95 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций дооснащены 

медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа  Минздрава  России от 7 марта 2018 г. № 92н 

«Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям. 
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№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1 Руководитель 

проекта 

 Сорокина Е.Н. 

  

 Министр 

здравоохранения 

Камчатского края 

 Пригорнев В.Б., 

Заместитель Председателя 

Правительства Камчатского 

края 

 

 

      5 

2 Администратор 

проекта 

Гришутина Ж.В.  Начальник отдела 

демографической 

политики и детства, 

службы 

родовспоможения и 

реабилитации Министра 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
 

      10 

3 Участник 

проекта 

Панкратова Г. А. Начальник отдела 

финансирования и 

сводной отчетности 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      10 
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№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

4 Участник 

проекта 

Скобец Ж. А. Главный внештатный  

врач-педиатр 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края, 

главный врач ГБУЗ 

«Камчатская краевая 

детская больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

      40 

5 Участник 

проекта 

Кремер С. В. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника 

№1» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 

6 Участник 

проекта 

Шевченко В. А. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника 

№2» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 
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№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

7 Участник 

проекта 

Стружкин А. П. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Елизовская районная 

больница»  

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 

8 Участник 

проекта 

Каркушевская Л. И. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Мильковская районная 

больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
40 

9 Участник 

проекта 

Пойманова Л. Г. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Вилючинская городская 

больница»  

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
40 

 Развитие материально-технической базы детской краевой больницы. Текущие и капитальные ремонты детской 

краевой больницы 

1 Руководитель 

проекта 

 Сорокина Е.Н. 

  

Министр 

здравоохранения 

Камчатского края 

 Пригорнев В.Б., 

Заместитель Председателя 

Правительства Камчатского 

края 

 

 

      5 
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№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2 Администратор 

проекта 

Гришутина Ж.В. Начальник отдела 

демографической 

политики и детства, 

службы 

родовспоможения и 

реабилитации Министра 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
 

       10 

3 Участник 

проекта 

Щербак Е. А. Заместитель Министра 

здравоохранения, 

начальник отдела по 

развитию 

здравоохранения и 

государственных закупок 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
         5 

4 Участник 

проекта 

Поварова Т. И. Начальник отдела 

организации обеспечения 

лекарствами и 

медицинской техникой 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
10 

5 Участник 

проекта 

Панкратова Г. А. Начальник отдела 

финансирования и 

сводной отчетности 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
10 
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№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

6 Участник 

проекта 

Скобец Ж. А. Главный внештатный  

врач-педиатр 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края, 

главный врач ГБУЗ 

«Камчатская краевая 

детская больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

40 

Не менее 95 % детских поликлиник/ детских поликлинических отделений  медицинских организаций реализовали 

организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания 

детей в соответствии  с приказом Минздрава  России от 7 марта 2018 г. № 92н  «Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям».   

1 Руководитель 

проекта 

 Сорокина Е.Н. 

  

Министр 

здравоохранения 

Камчатского края 

 Пригорнев В.Б.,  

Заместитель Председателя 

Правительства Камчатского 

края 

 

 

      5 
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№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2 Администратор 

проекта 

Гришутина Ж.В. Начальник отдела 

демографической 

политики и детства, 

службы 

родовспоможения и 

реабилитации Министра 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
 

      10 

3 Участник 

проекта 

Скобец Ж. А. Главный внештатный  

врач-педиатр 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края, 

главный врач ГБУЗ 

«Камчатская краевая 

детская больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

      10 

4 Участник 

проекта 

Кремер С. В. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника 

№1» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 
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№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

5 Участник 

проекта 

Шевченко В. А. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника 

№2» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 

6 Участник 

проекта 

Стружкин А. П. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Елизовская районная 

больница»  

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 

7 Участник 

проекта 

Каркушевская Л. И. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Мильковская районная 

больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 

8 Участник 

проекта 

Пойманова Л. Г. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Вилючинская городская 

больница»  

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
       40 

Не менее, чем до 65% увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в 

рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами;  

мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами в 2019г.  
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№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1 Руководитель 

проекта 

 Сорокина Е.Н. 

  

Министр 

здравоохранения 

Камчатского края 

 Пригорнев В.Б., 

Заместитель Председателя 

Правительства Камчатского 

края 

 

 

      5 

2 Администратор 

проекта 

Гришутина Ж.В.  Начальник отдела 

демографической 

политики и детства, 

службы 

родовспоможения и 

реабилитации Министра 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
 

      10 

3 Участник 

проекта 

Скобец Ж. А. Главный внештатный  

врач-педиатр 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края, 

главный врач ГБУЗ 

«Камчатская краевая 

детская больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

      10 
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№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

4 Участник 

проекта 

Кремер С. В. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника 

№1» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 

5 Участник 

проекта 

Шевченко В. А. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника 

№2» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 

6 Участник 

проекта 

Стружкин А. П. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Елизовская районная 

больница»  

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 

7 Участник 

проекта 

Каркушевская Л. И. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Мильковская районная 

больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 
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№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

8 Участник 

проекта 

Пойманова Л. Г. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Вилючинская городская 

больница»  

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
       40 

Развитие материально-технической базы медицинских организаций Камчатского края, оказывающих помощь 

женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным,  в том числе за счет 

освоения  средств родовых сертификатов не менее 50% ежегодно     

1 Руководитель 

проекта 

 Сорокина Е.Н. 

  

Министр 

здравоохранения 

Камчатского края 

 Пригорнев В.Б., 

Заместитель Председателя 

Правительства Камчатского 

края 

 

 

      3 

2 Администратор 

проекта 

Гришутина Ж.В.  Начальник отдела 

демографической 

политики и детства, 

службы 

родовспоможения и 

реабилитации Министра 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
 

       5 
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№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

3 Участник 

проекта 

Панкратова Г. А. Начальник отдела 

финансирования и 

сводной отчетности 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
       5 

4 Участник 

проекта 

Ванчикова О.В. Главный внештатный  

Акушер-гинеколог 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края, 

главный врач ГБУЗ 

«Камчатский краевой 

родильный дом» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

      50 

5 Участник 

проекта 

Рубан Т.А. Главный врач ГБУЗ КК 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

больница №2» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
       50 

6 Участник 

проекта 

Стружкин А. П. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Елизовская районная 

больница»  

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      50 
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№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 Строительство и оснащение нового  детского  медицинского коплекса,  включающего стационар   на 200 коек, 

диагностический центр, акушерский стационар 3 группы на 150 коек и поликлинику на 1600 посещений в смену   

1 Руководитель 

проекта 

 Сорокина Е.Н. 

  

Министр 

здравоохранения 

Камчатского края 

 Пригорнев В.Б., 

Заместитель Председателя 

Правительства Камчатского 

края 

 

 

      3 

2 Администратор 

проекта 

Гришутина Ж.В. Начальник отдела 

демографической 

политики и детства, 

службы 

родовспоможения и 

реабилитации Министра 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
 

       5 

3 Участник 

проекта 

Щербак Е. А. Заместитель Министра 

здравоохранения, 

начальник отдела по 

развитию 

здравоохранения и 

государственных закупок 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края        5 

4 Участник 

проекта 

Поварова Т. И. Начальник отдела 

организации обеспечения 

лекарствами и 

медицинской техникой 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      50 
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№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

5 Участник 

проекта 

Панкратова Г. А. Начальник отдела 

финансирования и 

сводной отчетности 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
       50 

6 Участник 

проекта 

Скобец Ж. А. Главный внештатный  

врач-педиатр 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края, 

главный врач ГБУЗ 

«Камчатская краевая 

детская больница» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

      50 

7 Участник 

проекта 

Ванчикова О.В. Главный внештатный  

Акушер-гинеколог 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края, 

главный врач ГБУЗ 

«Камчатский краевой 

родильный дом» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 

      50 
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№ 

п/

п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

8 Участник 

проекта 

Кремер С. В. Главный врач ГБУЗ 

Камчатского края 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника 

№1» 

Сорокина Е.Н. 

Министр здравоохранения 

Камчатского края 
      40 

 

 

6. Дополнительная информация 

  
1 Год начала реализации федерального проекта. 
2 Оценка расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников 

носит индикативный характер; распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации может быть уточнено в ходе исполнения указанных 

бюджетов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими вопросы 

их исполнения. 
3 Строка приводится в случае наличия межбюджетных трансфертов из соответствующего бюджета. При их наличии 

отдельными строками приводятся межбюджетные трансферты федеральному бюджету, бюджету соответствующего 

государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, консолидированным бюджетам субъектов 

Российской Федерации. При отсутствии указанных трансфертов строка в таблице не приводится. 
4 Президиум Совета при Губернаторе Камчатского края. 
5Руководитель регионального проекта. 
6 Проектный комитет при Вице-губернаторе Камчатского края 
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1Условные обозначения: ПЗ — подготовка запроса, Э — экспертиза, С — согласование, У — утверждение;  

ЦКПУ — центр компетенций проектного управления (при его создании в Камчатском крае); 

РП — руководитель проекта; 

ФЗ — функциональный заказчик; 

РПО — региональный проектный офис; 

К — куратор проекта. 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель Председателя 

Правительства Камчатского края                                                                                                                           В.Б. Пригорнев      
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта  

«Программа развития детского здравоохранения Камчатского края,  

включая создание современной инфраструктуры  

оказания медицинской помощи детям». 

 

1. План мероприятий по реализации регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1. Результат 

Разработка и утверждение 

«Программы развития детского 

здравоохранения Камчатского края, 

включая создание современной 

инфраструктуры 

оказания медицинской помощи 

детям» 

01.01.2019 

 

01.07.2019 Минздрав 

Камчатского края 

Руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Камчатского края  

 

 

 

     

Направление 

регионального 

проекта 

«Программа 

развития детского 

здравоохранения 

Камчатского края, 

включая создание 

современной 

инфраструктуры 

оказания 

медицинской 

помощи детям» в 

Минздрав России 

 

 

 

 

ПС4 

1.1. Мероприятие 

Разработка проекта «Программа 

26.07.208  

 

31.12.2018  Минздрав 

Камчатского края 

Постановление об 

утверждении 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

развития детского здравоохранения 

Камчатского края, включая создание 

современной инфраструктуры 

оказания медицинской помощи 

детям»  в соответствии с 

требованиями, установленными 

Минздравом России   

Руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Камчатского края  

 

 

регионального 

проекта 

«Программа 

развития детского 

здравоохранения, 

включая создание 

современной 

инфраструктуры 

оказания 

медицинской 

помощи детям» 

Направление в ПС 

 

 

 

 

 

 

 

 

РРП5 

1.1.1.  Контрольная точка 

Разработан и утвержден проект 

«Программа развития детского 

здравоохранения Камчатского края, 

включая создание современной 

инфраструктуры 

оказания медицинской помощи 

детям» 

  

 

 01.07.2019 Минздрав 

Камчатского края 

Разработка и 

предоставление 

регионального 

проекта 

«Программы 

развития детского 

здравоохранения 

Камчатского края, 

включая создание 

современной 

инфраструктуры 

оказания 

медицинской 

 

 

 

 

 

 

    ПК6 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

помощи детям» в 

РРП 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат 

В   симуляционных центрах обучено 

не менее  22-х  специалистов  в 

области перинатологии, неонатологии 

и педиатрии. 

01.01.2019 

 

 

31.12.2019 

 

 

 Минздрав 

Камчатского края 

Руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Камчатского края  

 

 

Отчет в Минздрав 

Российской 

Федерации о 

результатах 

реализации 

мероприятия 

(повышены 

доступность и 

качество 

медицинской 

помощи детям) 

 

 

 

    ПС 

2.1. Мероприятие 

Обучение специалистов в области 

перинатологии, неонатологии и 

педиатрии в симуляционных центрах 

по плану 
 

01.01.2019 

 

 

31.12.2019  Минздрав 

Камчатского края 

Руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Камчатского края  

 

 

Отчет в Минздрав 

Российской 

Федерации о 

результатах 

реализации 

мероприятия 

(повышены 

доступность и 

качество 

медицинской 

   РРП 

 

 

 

 



124 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

помощи детям) 

2.1.1 Контрольная точка 

В симуляционных центрах обучено  

22-х специалистов в области 

перинатологии, неонатологии и 

педиатрии 

01.01.2019 31.12.2019 Минздрав 

Камчатского края 

Отчет в Минздрав 

Российской 

Федерации 

ПК 

 3 Результат 

Оснащены  в  соответствие с 

требованиями приказа Минздрава 

России от 07.03.2018г №92н 

не менее 20 %  детских поликлиник и 

поликлинических отделений: 

  

 

01.01.2019 31.12.2019  Минздрав 

Камчатского края 

 Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 

 

Отчет в Минздрав 

Российской 

Федерации 

ПК 

3.1 Мероприятие 

Заключение соглашения  с 

Минздравом России    о 

предоставлении субсидии на 

софинансирование расходных 

обязательств  Камчатского края , 

связанных с реализацией 

государственных программ   

  Минздрав 

Камчатского края 

 Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

содержащих мероприятия по 

развитию материально-технической 

базы детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций,  на 

основании постановления 

Правительства Российской 

Федерации. о выделении бюджетных 

ассигнований Минздраву России на 

предоставление субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации для 

софинансирования расходных 

обязательств по развитию 

материально-технической базы 

детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций, а также 

ФМБА России на эти же цели, 

Камчатского края 

 

3.2 Контрольная точка 

Заключено соглашение  с Минздравом 

России    о предоставлении субсидии 

на софинансирование расходных 

обязательств  Камчатского края , 

связанных с реализацией 

государственных программ   

содержащих мероприятия по 

 01.01.2019 Минздрав 

Камчатского края 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

развитию материально-технической 

базы детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

3.2.1 Мероприятие: 

   заключение контрактов на поставку 

медицинских изделий для 

дооснащения не менее 20 % детских 

поликлиник/детских поликлинических 

отделений медицинских организаций 

медицинскими изделиями в 

соответствии с требованиями приказа  

Минздрава  России от 7 марта 2018 г. 

№ 92н «Об утверждении Положения 

об организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи детям» 

15.02.2019 21.12.2019 Минздрав 

Камчатского края 

 Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 

  

3.2.2. Контрольная точка 

Заключены контракты на  

дооснащение не менее 20 % детских 

поликлиник/детских поликлинических 

отделений медицинских организаций 

медицинскими изделиями в 

соответствии с требованиями приказа  

Минздрава  России от 7 марта 2018 г. 

№ 92н 

«Об утверждении Положения об 

  

 

 

01.10.2019 

 

   

 Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 

 

Отчет в Минздрав 

Российской 

Федерации о 

результатах 

реализации 

мероприятия 

(созданы 

комфортные 

условия 

пребывания детей 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

организации оказания  и родителей) 

3.2.3 Мероприятие 

Проведение дооснащения не менее 

20 % детских поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

медицинскими изделиями в 

соответствии с требованиями приказа  

Минздрава  России от 7 марта 2018 г. 

№ 92н 

«Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи детям» 

01.01.2019 

 

31.12.2019  Минздрав 

Камчатского края 

  Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 

 

 ПК 

3.2.4 Контрольная точка  

Дооснащено не менее 20 % детских 

поликлиник/детских поликлинических 

отделений медицинских организаций 

медицинскими изделиями в 

соответствии с требованиями приказа  

Минздрава  России от 7 марта 2018 г. 

№ 92н 

«Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи детям» 

01.01.2020 31.12.2020  Минздрав 

Камчатского края 

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края   

 

 ПК 

3.2.5. Результат 

Не менее 20 % детских 

01.01.2019 31.12.2019     Отчет в Минздрав 

Российской 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

поликлиник/детских поликлинических 

отделений медицинских организаций 

реализовали организационно-

планировочные решения внутренних 

пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей в 

соответствии  с приказом Минздрава  

России от 7 марта 2018 г. № 92н  «Об 

утверждении Положения об 

организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи детям» 

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 

Федерации о 

результатах 

реализации 

мероприятия  

 

 

 

 4 Результат 

Не менее 20 % детских 

поликлиник/детских поликлинических 

отделений медицинских организаций 

реализовали организационно-

планировочные решения внутренних 

пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей в 

соответствии  с приказом Минздрава  

России от 7 марта 2018 г. № 92н  «Об 

утверждении Положения об 

организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи детям» 

01.01.2019 31.12.2019  Минздрав 

Камчатского края 

  

 

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 

 ПК 

4.1. Мероприятие 

Осуществление заключения с 

01.01.2019   Минздрав 

Камчатского края 

Акт ввода объекта ПС 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Минздравом России   соглашений    о 

предоставлении субсидии на 

софинансирование расходных 

обязательств Камчатского края,    

связанных с реализацией 

государственных программ  субъектов 

Российской Федерации, содержащих 

мероприятия по развитию 

материально-технической базы 

детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций,  на 

основании постановления 

Правительства Российской Федерации 

о выделении бюджетных 

ассигнований Минздраву России на 

предоставление субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации для 

софинансирования расходных 

обязательств по развитию 

материально-технической базы 

детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций, а также 

ФМБА России на эти же цели. Данное 

мероприятие дублирует мероприятие 

 

 

 

 

  

 

  

в эксплуатацию РРП 

 

 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

3.1 поскольку субсидия 

предоставляется  в целом и на 

дооснащение поликлиник и на 

создание организационно-

планировочные решения внутренних 

пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей) 

 4.1.1. Контрольная точка 

Заключены соглашения  с 

Минздравом России  о 

предоставлении субсидии на 

софинансирование расходных 

обязательств субъектов на 

мероприятия по развитию 

материально-технической базы 

детских поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций  

  

 

31.12.2019  Минздрав 

Камчатского края 

  Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 

 

  

Отчет в Минздрав 

Российской 

Федерации о 

результатах 

реализации 

мероприятия 

РРП 

 4.2. Мероприятие 

 Проводится заключение контрактов 

на создание организационно-

планировочных решений внутренних 

пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей не 

мене, чем в 20 % детских 

01.09.2019 

 

01.09.2019  Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 

 

Отчет в Минздрав 

Российской 

Федерации о 

результатах 

реализации 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

поликлиник/детских поликлинических 

отделений медицинских организаций 

в соответствии с требованиями 

приказа  Минздрава  России от 7 

марта 2018 г. № 92н 

«Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи детям» 

мероприятия 

4.2.1 Контрольная точка 

 Заключены контракты на  создание 

организационно-планировочных 

решений внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность 

пребывания детей не мене, чем в 20 % 

детских поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций в 

соответствии с требованиями приказа  

Минздрава  России от 7 марта 2018 г. 

№ 92н 

«Об утверждении Положения об 

организации оказания  

  31.10.2019    

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 

Акт ввода объекта 

в эксплуатацию 

ПС 

РРП 

 

 

ПК 

4.3. Мероприятие 

Реализация организационно-

планировочных решений внутренних 

пространств, обеспечивающих 

01.01.2019 31.12.2019   

  

 

Акт ввода объекта 

в эксплуатацию 

ПС 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

комфортность пребывания детей в 

соответствии  с приказом Минздрава  

России от 7 марта 2018 г. № 92н  «Об 

утверждении Положения об 

организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи детям» не 

менее, чем в  20 % детских 

поликлиник/детских поликлинических 

отделений медицинских организаций 

в соответствии с требованиями 

приказа  Минздрава  России от 7 

марта 2018 г. № 92н 

«Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи детям» 

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 

 

 

ПК 

4.3.1 Контрольная точка  

Не менее, чем в  20 % детских 

поликлиник/детских поликлинических 

отделений медицинских организаций  

реализованы организационно-

планировочные решения внутренних 

пространств, обеспечивающие 

комфортность пребывания детей в 

соответствии  с приказом Минздрава  

России от 7 марта 2018 г. № 92н  «Об 

утверждении Положения об 

  

 

 

31.12.2019 

 

 

 Минздрав 

Камчатского края 

  

 

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Отчет в Минздрав 

Российской 

Федерации о 

результатах 

реализации 

мероприятия 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи детям 

Камчатского края 

5 Результат 

Не менее, чем до 60% увеличен охват 

профилактическими медицинскими 

осмотрами детей в возрасте 15-17 лет 

в рамках реализации приказа 

Минздрава России от 10 августа 2017 

г. № 514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних»: 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами;  мальчиков - врачами 

детскими урологами-андрологами 

01.01.2019 

 

31.12.2019  Минздрав 

Камчатского края 

  

 

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 

 

Отчет в Минздрав 

Российской 

Федерации о 

результатах 

реализации 

мероприятия 

РРП 

 

5.1. Мероприятие 

Проведение разъяснительной работы с 

подростками и их 

родителями/законными 

представителями в отношении 

необходимости проведения 

профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних: 

девочек – врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков – врачами 

детскими урологами-андрологами 

 01.01.2019 31.12.2019  Минздрав 

Камчатского края 

  

 

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 

 Доклад в 

ежегодном 

режиме   о 

проведении 

информационно-

коммуникационно

й в Минздрав 

России 

ПС 

РРП 

 

 

ПК 



134 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

5.1.1. Контрольная точка 

Проведено не менее  15 

информационно-коммуникационных 

мероприятий, направленных на 

формирование и поддержание 

здорового образа жизни среди детей и 

их родителей/законных 

представителей ежегодно 

  

 

 

31.12.2019   Минздрав 

Камчатского края 

  

 

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 

Отчет в Минздрав 

Российской 

Федерации о 

результатах 

реализации 

мероприятия 

ПС 

 

 5.2. Мероприятие 

Проведение профилактических 

осмотров детей в возрасте 15-17 лет в 

рамках реализации приказа 

Минздрава России от 10 августа 

2017г. №514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних»: 

девочек – врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков – врачами 

детскими урологами-андрологами 

01.01.2019 31.12.2019    Минздрав 

Камчатского края 

  

 

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 

 ПК 

5.2.1. Контрольная точка 

Проведены профилактические 

  31.12.2019    Минздрав 

Камчатского края 

Информация в 

Минздрав России, 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

осмотры детей в возрасте 15-17 лет в 

рамках реализации приказа 

Минздрава России от 10 августа 

2017г. №514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних»: 

девочек – врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков – врачами 

детскими урологами-андрологами с 

увеличением охвата не менее, чем 

60% 

   

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

здравоохранения 

  

 6. Результат 

Развитие материально-технической 

базы медицинских организаций 

Камчатского края, оказывающих 

помощь женщинам в период 

беременности, родов и в 

послеродовом периоде и 

новорожденным,  в том числе за счет 

освоения  средств родовых 

сертификатов не менее 50% ежегодно      
 

01.01.2019 31.12.2019    Минздрав 

Камчатского края 

   

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского 

 ПК 

6.1. Мероприятие 

Оказание медицинской помощи 

женщинам в период беременности, 

родов и в послеродовый период, в том 

01.01.2019 31.12.2019  Минздрав 

Камчатского края 

   

Информация  в 

Минздрав России 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

числе за счет средств родовых 

сертификатов (Федеральный закон от 

28. 11. 2018г. №431-ФЗ 

«О бюджете Фонда социального 

страхования РФ на 2019г и плановый 

период2020 и 2021г.» 

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского 

6.2. Контрольная точка 

Не менее  2,8  тыс. женщин получили 

медицинскую помощь, в том числе за 

счет родовых сертификатов 

 

  31.12.2019   Минздрав 

Камчатского края 

   

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского 

Информация  в 

Минздрав России 

ПК 

7. Результат 

   Строительство и оснащение  

детского  медицинского коплекса, 

включающего стационар   на 200 коек, 

диагностический центр, акушерский 

стационар 3 группы на 150 коек и 

поликлинику на 1600 посещений в 

смену. 

 01.01.2019 31.01.2024 Минздрав 

Камчатского края 

   

  
Акт ввода объекта 

в эксплуатацию 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

7.1 Мероприятие 

 Принятие решения о строительстве 

01.01.2019 31.12.2019 Минздрав 

Камчатского края 

  Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского 

  

 Согласование 

строительства, 

подбор 

земельного 

участка, 

разработка ПСД 

ПК 

7.2. Контрольная точка  

Решение принято, определен 

земельный участок 

 31.12.2019  

 

 

7.3. Мероприятие  

 Разработка и утверждение  ПСД   на 

объект строительства   

 31.12.2021 Минздрав 

Камчатского края 

 

Информация в 

Минздрав России 

РНП 



138 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 Контрольная точка 

Разработана и утверждена  ПСД   на 

объект строительства и оснащение  

детского  медицинского коплекса, 

включающего стационар   на 200 коек, 

диагностический центр, акушерский 

стационар 3 группы на 150 коек и 

поликлинику на 1600 посещений в 

смену. 

   

 

 

9.1. Мероприятие 

Обучение 23-х специалистов в 

области перинатологии, неонатологии 

и педиатрии в симуляционных 

центрах 
 

01.01.2020 

 

 

31.12.2020  Минздрав 

Камчатского края 

Руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Камчатского края  

 

 

Отчет в Минздрав 

Российской 

Федерации о 

результатах 

реализации 

мероприятия 

(повышены 

доступность и 

качество 

медицинской 

помощи детям) 

   РРП 

 

 

 

 

9.2 Контрольная точка 

В симуляционных центрах обучено   

23 специалиста в области 

перинатологии, неонатологии и 

педиатрии 

01.01.2020 31.12.2020 Минздрав 

Камчатского края 

Отчет в Минздрав 

Российской 

Федерации 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

10. Результат 

Оснащены  в  соответствие с 

требованиями приказа Минздрава 

России от 07.03.2018г №92н 

не менее 95 %  детских поликлиник и 

поликлинических отделений: 

  

 

01.01.2018 31.12.2020  Минздрав 

Камчатского края 

 Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 

 

Отчет в Минздрав 

Российской 

Федерации 

ПК 

10.1 Мероприятие 

Заключение соглашения  с 

Минздравом России    о 

предоставлении субсидии на 

софинансирование расходных 

обязательств  Камчатского края , 

связанных с реализацией 

государственных программ   

содержащих мероприятия по 

развитию материально-технической 

базы детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций,  на 

основании постановления 

Правительства Российской 

Федерации. о выделении бюджетных 

  Минздрав 

Камчатского края 

 Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

ассигнований Минздраву России на 

предоставление субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации для 

софинансирования расходных 

обязательств по развитию 

материально-технической базы 

детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций, а также 

ФМБА России на эти же цели, 

10.1.1.

. 

Контрольная точка 

Заключено соглашение  с Минздравом 

России    о предоставлении субсидии 

на софинансирование расходных 

обязательств  Камчатского края , 

связанных с реализацией 

государственных программ   

содержащих мероприятия по 

развитию материально-технической 

базы детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

  01.10.2020 Минздрав 

Камчатского края 

   

  

10.2. Мероприятие 

   заключение контрактов на поставку 

медицинских изделий для 

дооснащения не менее 20 % детских 

15.02.2020 21.12.2020 Минздрав 

Камчатского края 

 Руководители 

государственных 

Медицинские 

организации 

заключают 

контракты на 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

поликлиник/детских поликлинических 

отделений медицинских организаций 

медицинскими изделиями в 

соответствии с требованиями приказа  

Минздрава  России от 7 марта 2018 г. 

№ 92н 

«Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи детям» 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 

закупку 

оборудования в 

соответствии с  

утвержденным в 

региональном 

проекте перечень 

оборудования в 

объеме 

утвержденных 

ассигнований 

10.2.1. Контрольная точка 

Заключены контракты на  

дооснащение не менее 20 % детских 

поликлиник/детских поликлинических 

отделений медицинских организаций 

медицинскими изделиями в 

соответствии с требованиями приказа  

Минздрава  России от 7 марта 2018 г. 

№ 92н 

«Об утверждении Положения об 

организации оказания  

  

 

 

01.10.2020 

 

   

 Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 

 

Отчет в Минздрав 

Российской 

Федерации о 

результатах 

реализации 

мероприятия 

(созданы 

комфортные 

условия 

пребывания детей 

и родителей) 

РРП 

 

 

10.3. Мероприятие 

Проведение дооснащения не менее 

95 % детских поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

01.01.2020 

 

31.12.2020  Минздрав 

Камчатского края 

  Руководители 

государственных 

 ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

медицинских организаций 

медицинскими изделиями в 

соответствии с требованиями приказа  

Минздрава  России от 7 марта 2018 г. 

№ 92н 

«Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи детям» 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 

 

10.3.1. Контрольная точка  

Дооснащено не менее 95 % детских 

поликлиник/детских поликлинических 

отделений медицинских организаций 

медицинскими изделиями в 

соответствии с требованиями приказа  

Минздрава  России от 7 марта 2018 г. 

№ 92н 

«Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи детям» 

01.01.2020 31.12.2020  Минздрав 

Камчатского края 

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края   

 

Отчет в Минздрав 

россии 

ПК 

11. Результат 

Не менее 95 % детских 

поликлиник/детских поликлинических 

отделений медицинских организаций 

реализовали организационно-

планировочные решения внутренних 

пространств, обеспечивающих 

01.01.2020 31.12.2020     

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Отчет в Минздрав 

Российской 

Федерации о 

результатах 

реализации 

мероприятия  

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

комфортность пребывания детей в 

соответствии  с приказом Минздрава  

России от 7 марта 2018 г. № 92н  «Об 

утверждении Положения об 

организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи детям» 

Камчатского края 

11.1. Результат 

Не менее 95 % детских 

поликлиник/детских поликлинических 

отделений медицинских организаций 

реализовали организационно-

планировочные решения внутренних 

пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей в 

соответствии  с приказом Минздрава  

России от 7 марта 2018 г. № 92н  «Об 

утверждении Положения об 

организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи детям» 

01.01.2020 31.12.2020  Минздрав 

Камчатского края 

  

 

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 

Доклад в 

Минздрав России 

ПК 

11.1.1. Мероприятие 

Осуществление заключения с 

Минздравом России   соглашений    о 

предоставлении субсидии на 

софинансирование расходных 

обязательств Камчатского края,    

связанных с реализацией 

01.01.2020 

 

 

 

01.10.2020 Минздрав 

Камчатского края 

  

 

  

 Соглашение о 

предоставлении 

субсидии на 

софинансировани

е расходных 

обязательств 

ПС 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

государственных программ  субъектов 

Российской Федерации, содержащих 

мероприятия по развитию 

материально-технической базы 

детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций,  на 

основании постановления 

Правительства Российской Федерации 

о выделении бюджетных 

ассигнований Минздраву России на 

предоставление субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации для 

софинансирования расходных 

обязательств по развитию 

материально-технической базы 

детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций, а также 

ФМБА России на эти же цели. Данное 

мероприятие дублирует мероприятие 

3.1 поскольку субсидия 

предоставляется  в целом и на 

дооснащение поликлиник и на 

создание организационно-

планировочные решения внутренних 

 Камчатского края,      ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей) 

11.1.2 Контрольная точка 

Заключены соглашения  с 

Минздравом России  о 

предоставлении субсидии на 

софинансирование расходных 

обязательств субъектов на 

мероприятия по развитию 

материально-технической базы 

детских поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций  

  

 

 01.10..2020  Минздрав 

Камчатского края 

  Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 

 

  

Отчет в Минздрав 

Российской 

Федерации о 

результатах 

реализации 

мероприятия 

РРП 

 

11.1.3.

.  

Мероприятие 

 Проводится заключение контрактов 

на создание организационно-

планировочных решений внутренних 

пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей не 

мене, чем в 95 % детских 

поликлиник/детских поликлинических 

отделений медицинских организаций 

в соответствии с требованиями 

приказа  Минздрава  России от 7 

марта 2018 г. № 92н 

 01.01.2020 

 

01.09.2020  Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 

 

Отчет в Минздрав 

Российской 

Федерации о 

результатах 

реализации 

мероприятия 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

«Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи детям» 

11.1.4.   Контрольная точка 

 Заключены контракты на  создание 

организационно-планировочных 

решений внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность 

пребывания детей не мене, чем в 20 % 

детских поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций в 

соответствии с требованиями приказа  

Минздрава  России от 7 марта 2018 г. 

№ 92н 

«Об утверждении Положения об 

организации оказания  

  31.10. 2020    

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 

Акт ввода объекта 

в эксплуатацию 

ПС 

РРП 

 

 

ПК 

 

11.1.5.

. 

Мероприятие 

Реализация организационно-

планировочных решений внутренних 

пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей в 

соответствии  с приказом Минздрава  

России от 7 марта 2018 г. № 92н  «Об 

утверждении Положения об 

организации оказания первичной 

01.01.2020 31.12.2020   

  

 

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

 Отчет в 

Минздрав России 

ПС 

РРП 

 

 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

медико-санитарной помощи детям» не 

менее, чем в  95 % детских 

поликлиник/детских поликлинических 

отделений медицинских организаций 

в соответствии с требованиями 

приказа  Минздрава  России от 7 

марта 2018 г. № 92н 

«Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи детям» 

Камчатского края 

11.1.6. Контрольная точка  

Не менее, чем в  95 % детских 

поликлиник/детских поликлинических 

отделений медицинских организаций  

реализованы организационно-

планировочные решения внутренних 

пространств, обеспечивающие 

комфортность пребывания детей в 

соответствии  с приказом Минздрава  

России от 7 марта 2018 г. № 92н  «Об 

утверждении Положения об 

организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи детям 

  

 

 

31.12.2020 

 

 

 Минздрав 

Камчатского края 

  

 

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 

Отчет в Минздрав 

Российской 

Федерации о 

результатах 

реализации 

мероприятия 

РРП 

 12. Результат 

Не менее, чем до 60% увеличен охват 

профилактическими медицинскими 

01.01.2020 

 

31.12.2020  Минздрав 

Камчатского края 

 

Отчет в Минздрав 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

осмотрами детей в возрасте 15-17 лет 

в рамках реализации приказа 

Минздрава России от 10 августа 2017 

г. № 514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних»: 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами;  мальчиков - врачами 

детскими урологами-андрологами 

  

 

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 

Российской 

Федерации о 

результатах 

реализации 

мероприятия 

12.1. Мероприятие 

Проведение разъяснительной работы с 

подростками и их 

родителями/законными 

представителями в отношении 

необходимости проведения 

профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних: 

девочек – врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков – врачами 

детскими урологами-андрологами 

 01.01.2020 31.12.2020  Минздрав 

Камчатского края 

  

 

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 

 Доклад в 

ежегодном 

режиме   о 

проведении 

информационно-

коммуникационно

й в Минздрав 

России 

ПС 

РРП 

 

 

ПК 

12.1. Контрольная точка 

Проведено не менее  15 

информационно-коммуникационных 

мероприятий, направленных на 

формирование и поддержание 

  

 

 

31.12.2020   Минздрав 

Камчатского края 

  

Отчет в Минздрав 

Российской 

Федерации о 

результатах 

ПС 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

здорового образа жизни среди детей и 

их родителей/законных 

представителей ежегодно 

 

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 

реализации 

мероприятия 

13. Мероприятие 

Проведение профилактических 

осмотров детей в возрасте 15-17 лет в 

рамках реализации приказа 

Минздрава России от 10 августа 

2017г. №514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних»: 

девочек – врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков – врачами 

детскими урологами-андрологами 

01.01.2020 31.12.2020    Минздрав 

Камчатского края 

  

 

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 

Отчет в Минздрав 

России 

ПК 

 13.1. Контрольная точка 

Проведены профилактические 

осмотры детей в возрасте 15-17 лет в 

рамках реализации приказа 

Минздрава России от 10 августа 

2017г. №514н «О Порядке проведения 

  31.12.2020    Минздрав 

Камчатского края 

   

Руководители 

государственных 

Информация в 

Минздрав России, 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

здравоохранения 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних»: 

девочек – врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков – врачами 

детскими урологами-андрологами с 

увеличением охвата не менее, чем 

60% 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 

  

 14. Результат 

Развитие материально-технической 

базы медицинских организаций 

Камчатского края, оказывающих 

помощь женщинам в период 

беременности, родов и в 

послеродовом периоде и 

новорожденным,  в том числе за счет 

освоения  средств родовых 

сертификатов не менее 50% ежегодно      
 

01.01.2022 31.12.2022    Минздрав 

Камчатского края 

   

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского 

 ПК 

14.1. Мероприятие 

Оказание медицинской помощи 

женщинам в период беременности, 

родов и в послеродовый период, в том 

числе за счет средств родовых 

сертификатов (Федеральный закон от 

28. 11. 2018г. №431-ФЗ 

«О бюджете Фонда социального 

01.01.2020 31.12.2020  Минздрав 

Камчатского края 

   

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

Информация  в 

Минздрав России 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

страхования РФ на 2019г и плановый 

период 2020 и 2021г.» 

здравоохранения 

Камчатского 

14.2. Контрольная точка 

Не менее  2,8  тыс. женщин получили 

медицинскую помощь, в том числе за 

счет родовых сертификатов 

 

  31.12.2020   Минздрав 

Камчатского края 

   

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского 

Информация  в 

Минздрав России 

ПК 

15. Результат 

 Разработка и утверждена  ПСД   на 

строительство  и оснащение  детского  

медицинского коплекса, 

включающего стационар   на 200 коек, 

диагностический центр, акушерский 

стационар 3 группы на 150 коек и 

поликлинику на 1600 посещений в 

смену. 

 01.01.2019 31.01.2020 Минздрав 

Камчатского края 

   

   Разработка ПСД 

ПК 

 15.1. Мероприятие 

Разработка    ПСД 

01.01.2020 31.02.2020 Минздрав 

Камчатского края 

  Руководители 

государственных 

 Согласование 

строительства, 

подбор 

земельного 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского 

  

участка, 

разработка ПСД 

 15.2 Контрольная точка 

Разработана и утверждена  ПСД 

 31.12.2020 Минздрав 

Камчатского края 

 

Информация в 

Минздрав России 

РНП 

 16. Результат 

В   симуляционных центрах обучено 

не менее  26-ти  специалистов  в 

области перинатологии, неонатологии 

и педиатрии. 

01.01.2021 

 

 

31.12.2021 

 

 

 Минздрав 

Камчатского края 

Руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Камчатского края  

 

 

Отчет в Минздрав 

Российской 

Федерации о 

результатах 

реализации 

мероприятия 

(повышены 

доступность и 

качество 

медицинской 

помощи детям) 

 

 

 

    ПС 

16.1. Мероприятие 

Обучение специалистов в области 

перинатологии, неонатологии и 

педиатрии в симуляционных центрах 
 

01.01.2021 

 

 

31.12.2021  Минздрав 

Камчатского края 

Руководители 

государственных 

Отчет в Минздрав 

Российской 

Федерации о 

результатах 

реализации 

   РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

медицинских 

организаций 

Камчатского края  

 

 

мероприятия 

(повышены 

доступность и 

качество 

медицинской 

помощи детям) 

 

 

16.2 Контрольная точка 

В симуляционных центрах обучено   

26 специалистов в области 

перинатологии, неонатологии и 

педиатрии 

01.01.2021 31.12.2021 Минздрав 

Камчатского края 

Отчет в Минздрав 

Российской 

Федерации 

ПК 

 17. Результат 

   Поддержание соответствия детских 

поликлиник/детских поликлинических 

отделений медицинских организаций 

требованиям приказа  Минздрава  

России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об 

утверждении Положения об 

организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи детям» в 

части дооснащения медицинскими 

изделиями   

 

01.01.2018 31.12.2021  Минздрав 

Камчатского края 

 Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 

Отчет в Минздрав 

Российской 

Федерации 

ПК 

 17.1 Мероприятие 

  проводится заключение контрактов 

на поставку медицинских изделий для 

15.02.2021 21.12.2021 Минздрав 

Камчатского края 

Медицинские 

организации 

заключают 

РРП 



154 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

дооснащения не менее 95 % детских 

поликлиник/детских поликлинических 

отделений медицинских организаций 

медицинскими изделиями в 

соответствии с требованиями приказа  

Минздрава  России от 7 марта 2018 г. 

№ 92н 

«Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи детям» 

 Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 

контракты на 

закупку 

оборудования в 

соответствии с  

утвержденным в 

региональном 

проекте перечень 

оборудования в 

объеме 

утвержденных 

ассигнований 

 

 17.2. Контрольная точка 

Заключены контракты на  

дооснащение не менее 95 % детских 

поликлиник/детских поликлинических 

отделений медицинских организаций 

медицинскими изделиями в 

соответствии с требованиями приказа  

Минздрава  России от 7 марта 2018 г. 

№ 92н 

«Об утверждении Положения об 

организации оказания  

  

 

 

01.10.2021 

 

   

 Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 

 

Отчет в Минздрав 

Российской 

Федерации о 

результатах 

реализации 

мероприятия 

(созданы 

комфортные 

условия 

пребывания детей 

и родителей) 

РРП 

 

 

17.3. Мероприятие 

Проведение дооснащения не менее 

95 % детских поликлиник/детских 

01.01.2021 

 

31.12.2021  Минздрав 

Камчатского края 

  Руководители 

 ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

медицинскими изделиями в 

соответствии с требованиями приказа  

Минздрава  России от 7 марта 2018 г. 

№ 92н 

«Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи детям» 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 

 

 17.4. Контрольная точка  

Дооснащено не менее 95 % детских 

поликлиник/детских поликлинических 

отделений медицинских организаций 

медицинскими изделиями в 

соответствии с требованиями приказа  

Минздрава  России от 7 марта 2018 г. 

№ 92н 

«Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи детям» 

01.01.2021 31.12.2021  Минздрав 

Камчатского края 

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края   

 

Отчет в Минздрав 

России 

ПК 

18.  Результат 

Не менее 95 % детских 

поликлиник/детских поликлинических 

отделений медицинских организаций 

реализовали организационно-

планировочные решения внутренних 

01.01.2021 31.12.2021     

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Отчет в Минздрав 

Российской 

Федерации о 

результатах 

реализации 

мероприятия  

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей в 

соответствии  с приказом Минздрава  

России от 7 марта 2018 г. № 92н  «Об 

утверждении Положения об 

организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи детям» 

Камчатского края 

  18.1.  Мероприятие 

 Проводится заключение контрактов 

на создание организационно-

планировочных решений внутренних 

пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей не 

мене, чем в 95 % детских 

поликлиник/детских поликлинических 

отделений медицинских организаций 

в соответствии с требованиями 

приказа  Минздрава  России от 7 

марта 2018 г. № 92н 

«Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи детям» 

 01.01.2021 

 

01.09.2021  Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 

 

Отчет в Минздрав 

Российской 

Федерации о 

результатах 

реализации 

мероприятия 

РРП 

 

 18.2.   Контрольная точка 

 Заключены контракты на  создание 

организационно-планировочных 

решений внутренних пространств, 

 01.01.2021 31.10. 2021    

Руководители 

государственных 

бюджетных 

Акт ввода объекта 

в эксплуатацию 

ПС 

РРП 



157 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

обеспечивающих комфортность 

пребывания детей не мене, чем в 95 % 

детских поликлиник/детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций в 

соответствии с требованиями приказа  

Минздрава  России от 7 марта 2018 г. 

№ 92н 

«Об утверждении Положения об 

организации оказания  

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 

 

 

ПК 

 18.3. Мероприятие 

Реализация организационно-

планировочных решений внутренних 

пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей в 

соответствии  с приказом Минздрава  

России от 7 марта 2018 г. № 92н  «Об 

утверждении Положения об 

организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи детям» не 

менее, чем в  95 % детских 

поликлиник/детских поликлинических 

отделений медицинских организаций 

в соответствии с требованиями 

приказа  Минздрава  России от 7 

марта 2018 г. № 92н 

01.01.2021 31.12.2021   

  

 

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 

 Отчет в 

Минздрав России 

ПС 

РРП 

 

 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

«Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи детям» 

 18.4. Контрольная точка  

Не менее, чем в  95 % детских 

поликлиник/детских поликлинических 

отделений медицинских организаций  

реализованы организационно-

планировочные решения внутренних 

пространств, обеспечивающие 

комфортность пребывания детей в 

соответствии  с приказом Минздрава  

России от 7 марта 2018 г. № 92н  «Об 

утверждении Положения об 

организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи детям 

  

 

 

31.12.2021 

 

 

 Минздрав 

Камчатского края 

  

 

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 

Отчет в Минздрав 

Российской 

Федерации о 

результатах 

реализации 

мероприятия 

РРП 

  19. Результат 

Не менее, чем до 60% увеличен охват 

профилактическими медицинскими 

осмотрами детей в возрасте 15-17 лет 

в рамках реализации приказа 

Минздрава России от 10 августа 2017 

г. № 514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних»: 

01.01.2021 

 

31.12.2021  Минздрав 

Камчатского края 

  

 

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

 

Отчет в Минздрав 

Российской 

Федерации о 

результатах 

реализации 

мероприятия 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами;  мальчиков - врачами 

детскими урологами-андрологами 

Камчатского края 

 19.1. Мероприятие 

Проведение разъяснительной работы с 

подростками и их 

родителями/законными 

представителями в отношении 

необходимости проведения 

профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних: 

девочек – врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков – врачами 

детскими урологами-андрологами 

 01.01.2020 31.12.2021  Минздрав 

Камчатского края 

  

 

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 

 Доклад в 

ежегодном 

режиме   о 

проведении 

информационно-

коммуникационно

й в Минздрав 

России 

ПС 

РРП 

 

 

ПК 

19.2 Контрольная точка 

Проведено не менее  15 

информационно-коммуникационных 

мероприятий, направленных на 

формирование и поддержание 

здорового образа жизни среди детей и 

их родителей/законных 

представителей ежегодно 

  

 

 

31.12.2021   Минздрав 

Камчатского края 

  

 

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Отчет в Минздрав 

Российской 

Федерации о 

результатах 

реализации 

мероприятия 

ПС 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Камчатского края 

19.3. Мероприятие 

Проведение профилактических 

осмотров детей в возрасте 15-17 лет в 

рамках реализации приказа 

Минздрава России от 10 августа 

2017г. №514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних»: 

девочек – врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков – врачами 

детскими урологами-андрологами 

01.01.2021 31.12.2021    Минздрав 

Камчатского края 

  

 

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 

Отчет в Минздрав 

России 

ПК 

 19.4. Контрольная точка 

Проведены профилактические 

осмотры детей в возрасте 15-17 лет в 

рамках реализации приказа 

Минздрава России от 10 августа 

2017г. №514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних»: 

девочек – врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков – врачами 

детскими урологами-андрологами с 

увеличением охвата не менее, чем 

  31.12.2021    Минздрав 

Камчатского края 

   

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 

Информация в 

Минздрав России, 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

здравоохранения 

  

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

60% 

 20. Результат 

Развитие материально-технической 

базы медицинских организаций 

Камчатского края, оказывающих 

помощь женщинам в период 

беременности, родов и в 

послеродовом периоде и 

новорожденным,  в том числе за счет 

освоения  средств родовых 

сертификатов не менее 50% ежегодно      
 

01.01.2021 31.12.2021    Минздрав 

Камчатского края 

   

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского 

 ПК 

20.1. Мероприятие 

Оказание медицинской помощи 

женщинам в период беременности, 

родов и в послеродовый период, в том 

числе за счет средств родовых 

сертификатов (Федеральный закон от 

28. 11. 2018г. №431-ФЗ 

«О бюджете Фонда социального 

страхования РФ на 2019г и плановый 

период2020 и 2021г.» 

01.01.2021 31.12.2021  Минздрав 

Камчатского края 

   

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского 

Информация  в 

Минздрав России 

ПК 

 20.2. Контрольная точка 

Не менее  2,8  тыс. женщин получили 

  31.12.2021   Минздрав 

Камчатского края 

Информация  в 

Минздрав России 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

медицинскую помощь, в том числе за 

счет родовых сертификатов 

 

   

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского 

21. Результат 

  Утверждена  ПСД   на строительство  

и оснащение  детского  медицинского 

коплекса, включающего стационар   

на 200 коек, диагностический центр, 

акушерский стационар 3 группы на 

150 коек и поликлинику на 1600 

посещений в смену.Строительство и 

оснащение нового поликлинического 

комплекса  на 1600 посещений в 

смену 

 01.01.2021 31.01.2021 Минздрав 

Камчатского края 

   

  
 Разработка ПСД 

ПК 

ПС 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 21.1. Мероприятие 

 Включение Камчатского края в число 

регионов   для первоочередного 

строительства объектов детского 

здравоохранения    в соответствии с 

Правилами предоставления и 

распределения в 2020-2024 годах 

субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование 

региональных программ «Развитие 

детского здравоохранения, включая 

создание современной 

инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям» в части 

строительства/реконструкции 

областных, окружных, краевых, 

республиканских детских больниц 

(корпусов детских больниц) субъектов 

Российской Федерации, 

утвержденными постановлением 

Правительства Российской 

Федерации,  будет  заключены 

контракты на строительство 

поликлинического комплекса. 

01.01.2019 31.02.2021 Минздрав 

Камчатского края 

  Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского 

  

  Постановление 

правительства РФ 

о включение 

Камчатского края 

в число регионов   

для 

первоочередного 

строительства 

объектов детского 

здравоохранения      

строительство 

поликлинического 

комплекса. 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

21.1.1 Контрольная точка 

Камчатский край включен в число 

регионов   для первоочередного 

строительства объектов детского 

здравоохранения      строительство 

поликлинического комплекса. 

01.01.2021 31.12.2021 Минздрав 

Камчатского края 

 
Информация в 

Минздрав России 

РНП 

21.2 Мероприятие 

Работа по определению организации- 

подрядчика на исполнение работ 

01.01.2021 31.01.2021.  Минздрав 

Камчатского края 

 

Заключение 

контрактов 

(Соглашений) 

ПК 

ПС 

РРП 

21.2.1 Контрольная точка 

Подрядчик определен 

 31.12.2021 Минздрав 

Камчатского края 

 

Отчет в Минздрав 

России 

ПК 

  22. Результат  

Строительство и оснащение нового 

комплекса краевой детской больницы 

мощностью 200 коек 

 01.01.2019 31.01.2024 Минздрав 

Камчатского края 

   

  

 Разработка ПСД 

ПК 

  22.1 Мероприятие 

 Включение Камчатского края в число 

регионов   для первоочередного 

строительства объектов детского 

здравоохранения    в соответствии с 

Правилами предоставления и 

01.01.2019 31.02.2021 Минздрав 

Камчатского края 

  Руководители 

государственных 

бюджетных 

  Постановление 

правительства РФ 

о включение 

Камчатского края 

в число регионов   

для 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

распределения в 2020-2024 годах 

субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование 

региональных программ «Развитие 

детского здравоохранения, включая 

создание современной 

инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям» в части 

строительства/реконструкции 

областных, окружных, краевых, 

республиканских детских больниц 

(корпусов детских больниц) субъектов 

Российской Федерации, 

утвержденными постановлением 

Правительства Российской 

Федерации,  будет  заключены 

контракты на строительство 

поликлинического комплекса. 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского 

  

первоочередного 

строительства 

объектов детского 

здравоохранения      

строительство 

поликлинического 

комплекса. 

 22.1.1  Контрольная точка 

Камчатский край включен в число 

регионов   для первоочередного 

строительства объектов детского 

здравоохранения      строительство 

поликлинического комплекса. 

01.01.2020 31.12.2021 Минздрав 

Камчатского края 

 
Информация в 

Минздрав России 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

22.2. Мероприятие 

Работа по определению организации- 

подрядчика на исполнение работ 

01.01.2021 31.01.2021.  Минздрав 

Камчатского края 

 

Заключение 

контрактов 

(Соглашений) 

ПК 

ПС 

РРП 

22.2.1 Контрольная точка 

Подрядчик определен 

 31.12.2021 Минздрав 

Камчатского края 

   

Отчет в Минздрав 

России 

ПК 

23. Результат 

В   симуляционных центрах обучено 

не менее  27   специалистов  в области 

перинатологии, неонатологии и 

педиатрии. 

01.01.2022 

 

 

31.12.2022 

 

 

 Минздрав 

Камчатского края 

Руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Камчатского края  

 

 

Отчет в Минздрав 

Российской 

Федерации о 

результатах 

реализации 

мероприятия 

(повышены 

доступность и 

качество 

медицинской 

помощи детям) 

 

 

 

    ПС 

23.1 Мероприятие 

Обучение специалистов в области 

перинатологии, неонатологии и 

педиатрии в симуляционных центрах 
 

01.01.2022 

 

 

31.12.2022  Минздрав 

Камчатского края 

Руководители 

государственных 

медицинских 

Отчет в Минздрав 

Российской 

Федерации о 

результатах 

реализации 

мероприятия 

   РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

организаций 

Камчатского края  

 

 

(повышены 

доступность и 

качество 

медицинской 

помощи детям) 

 

23.1.1 Контрольная точка 

В симуляционных центрах обучено   

27 специалистов в области 

перинатологии, неонатологии и 

педиатрии 

01.01.2022 31.12.2022 Минздрав 

Камчатского края 

Отчет в Минздрав 

Российской 

Федерации 

ПК 

24 Результат 

Не менее, чем до 90% увеличен охват 

профилактическими медицинскими 

осмотрами детей в возрасте 15-17 лет 

в рамках реализации приказа 

Минздрава России от 10 августа 2017 

г. № 514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних»: 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами;  мальчиков - врачами 

детскими урологами-андрологами 

01.01.2022 

 

31.12.2022  Минздрав 

Камчатского края 

  

 

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 

 

Отчет в Минздрав 

Российской 

Федерации о 

результатах 

реализации 

мероприятия 

РРП 

 

24.1 Мероприятие 

Проведение разъяснительной работы с 

подростками и их 

 01.01.2022 31.12.2022  Минздрав 

Камчатского края 

 Доклад в 

ежегодном 

ПС 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

родителями/законными 

представителями в отношении 

необходимости проведения 

профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних: 

девочек – врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков – врачами 

детскими урологами-андрологами 

  

 

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 

режиме   о 

проведении 

информационно-

коммуникационно

й в Минздрав 

России 

РРП 

 

 

ПК 

24.1.1. Контрольная точка 

Проведено не менее  15 

информационно-коммуникационных 

мероприятий, направленных на 

формирование и поддержание 

здорового образа жизни среди детей и 

их родителей/законных 

представителей ежегодно 

  

 

 

31.12.2022   Минздрав 

Камчатского края 

  

 

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 

Отчет в Минздрав 

Российской 

Федерации о 

результатах 

реализации 

мероприятия 

ПС 

 

24.2 Мероприятие 

Проведение профилактических 

осмотров детей в возрасте 15-17 лет в 

рамках реализации приказа 

Минздрава России от 10 августа 

01.01.2022 31.12.2022    Минздрав 

Камчатского края 

  

 

Отчет в Минздрав 

России 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

2017г. №514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних»: 

девочек – врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков – врачами 

детскими урологами-андрологами 

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 

24.2.1 Контрольная точка 

Проведены профилактические 

осмотры детей в возрасте 15-17 лет в 

рамках реализации приказа 

Минздрава России от 10 августа 

2017г. №514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних»: 

девочек – врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков – врачами 

детскими урологами-андрологами с 

увеличением охвата не менее, чем 

60% 

  31.12.2022    Минздрав 

Камчатского края 

   

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 

Информация в 

Минздрав России, 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

здравоохранения 

  

ПК 

25 Результат 

Развитие материально-технической 

базы медицинских организаций 

Камчатского края, оказывающих 

помощь женщинам в период 

беременности, родов и в 

послеродовом периоде и 

01.01.2022 31.12.2022    Минздрав 

Камчатского края 

   

Руководители 

государственных 

бюджетных 

 ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

новорожденным,  в том числе за счет 

освоения  средств родовых 

сертификатов не менее 50% ежегодно      
 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского 

25.1 Мероприятие 

Оказание медицинской помощи 

женщинам в период беременности, 

родов и в послеродовый период, в том 

числе за счет средств родовых 

сертификатов (Федеральный закон от 

28. 11. 2018г. №431-ФЗ 

«О бюджете Фонда социального 

страхования РФ на 2019г и плановый 

период2020 и 2021г.» 

01.01.2022 31.12.2022  Минздрав 

Камчатского края 

   

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского 

Информация  в 

Минздрав России 

ПК 

25.1.1. Контрольная точка 

Не менее  3,8  тыс. женщин получили 

медицинскую помощь, в том числе за 

счет родовых сертификатов 

 

  31.12.2022   Минздрав 

Камчатского края 

   

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского 

Информация  в 

Минздрав России 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 26 Результат 

Строительство  и оснащение  детского  

медицинского коплекса, 

включающего стационар   на 200 коек, 

диагностический центр, акушерский 

стационар 3 группы на 150 коек и 

поликлинику на 1600 посещений в 

смену.Строительство и оснащение 

нового поликлинического комплекса  

на 1600 посещений в смену   

 01.01.2019 31.01.2024 Минздрав 

Камчатского края 

   

   Разработка ПСД 

ПК 

ПС 

РРП 

26.1 Мероприятие 

Работа по определению организации- 

подрядчика на исполнение работ 

01.01.2021 31.01.2022.  Минздрав 

Камчатского края 

 

Заключение 

контрактов 

(Соглашений) 

ПК 

ПС 

РРП 

26.1.1 Контрольная точка 

Подрядчик определен 

 31.12.2021 Минздрав 

Камчатского края 

   

Отчет в Минздрав 

России 

ПК 

26.1.1 Контрольная точка 

  Утверждентие плана-графика 

строительных работ 

01.01.2022 31.12.2022 Минздрав 

Камчатского края 

 

Информация в 

Минздрав России 

РНП 

27. Результат 

В   симуляционных центрах обучено 

не менее  28-ми  специалистов  в 

01.01.2023 

 

31.12.2023 

 

 Минздрав 

Камчатского края 

Руководители 

Отчет в Минздрав 

Российской 

Федерации о 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

области перинатологии, неонатологии 

и педиатрии. 

  государственных 

медицинских 

организаций 

Камчатского края  

 

 

результатах 

реализации 

мероприятия 

(повышены 

доступность и 

качество 

медицинской 

помощи детям) 

 

    ПС 

27.1 Мероприятие 

Обучение специалистов в области 

перинатологии, неонатологии и 

педиатрии в симуляционных центрах 
 

01.01.2023 

 

 

31.12.2023  Минздрав 

Камчатского края 

Руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Камчатского края  

 

 

Отчет в Минздрав 

Российской 

Федерации о 

результатах 

реализации 

мероприятия 

(повышены 

доступность и 

качество 

медицинской 

помощи детям) 

   РРП 

 

 

 

 

27.1.1 Контрольная точка 

В симуляционных центрах обучено   

28 специалистов в области 

перинатологии, неонатологии и 

педиатрии 

01.01.2023 31.12.2023 Минздрав 

Камчатского края 

Отчет в Минздрав 

Российской 

Федерации 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

28 Результат 

Не менее, чем до 90% увеличен охват 

профилактическими медицинскими 

осмотрами детей в возрасте 15-17 лет 

в рамках реализации приказа 

Минздрава России от 10 августа 2017 

г. № 514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних»: 

девочек - врачами акушерами-

гинекологами;  мальчиков - врачами 

детскими урологами-андрологами 

01.01.2023 

 

31.12.2022  Минздрав 

Камчатского края 

  

 

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 

 

Отчет в Минздрав 

Российской 

Федерации о 

результатах 

реализации 

мероприятия 

РРП 

 

28.1 Мероприятие 

Проведение разъяснительной работы с 

подростками и их 

родителями/законными 

представителями в отношении 

необходимости проведения 

профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних: 

девочек – врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков – врачами 

детскими урологами-андрологами 

 01.01.2023 31.12.2023  Минздрав 

Камчатского края 

  

 

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 

 Доклад в 

ежегодном 

режиме   о 

проведении 

информационно-

коммуникационно

й в Минздрав 

России 

ПС 

РРП 

 

 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

28.1.1. Контрольная точка 

Проведено не менее  15 

информационно-коммуникационных 

мероприятий, направленных на 

формирование и поддержание 

здорового образа жизни среди детей и 

их родителей/законных 

представителей ежегодно 

  

 

 

31.12.2023   Минздрав 

Камчатского края 

  

 

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 

Отчет в Минздрав 

Российской 

Федерации о 

результатах 

реализации 

мероприятия 

ПС 

 

28.2 Мероприятие 

Проведение профилактических 

осмотров детей в возрасте 15-17 лет в 

рамках реализации приказа 

Минздрава России от 10 августа 

2017г. №514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних»: 

девочек – врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков – врачами 

детскими урологами-андрологами 

01.01.2023 31.12.2023    Минздрав 

Камчатского края 

  

 

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 

Отчет в Минздрав 

России 

ПК 

28.2.1 Контрольная точка 

Проведены профилактические 

  31.12.2023    Минздрав 

Камчатского края 

Информация в 

Минздрав России, 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

осмотры детей в возрасте 15-17 лет в 

рамках реализации приказа 

Минздрава России от 10 августа 

2017г. №514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних»: 

девочек – врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков – врачами 

детскими урологами-андрологами с 

увеличением охвата не менее, чем 

60% 

   

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

здравоохранения 

  

29. Результат 

Развитие материально-технической 

базы медицинских организаций 

Камчатского края, оказывающих 

помощь женщинам в период 

беременности, родов и в 

послеродовом периоде и 

новорожденным,  в том числе за счет 

освоения  средств родовых 

сертификатов не менее 50% ежегодно      
 

01.01.2023 31.12.2023    Минздрав 

Камчатского края 

   

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского 

 ПК 

29.1 Мероприятие 

Оказание медицинской помощи 

женщинам в период беременности, 

родов и в послеродовый период, в том 

01.01.2023 31.12.2023  Минздрав 

Камчатского края 

   

Информация  в 

Минздрав России 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

числе за счет средств родовых 

сертификатов (Федеральный закон от 

28. 11. 2018г. №431-ФЗ 

«О бюджете Фонда социального 

страхования РФ на 2019г и плановый 

период2020 и 2021г.» 

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского 

29.1.1. Контрольная точка 

Не менее  3,8  тыс. женщин получили 

медицинскую помощь, в том числе за 

счет родовых сертификатов 

 

  31.12.2023   Минздрав 

Камчатского края 

   

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского 

Информация  в 

Минздрав России 

ПК 

 30. Результат Строительство   детского  

медицинского коплекса, 

включающего стационар   на 200 коек, 

диагностический центр, акушерский 

стационар 3 группы на 150 коек и 

поликлинику на 1600 посещений в 

смену.Строительство и оснащение 

нового поликлинического комплекса  

на 1600 посещений в смену   

 01.01.2019 31.01.2024 Минздрав 

Камчатского края 

   

  
  Акт ввода в 

эксплуатацию 

ПК 

ПС 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

  

30.1 Мероприятие 

      Строительство    детского  

медицинского коплекса, 

включающего стационар   на 200 коек, 

диагностический центр, акушерский 

стационар 3 группы на 150 коек и 

поликлинику на 1600 посещений в 

смену.     

01.01.2023 31.02.2023 Минздрав 

Камчатского края 

  Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского 

  

    Отчет о ходе 

строительства в 

МЗ РФ  

 ПК 

ПС 

РРП 

30.1.1 Контрольная точка 

 Исполнение плана-графика 

строительных работ 

01.01.2023 31.12.2023 Минздрав 

Камчатского края 

 

Информация в 

Минздрав России 

РНП 

31 Результат 

В   симуляционных центрах обучено 

не менее  38-ми  специалистов  в 

области перинатологии, неонатологии 

и педиатрии. 

01.01.2024 

 

 

31.12.2024 

 

 

 Минздрав 

Камчатского края 

Руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Камчатского края  

 

Отчет в Минздрав 

Российской 

Федерации о 

результатах 

реализации 

мероприятия 

(повышены 

доступность и 

качество 

РНП 

 

 

    ПС 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 медицинской 

помощи детям) 

31.1. Мероприятие 

Обучение специалистов в области 

перинатологии, неонатологии и 

педиатрии в симуляционных центрах 
 

01.01.2024 

 

 

31.12.2024  Минздрав 

Камчатского края 

Руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Камчатского края  

 

 

Отчет в Минздрав 

Российской 

Федерации о 

результатах 

реализации 

мероприятия 

(повышены 

доступность и 

качество 

медицинской 

помощи детям) 

   РРП 

 

 

 

 

31.1.1. Контрольная точка 

В симуляционных центрах обучено   

38 специалистов в области 

перинатологии, неонатологии и 

педиатрии 

01.01.2024 31.12.2024 Минздрав 

Камчатского края 

Отчет в Минздрав 

Российской 

Федерации 

ПК 

32. Мероприятие 

Проведение разъяснительной работы с 

подростками и их 

родителями/законными 

представителями в отношении 

необходимости проведения 

профилактических медицинских 

 01.01.2024 31.12.2024  Минздрав 

Камчатского края 

  

 

Руководители 

государственных 

 Доклад в 

ежегодном 

режиме   о 

проведении 

информационно-

коммуникационно

ПС 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

осмотров несовершеннолетних: 

девочек – врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков – врачами 

детскими урологами-андрологами 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 

й в Минздрав 

России 

ПК 

32.1. Контрольная точка 

Проведено не менее  15 

информационно-коммуникационных 

мероприятий, направленных на 

формирование и поддержание 

здорового образа жизни среди детей и 

их родителей/законных 

представителей ежегодно 

  

 

 

31.12.2024   Минздрав 

Камчатского края 

  

 

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 

Отчет в Минздрав 

Российской 

Федерации о 

результатах 

реализации 

мероприятия 

ПС 

 

32.2 Мероприятие 

Проведение профилактических 

осмотров детей в возрасте 15-17 лет в 

рамках реализации приказа 

Минздрава России от 10 августа 

2017г. №514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних»: 

девочек – врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков – врачами 

01.01.2024 31.12.2024    Минздрав 

Камчатского края 

  

 

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Отчет в Минздрав 

России 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

детскими урологами-андрологами Камчатского края 

32.2.1. Контрольная точка 

Проведены профилактические 

осмотры детей в возрасте 15-17 лет в 

рамках реализации приказа 

Минздрава России от 10 августа 

2017г. №514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних»: 

девочек – врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков – врачами 

детскими урологами-андрологами с 

увеличением охвата не менее, чем 

60% 

  31.12.2024    Минздрав 

Камчатского края 

   

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 

Информация в 

Минздрав России, 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

здравоохранения 

  

ПК 

32.3. Мероприятие 

Проведение выборочных проверок 

(аудитов) качества проведения 

профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних: 

девочек – врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков – врачами 

детскими урологами-андрологами 

01.01.2024 31.12.2024 Минздрав 

Камчатского края 

   

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 

Информация в 

Минздрав России, 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

здравоохранения 

  

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

32.3.1 Контрольная точка 

Проведены  выборочные проверки 

(аудиты) качества проведения 

профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних: 

девочек – врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков – врачами 

детскими урологами-андрологами 

     

33 Результат 

Развитие материально-технической 

базы медицинских организаций 

Камчатского края, оказывающих 

помощь женщинам в период 

беременности, родов и в 

послеродовом периоде и 

новорожденным,  в том числе за счет 

освоения  средств родовых 

сертификатов не менее 50% ежегодно      
 

01.01.2024 31.12.2024    Минздрав 

Камчатского края 

   

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского 

 ПК 

33.1. Мероприятие 

Оказание медицинской помощи 

женщинам в период беременности, 

родов и в послеродовый период, в том 

числе за счет средств родовых 

сертификатов (Федеральный закон от 

28. 11. 2018г. №431-ФЗ 

01.01.2024 31.12.2024  Минздрав 

Камчатского края 

   

Руководители 

государственных 

бюджетных 

Информация  в 

Минздрав России 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

«О бюджете Фонда социального 

страхования РФ на 2019г и плановый 

период2020 и 2021г.» 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского 

33.1.1. Контрольная точка 

Не менее  2,8  тыс. женщин получили 

медицинскую помощь, в том числе за 

счет родовых сертификатов 

 

01.01.2024  31.12.2024   Минздрав 

Камчатского края 

   

Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского 

Информация  в 

Минздрав России 

ПК 

34 Результат      

 Строительство  и оснащение  

детского  медицинского коплекса, 

включающего стационар   на 200 коек, 

диагностический центр, акушерский 

стационар 3 группы на 150 коек и 

поликлинику на 1600 посещений в 

смену.     

  

 01.01.2019 31.01.2024 Минздрав 

Камчатского края 

   

    Акт ввода в 

эксплуатацию 

ПК 

ПС 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

34.1. Мероприятие 

Завершение строительных работ,     

01.01.2024 31.02.2024 Минздрав 

Камчатского края 

  Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского 

  

    Акт приемки и 

ввода в 

эксплуатацию   

 ПК 

ПС 

РРП 

34.1.1. Контрольная точка 

 Исполнение плана-графика 

строительных работ 

01.01.2024 31.12.2024 Минздрав 

Камчатского края 

 

Информация в 

Минздрав России 

РНП 

34.2. Мероприятие 

Оснащение оборудованием 

Заключение контрактов на  оснащение 

01.01.2024 31.12.2024 Минздрав 

Камчатского края 

  Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского 

 

Медицинская 

организация 

обеспечивает 

заключение 

контрактов и 

закупку 

необходимого 

оборудования 

ПК 

ПС 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

34.2.1. Контрольная точка 

Оборудование приобретено  и 

установлено 

01.01.2024 31.12.2024 Минздрав 

Камчатского края 

  Руководители 

государственных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохранения 

Камчатского 

 

Акт о приемке 

учреждения и 

ввода в 

эксплуатацию 
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2. План коммуникаций по проекту «Программа развития детского здравоохранения Камчатского края, включая 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 

№ 

п/п 

Какая 

информация 

передается 

Кто 

передает 

информацию 

Кому 

передается 

информация 

Когда 

передает 

информацию 

Как 

передается 

информация 

1 Статус проекта Руководитель проекта 

 Сорокина Е.Н.  

Куратору проекта 

 Пригорневу В.Б.. 

Ежемесячно Письменный отчет, 

электронная почта 

2 О ходе реализации 

проекта 

Администратор 

проекта 

Гришутина Ж.В. 

Руководителю 

проекта 

Сорокиной Е.Н.  

Ежемесячно Электронная почта 

3 Обмен информацией 

о текущем состоянии 

проекта 

Администратор 

проекта 

Гришутина Ж.В  

Участникам 

проекта: 

Щербак Е. А. 

Поваровой Т. И. 

Панкратовой Г. А. 

Шарафутдинову 

Р.Ф. 

Скобец Ж. А. 

Кремер С. В. 

Шевченко В. А. 

Стружкину А. П. 

Каркушевской Л. 

И. 

Поймановой Л. Г. 

Ванчиковой О.В. 

Рубан Т.А. 

Не реже одного 

раза в две недели 

Телефонная связь, 

электронная почта, 
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4 О выполнении 

контрольной точки 

Ответственный 

исполнитель за 

выполнение 

соответствующей 

контрольной точки 

Руководителю 

проекта 

  

Сорокиной Е.Н. 

Не позже сроков 

графиков и 

контрольных точек 

Письменный отчет, 

Электронная почта 

5 Информация о 

статусе рисков и 

возможностей по 

проекту 

 

Администратор 

проекта 

Гришутина Ж.В. 

Руководителю 

проекта 

  

Сорокиной Е.Н. 

В соответствии с 

графиком  

Телефонная связь 

Электронная почта 

6 Обмен опытом, 

текущие вопросы 

Администратор 

проекта 

Гришутина Ж.В. 

Участники  

проекта: 

Щербак Е. А. 

Поварова Т. И. 

Панкратова Г. А. 

Шарафутдинов 

Р.Ф. 

Скобец Ж. А. 

Кремер С. В. 

Шевченко В. А. 

Стружкин А. П. 

Каркушевская Л. И. 

Пойманова Л. Г. 

Ванчикова О.В. 

Рубан Т.А. 

Не реже одного 

раза в месяц 

Совещание, в том 

числе селекторное, 

Видеоконференцсвязь 

7 Приглашения на 

совещания 

Руководитель проекта 

 Сорокина Е.Н. 

Участники 

совещания 

За 3 дня до даты 

совещания 

Телефонная связь, 

электронная почта 
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3. План согласований и контрольных мероприятий проекта «Программа развития детского здравоохранения 

Камчатского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 

Наименование 

согласования 

Ответственны

й 

за проведение 

Месяц 

 

Янв Фев 
Мар

т 
Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 

Основные согласования 

Согласование о 

финансировании проекта 

(ежегодно) 

Министерств

о финансов 

Камчатского 

края, 

Региональный 

проектный 

офис 

          

 

 

+ 

  

Решение 

Координационного совета 

о согласовании 

показателей и 

результатов проекта 

Министерств

о финансов 

Камчатского 

края, 

Региональный 

проектный 

офис 

           

 

 

+ 

 

Согласование сроков и 

объемов 

Куратор 

проекта   
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Наименование 

согласования 

Ответственны

й 

за проведение 

Месяц 

 

Янв Фев 
Мар

т 
Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 

капитального/косметичес

кого ремонта выделенных 

помещений (при 

необходимости)  

Пригорнев 

В.Б. 

Руководитель 

проекта 

Сорокина 

Е.Н.    

Участник 

проекта 

Щербак Е.А. 

Заместитель 

Министра 

здравоохране

ния  

Камчатского 

края 

 

 

 

 

+ 

Согласование перечня и 

характеристик 

закупаемого 

медицинского 

оборудования для 

медицинских 

организаций   

участник 

проекта 

Поварова 

Т.И.- 

начальник 

отдела 

организации 
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Наименование 

согласования 

Ответственны

й 

за проведение 

Месяц 

 

Янв Фев 
Мар

т 
Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 

обеспечения 

лекарствами и 

медицинской 

техникой  

 

+ 

 

Плановые контрольные мероприятия 

Отчет о реализации 

проекта за календарный 

месяц (не позднее 5-го 

рабочего дня последней 

недели отчетного месяца) 

Администра 

тор  проекта 

Ж.В. 

Гришутина 

+ + + + + + + + + + + + 

Ежеквартальный отчет о 

реализации проекта 

(последний день, 

последнего месяца 

квартала) 

Администрат

ор проекта 

Ж.В. 

Гришутина 

  +   +   +   + 

Ежегодный отчет о 

реализации проекта и 

комплексная оценка 

Руководитель 

проекта  

Сорокина 

           1 

дека

бря 
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Наименование 

согласования 

Ответственны

й 

за проведение 

Месяц 

 

Янв Фев 
Мар

т 
Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 

проекта Е.Н.    

Оценка достижения 

показателей проекта 

Руководитель 

проекта  

Сорокина 

Е.Н.    

          20 

нояб

ря 

 

Подведение 

предварительных итогов 

реализации проекта за 

текущий календарный год 

и принятие решения о 

финансовом обеспечении 

реализации проекта в 

следующем календарном 

году и уточнении 

показателей проекта 

Руководитель 

проекта  

Сорокина 

Е.Н.    

Администрат

ор проекта 

Гришутина 

Ж.В. 

Участник 

проекта 

Щербак Е.А. 

 Участник 

проекта 

Панкратова 

Г.А. 

           20 

дека

бря 
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Наименование 

согласования 

Ответственны

й 

за проведение 

Месяц 

 

Янв Фев 
Мар

т 
Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 

 

Оценка целевого 

расходования средств 

проекта 

Участник 

проекта 

Панкратова 

Г.А. 

 

 

+            

Контрольные мероприятия по функциональным областям проекта 

Функциональное направление «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических 

отделений медицинских организаций Камчатского края» 

Не менее 95% детских 

поликлиник и 

поликлинических 

отделений оснащены  в  

соответствие с 

требованиями приказа 

Минздрава России от 

07.03.2018г №92н 

Руководитель 

проекта 

Сорокина 

Е.Н.      

          

 

 + 

2020

г. 

Отчет в Минздрав 

Российской Федерации о 

Руководитель 

проекта  

           + (с 

2019 
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Наименование 

согласования 

Ответственны

й 

за проведение 

Месяц 

 

Янв Фев 
Мар

т 
Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 

результатах реализации 

мероприятия (повышены 

доступность и качество 

медицинской помощи 

детям) 

Сорокина 

Е.Н.    

г) 

Функциональное направление «Реализация в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях Камчатского 

края организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания 

детей» 

Созданы комфортные 

условия пребывания 

детей и родителей  в 

государственных 

бюджетных учреждений 

здравоохранения 

Камчатского края 

Администрат

ор проекта 

Ж.В. 

Гришутина 

Участники 

проекта: 

Руководители 

государствен

ных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохране

ния 

Камчатского 

           + 

2020 

г. 
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Наименование 

согласования 

Ответственны

й 

за проведение 

Месяц 

 

Янв Фев 
Мар

т 
Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 

края 

 

Отчет в Минздрав 

Российской Федерации о 

результатах реализации 

мероприятия (созданы 

комфортные условия 

пребывания детей и 

родителей) 

Руководитель 

проекта  

Сорокина 

Е.Н.    

           + 

2020 

г. 

Функциональное направление «Текущие и капитальные ремонты детских поликлиник и детских поликлинических 

отделений» 

Проведены текущие и 

капитальные ремонты: 

- ГБУЗ КК 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника № 

Руководитель 

проекта  

Сорокина 

Е.Н.    

Участник 

проекта 

           + 

с 

2019 

г. 
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Наименование 

согласования 

Ответственны

й 

за проведение 

Месяц 

 

Янв Фев 
Мар

т 
Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 

1» 

- ГБУЗ КК 

«Петропавловск-

Камчатская городская 

детская поликлиника № 

2» 

- ГБУЗ КК «Елизовская 

районная больница»  

- ГБУЗ КК «Вилючинская 

городская больница»  

- ГБУЗ КК «Мильковская 

районная больница»   

Е.А. Щербак 

Участники 

проекта: 

Руководители 

государствен

ных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохране

ния 

Камчатского 

края 

Функциональное направление «Развитие профилактического направления в педиатрии» 

Увеличение охвата 

профилактическими 

осмотрами      девочек и 

мальчиков  

Администрат

ор проекта 

Ж.В. 

Гришутина 

Участники 

проекта: 

Руководители 

+ 

с 

2019

г. 
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Наименование 

согласования 

Ответственны

й 

за проведение 

Месяц 

 

Янв Фев 
Мар

т 
Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 

государствен

ных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохране

ния 

Камчатского 

края 

Развитие ранней 

диагностики заболеваний 

органов репродуктивной 

сферы у детей в возрасте 

15-17 лет в рамках 

проведения 

профилактических 

осмотров 

Администрат

ор проекта 

Ж.В. 

Гришутина 

Участники 

проекта: 

Руководители 

государствен

ных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохране

ния 

Камчатского 

+ 

с 

2019

г. 
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Наименование 

согласования 

Ответственны

й 

за проведение 

Месяц 

 

Янв Фев 
Мар

т 
Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 

края 

Создание отделений 

профилактики в детских 

поликлиниках и детских 

поликлинических 

отделениях медицинских 

организаций 

Администрат

ор проекта 

Ж.В. 

Гришутина 

Участники 

проекта: 

Руководители 

государствен

ных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохране

ния 

Камчатского 

края 

 

 

   + 

с 

2019

г. 

         

Открытие кабинетов 

медико-социальной 

помощи в детских 

поликлиниках и детских 

поликлинических 

отделениях медицинских 

Администрат

ор проекта 

Ж.В. 

Гришутина 

Участники 

   + 

с 

2019

г. 
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Наименование 

согласования 

Ответственны

й 

за проведение 

Месяц 

 

Янв Фев 
Мар

т 
Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 

организаций проекта: 

Руководители 

государствен

ных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохране

ния 

Камчатского 

края 

              

Отчет в Минздрав 

Российской Федерации о 

результатах реализации 

мероприятия 

Администрат

ор проекта 

Гришутина 

Ж.В. 

           + 

с 

2019

г. 

Функциональное направление «Развитие материально-технической базы детской краевой больницы  и  детских  отделений» 
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Наименование 

согласования 

Ответственны

й 

за проведение 

Месяц 

 

Янв Фев 
Мар

т 
Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 

Оснащение медицинским 

оборудованием детской 

больницы  и  детских  

отделений 

 

Руководитель 

проекта  

Сорокина 

Е.Н. 

Участники 

проекта 

Щербак Е.А. 

Панкратова 

Г.А.  

Поварова Т. 

И. 

 

           + 

2020 

Строительство и ввод в 

эксплуатацию детской 

краевой больницы 

Руководитель 

проекта 

Сорокина 

Е.Н.  

Участники 

проекта 

Щербак Е.А. 

           + 

2023 
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Наименование 

согласования 

Ответственны

й 

за проведение 

Месяц 

 

Янв Фев 
Мар

т 
Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 

Панкратова 

Г.А.  

Поварова  

Т. И. 

Отчет в Минздрав 

Российской Федерации о 

результатах реализации 

мероприятия 

Руководитель 

проекта 

М.В.Волкова 

 + 

с 

2019 

г. 

          

Функциональное направление «Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах» 

Обучение медицинских 

работников в области 

перинатологии, 

неонатологии и 

педиатрии, в 

симуляционных центрах 

(ежегодный отчет в 

Участник 

проекта 

Шарафутдино

в               Р.Ф. 

Руководители 

государствен

ных 

бюджетных 

           + 

с 

2019

г. 
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Наименование 

согласования 

Ответственны

й 

за проведение 

Месяц 

 

Янв Фев 
Мар

т 
Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 

Минздрав РФ)  учреждений 

здравоохране

ния 

Камчатского 

края 

Функциональное направление «Формирование здорового образа жизни у детей и родителей» 

Организация проведения 

тестирования на 

употребление 

наркотических и 

психотропных веществ 

детей группы риска с 

учетом получения 

согласия - Охват не менее 

95% (ежегодный отчет в 

Минздрав РФ) 

Администрат

ор проекта 

Ж.В. 

Гришутина 

Участники 

проекта: 

Руководители 

государствен

ных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохране

ния 

Камчатского 

края 

+ 

с 

2019

г. 
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Наименование 

согласования 

Ответственны

й 

за проведение 

Месяц 

 

Янв Фев 
Мар

т 
Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 

Функциональное  направление  «Развитие школьной медицины» 

Обучение педагогов 

образовательных 

учреждений основам 

первой медицинской 

помощи (Отчет в 

Минздрав Российской 

Федерации о результатах 

реализации мероприятия) 

Администрат

ор проекта 

Ж.В. 

Гришутина 

Участники 

проекта: 

Руководители 

государствен

ных 

бюджетных 

учреждений 

здравоохране

ния 

Камчатского 

края 

            + 

с 

2019

г 
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4. Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями 

 

Основная категория 

изменений 

Рабочие 

органы 

 проекта по 

направлению 

мероприятий 

проекта 

ЦКПУ РП ФЗ 
Экспертная 

группа 
РПО КП Совет 

Изменение показателей и результатов проекта 

Результаты проекта ПЗ1 Э С С Э С У  

Показатели проекта ПЗ Э С С Э С С У 

Изменение сроков проекта (контрольных точек) 

Паспорт проекта ПЗ Э С С Э С С У 

Сводный план ПЗ Э С С  С У  

Рабочий план ПЗ  С/У      

_____________________ 
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5. Управление рисками проекта «Программа развития детского здравоохранения Камчатского края, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

риска 

Ожидаемые 

эффекты 

Мероприятия по 

реагированию 

Вероятн

ость 

Уровень 

влияния 

Периодичност

ь 

мониторинга 

Ответственный 

за управление 

риском 

1. Сокращение 

запланированног

о регионального 

финансирования 

на реализацию 

проектных 

мероприятий 

Невозможность 

достижения 

целевых 

показателей 

1. Своевременное 

направление 

информации 

куратору проекта. 

2. Запрос на 

дополнительное 

финансирование из 

средств 

федерального 

бюджета 

высокая 10 
1 раз в 

квартал 

  Панкратова 

Г.А.  

2.  Ошибки 

планирования и 

логистические 

упущения 

Нарушение 

сроков 

достижения 

результатов и 

показателей 

1. Соблюдение 

процедур 

управления 

проектом. 

2. Своевременное 

обнаружение 

ошибок и 

логистических 

упущений и их 

корректировка 

средняя 6 1 раз в год  Щербак Е.А.   
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№ 

п/п 

Наименование 

риска 

Ожидаемые 

эффекты 

Мероприятия по 

реагированию 

Вероятн

ость 

Уровень 

влияния 

Периодичност

ь 

мониторинга 

Ответственный 

за управление 

риском 

3. Недостаточная 

квалификация 

специалистов, 

выполняющих 

работы по 

управлению 

проектом, 

мероприятиями 

проекта и его 

реализации  

Недостижение 

содержательных 

эффектов, 

предусмотренны

х результатами и 

показателями 

проекта  

1. Системное 

проведение 

проектных дней, 

закрытое и 

публичное 

обсуждение 

прохождения 

контрольных точек, 

достижения 

результатов и 

показателей 

проекта. 

2. Повышение 

квалификации 

специалистов, 

занятых в 

реализации проекта 

средняя 7 1 раз в месяц  Щербак Е.А.   

4. Перегруженност

ь врачей, в том 

числе высокой 

нагрузкой, 

вследствие  

совмещения и 

кадрового 

голода в системе 

Недостижение 

содержательных 

эффектов, 

предусмотренны

х результатами и 

показателями 

проекта 

Создание единой 

системы 

документов, 

процессов и мер, 

регулирующих 

вопросы 

привлечения и 

закрепления 

высокая 10 1 раз в 

квартал 

 Щарафутдинов 

Р.Ф.   
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№ 

п/п 

Наименование 

риска 

Ожидаемые 

эффекты 

Мероприятия по 

реагированию 

Вероятн

ость 

Уровень 

влияния 

Периодичност

ь 

мониторинга 

Ответственный 

за управление 

риском 

образования 

края  

медицинских 

кадров, которые 

предусматривали 

бы повышение 

привлекательности 

работы в 

Камчатском крае 

посредством 

последовательной 

реализации льгот, 

мер материального 

и нематериального 

стимулирования 

5. Повышение 

социальной 

напряженности 

среди 

работников 

системы  

здравоохранения 

Непринятие 

изменений, 

имитация и/или 

саботирование 

необходимых 

работ, отток 

кадров; 

негативное 

общественное 

мнение о проекте  

1. Проведение 

информационно-

разъяснительных 

очных и 

дистанционных 

мероприятий для 

работников 

системы 

здравоохранения 

Камчатского края и 

широкой 

общественности.  

высокая 10 
1 раз в 

квартал 

Шарафутдинов 

Р.Ф.   
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№ 

п/п 

Наименование 

риска 

Ожидаемые 

эффекты 

Мероприятия по 

реагированию 

Вероятн

ость 

Уровень 

влияния 

Периодичност

ь 

мониторинга 

Ответственный 

за управление 

риском 

2. Обеспечение 

прозрачности всех 

перспектив и 

процессов, 

способных оказать 

влияние на систему 

здравоохранения 

Камчатского края. 

3. Размещение 

информационных 

материалов в СМИ 

и  на сайте 

Минздрава 

Камчатского края  
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6. Управление возможностями проекта «Программа развития детского здравоохранения Камчатского края, включая 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

возможности 

Ожидаемые 

эффекты 

Мероприятия по 

реагированию 

Вероятнос

ть 

Уровен

ь 

влияни

я 

Периодичнос

ть 

мониторинга 

Ответственн

ый за 

управление 

достижением 

возможности 

1. Улучшение 

материально-

технической базы 

детских 

поликлиник и 

детских 

поликлинических 

отделений 

медицинских 

организаций путем 

оснащения новым 

медицинским 

оборудованием; 

строительство 

детской краевой 

больницы 

- увеличение доли 

детских 

поликлиник и 

детских 

поликлинических 

отделений 

медицинских 

организаций 

Камчатского края 

дооснащенных 

медицинскими  

 - увеличение доли 

посещений с 

профилактической 

и иными целями 

детьми в возрасте 

0-17лет до 51%;  

- увеличения доли 

детских 

1. Оснащение 

медицинским 

оборудованием 

детской больницы  

и  детских  

отделений. 

-создание 

комфортных 

условий 

пребывания детей и 

родителей в 

медицинских 

организациях края,  

- реализация 

проекта 

«Бережливая 

поликлиника» во 

всех медицинских 

средняя 10 
1 раз в 

полгода 
Е.А.Щербак 
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№ 

п/п 

Наименование 

возможности 

Ожидаемые 

эффекты 

Мероприятия по 

реагированию 

Вероятнос

ть 

Уровен

ь 

влияни

я 

Периодичнос

ть 

мониторинга 

Ответственн

ый за 

управление 

достижением 

возможности 

поликлиник и 

детских 

поликлинических 

отделений 

медицинских 

организаций 

Камчатского края, 

реализовавших 

организационно-

планировочные 

решения 

внутренних 

пространств, 

обеспечивающих 

комфортность 

пребывания детей 

до  95,0 % 

- снижение 

показателя 

младенческой 

смертности   за счет 

оснащения 

учреждений 

организациях края; 

 - улучшение 

качества оказания 

медицинской 

помощи  
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№ 

п/п 

Наименование 

возможности 

Ожидаемые 

эффекты 

Мероприятия по 

реагированию 

Вероятнос

ть 

Уровен

ь 

влияни

я 

Периодичнос

ть 

мониторинга 

Ответственн

ый за 

управление 

достижением 

возможности 

родовспоможения 

современными 

технологиями 

 

 

2. Повышение 

квалификации 

медицинских 

работников в 

области 

перинатологии, 

неонатологии и 

педиатрии, в 

симуляционных 

центрах 

-снижение 

смертности детей в 

возрасте 0-1 год на 

1000 родившихся 

живыми до 4,5; 

-снижение 

смертности детей в 

возрасте 0-4 года на 

1000 родившихся 

живыми до 5,9;  

- снижение 

смертности детей в 

возрасте 0-17 лет на 

100 000 детей 

соответствующего 

возраста до 55,0. 

Совершенствовани

е кадровой службы. 

Увеличение числа 

медицинских 

работников, 

прошедших 

подготовку в части 

овладения 

мануальными 

навыками для 

своевременного 

оказания в полном 

объеме 

необходимой 

медицинской 

помощи роженицам 

и новорожденным 

низкая 10 1 раз в год 

 

Шарафутдин

ов Р.Ф. 
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№ 

п/п 

Наименование 

возможности 

Ожидаемые 

эффекты 

Мероприятия по 

реагированию 

Вероятнос

ть 

Уровен

ь 

влияни

я 

Периодичнос

ть 

мониторинга 

Ответственн

ый за 

управление 

достижением 

возможности 

 

 

 

 

 

 

 

 

детям, а также 

минимизация 

издержек за счет 

эффективных 

управленческих 

решений. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  

 регионального проекта "Развитие детского здравоохранения,  

включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" 

 

1. Модель функционирования результатов и достижений показателей федерального проекта 

После окончания дооснащения детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских 

организаций медицинскими изделиями, а также создания в них организационно-планировочных решений внутренних 

пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей - облегчение записи к врачу, уменьшение времени 

ожидания приема, создание понятной системы  навигации и логистически правильного расположения кабинетов будет 

внедрена новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Это 

позволит  увеличить охват детей профилактическими осмотрами, что за счет  использования тарифа на 

профилактические осмотры повысит  заработную плату  медицинских работников и улучшит условия содержания 

медицинской организации. Кроме того,  совершенствование профилактической работы с детьми позволит 

предупредить  развитие хронических заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте, а также снизить 

смертность детей. Поэтому данное мероприятие является необходимым и эффективным. С учетом того, что  в каждом 

регионе  не менее 95%  детских поликлиник/поликлинических отделений медицинских организаций  будет 

дооснащено в соответствии с современными требованиями данное мероприятие  следует признать достаточным.  

После введения в эксплуатацию детских больниц/корпусов  их финансовое обеспечение будет основываться на 

одноканальном финансировании  за счет  тарифа ОМС на специализированную, в том числе на  высокотехнологичную 

медицинскую помощь.  Современное оборудование больниц позволит  повысить эффективность медицинской 

помощи, снизить смертность детей всех возрастов, профилактировать инвалидность и хронизацию заболеваний.  

Соответствие зданий и оборудования больниц современным санитарным правилам и нормам позволит 

минимизировать случаи  внутрибольничных инфекций. Улучшение условий пребывания больных детей позволит 

создать полноценные условия для совместного пребывания ребенка в стационаре с  родителями, повысить 

удовлетворенность населения качеством стационарной медицинской помощи детям. Данное мероприятие является 
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необходимым и эффективным. С учетом того, что в проекте предусмотрено строительство больниц в наиболее 

нуждающихся в этом регионах, то, как первый этап, его следует признать достаточным, однако в дальнейшем 

целесообразно вернуться к  строительству/реконструкции  детской больницы и поликлиники,   как не 

соответствующих современным требованиям. 

Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и в симуляционных центрах обеспечит  

повышение квалификации врачей, освоение ими самых современных и эффективных методик помощи женщинам и 

детям. С учетом того, что в течение пяти лет подавляющее  большинство акушеров-гинекологов, неонатологов и 

анестезиологов-реаниматологов и педиатров, работающих с новорожденными детьми, пройдут повышение 

квалификации в симуляционных центрах, мероприятие является эффективным, необходимым и достаточным. 

Мероприятие по маршрутизации  беременных женщин с начавшимися преждевременными родами в 

перинатальные центры  внесет  большой вклад в снижение младенческой смертности, оно будет продолжено и после 

окончания проекта  за счет  нормативной базы, регламентирующей направление женщин с преждевременными родами 

в перинатальные центры, созданной во всех регионах. В   отсутствие перинатального центра женщины направляются 

в учреждения, выполняющие их функции или в близлежащие регионы и в федеральные клиники. 

Развитие профилактического направления педиатрической службы за счет повышения эффективности 

профилактических осмотров,  улучшения охвата диспансерным наблюдением детей, у которых выявлены  

хронические заболевания, своевременного назначения лечебных и реабилитационных мероприятий приведет к 

предупреждению прогрессирования патологических процессов и  улучшению здоровья детей. Увеличение доли детей 

с хроническими заболеваниями, поставленных на диспансерный учет будет необходимым и эффективным 

инструментом  улучшения их здоровья, снижения тяжести заболеваний и, соответственно  уменьшения инвалидности 

и смертности.  

 

  1.Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта «Программа развития 

детского здравоохранения Камчатского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской 

помощи детям»  
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Целью Программы является снижение младенческой смертности в Камчатском крае до 4,5 на 1 000 

родившихся живыми путем совершенствования оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи детям, повышения доступности и качества медицинской помощи на всех этапах ее оказания, а 

также профилактики заболеваемости. 

 Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путем выполнения следующих 

взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий Программы: 

-развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений 

медицинских организаций Камчатского края;   

-развитие профилактической направленности педиатрической службы;  

-развитие стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене;  

-создание в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций 

Камчатского края организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей, включая организацию крытой колясочной, отдельного входа для больных детей, 

открытой регистратуры с инфоматом, электронного табло с расписанием приема врачей, колл-центра, игровой зоны 

для детей, комнаты для кормления грудных детей и детей раннего возраста, кабинета неотложной помощи детям, 

системы навигации, зоны комфортного пребывания в холлах и оснащение входа автоматическими дверями;    

совершенствование кадрового обеспечения. 

        Региональный проект «Программа развития детского здравоохранения Камчатского края, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» рассчитан на 2019-2024 г.г. Проект направлен 

на развитие профилактического направления в педиатрии, внедрение современных профилактических технологий; 

улучшение материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских 

организаций путем оснащения новым медицинским оборудованием; строительство детской краевой больницы; 

повышение квалификации кадров, совершенствование ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной 

сферы у детей, профилактику хронических заболеваний, формирование здорового  образа жизни   у детей и 

родителей. 

 

Реализация данной программы позволит: 

          -  создать комфортные условия пребывания детей и родителей в медицинских организациях края, с учетом 

мероприятий по капитальному ремонту в рамках пилотного проекта «Бережливая поликлиника»; 
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          -   реализовать проект «Бережливая поликлиника» во всех медицинских организациях края; 

           - улучшить качество оказания медицинской помощи за счет   развития материально-технической базы 

медицинских организаций; 

           -  обеспечить  своевременное оказание специализированной  и высокотехнологичной медицинской помощи  

детскому населению; 

           - снизить показатель младенческой смертности   за счет оснащения учреждений родовспоможения 

современными технологиями; 

           -  внедрить стационарозамещающие технологии в амбулаторную сеть, что позволит оптимизировать работу 

круглосуточных стационаров, обеспечит возможность обследования и лечения в условиях дневных стационаров, в 

случаях не требующих круглосуточного наблюдения пациента; 

           - создать условия для эффективной медицинской реабилитации и восстановительного лечения детей, начиная 

с раннего неонатального периода; 

           - реализовать необходимые мероприятия по дооснащению детских поликлиник и детских поликлинических 

отделений медицинских организаций медицинскими изделиями и созданию в них организационно-планировочных 

решений внутренних пространств; 

         - повысить доступность медицинской помощи, оказываемой женщинам в период беременности и родов; 

         - преобразовать внутренние пространства  с созданием дополнительных помещений в детских поликлиниках и 

детских поликлинических отделениях медицинских организаций Камчатского края, обеспечивающих комфортность 

пребывания детей, включая организацию крытой колясочной, отдельного входа для больных детей, открытой 

регистратуры с инфоматом, электронного табло с расписанием приема врачей, колл-центра, игровой зоны для детей, 

комнаты для кормления грудных детей и детей раннего возраста, кабинета неотложной помощи детям, системы 

навигации, зоны комфортного пребывания в холлах и оснащение входа автоматическими дверями, обеспечив тем 

самым качественный уровень организации лечебно-диагностического процесса и повышение удовлетворенности 

населения медицинской помощью; 

          - дополнительно  направить на  обучение 25 врачей специалистов, в т.ч. в симуляционные центры, 

организовать дистанционное обучение; 

          -в рамках развития профилактической направленности педиатрической службы организовать дополнительные 

лекции, показ видеороликов, тестирование на наркотики. 

          Региональный проект «Программа развития детского здравоохранения Камчатского края, включая создание и 
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развитие современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» будет реализовываться в тесном 

взаимодействии с региональными проектами по оказанию первичной медико-санитарной помощи, онкологической 

помощи, кадровой политики и информатизации. 

 

 

 

 

 2. Методика расчета показателей регионального проекта «Программа развития детского здравоохранения 

Камчатского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных1 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

(наименование показателя и единица измерения) 

1. 

Смертность детей в 

возрасте 0-1 год на 

1000 родившихся 

живыми 

(Число умерших в 

возрасте от 0 до                          

11 месяцев 29 

дней/число 

родившихся *1000) 

5,8 

Федеральная 

службы 

государственн

ой статистики 

Росстат 

 
Федеральный Ежемесячно  

2. 

Смертность детей в 

возрасте  0-4 года 

на 1000 

6,8  

Минздрав 

Камчатского 

края 

Региональный 
Ежемесячно 
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных1 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

(наименование показателя и единица измерения) 

родившихся 

живыми 

(Число умерших в 

возрасте от 0 до 4 

лет 11 месяцев 29 

дней/ число 

родившихся *1000) 

3. 

Смертность детей в 

возрасте 0-17 лет 

на 

100 000 детей 

соответствующего 

возраста 

(Число умерших в 

возрасте от 0 до 17 

лет 11 месяцев 29 

дней/ 100 000 детей 

соответствующего 

возраста) 

64,0 

 

 

 

Минздрав 

Камчатского 

края 

Региональный 
Ежемесячно 

 
 

4. 

Доля посещений 

детьми 

медицинских 

организаций  с 

профилактическим

и целями,% 

48,7 

  

Минздрав 

Камчатского 

края 
Региональный 

Ежемесячно 
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных1 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

(наименование показателя и единица измерения) 

(Число посещений 

врачей, включая 

профилактические 

всего - число 

посещений по 

поводу 

заболеваний/число 

посещений врачей, 

включая 

профилактические 

всего*100) 
 

  

 


