

П А С П О Р Т
регионального проекта

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Камчатский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Камчатский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Камчатский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Сивак В.И.	Заместитель Председателя Правительства Камчатского края		
Руководитель регионального проекта	Кузьмин А.В.	Министр		
Администратор регионального проекта	Волкова М.В.	Заместитель Министра		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края"	
		Подпрограмма (направление)		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников															
1.1.	Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками	ФП	Процент	87,6000	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	88,2000	88,9000	89,7000	90,2000	-	-	-	
1.2.	Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико- санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения	ФП	Условная единица	22,3000	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	22,8000	23,2000	23,5000	24,1000	-	-	-	
1.3.	Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения	ФП	Условная единица	8,8000	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	9,1000	9,3000	9,4000	-	-	-	
1.4.	Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения	ФП	Условная единица	16,0000	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	16,2000	16,6000	17,1000	17,5000	-	-	-	
1.5.	Обеспеченность населения	ФП	Условная	41,5000	31.12.2017	0,0000	43,7000	46,0000	49,2000	52,7000	56,2000	62,8000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)	
	врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения		единица												
1.6.	Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения	ФП	Условная единица	96,0000	31.12.201 7	0,0000	99,7000	102,800 0	105,400 0	110,600 0	114,400 0	120,200 0	-	-	-
2	Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь														
2.1.	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итоном: врачами	ФП	Процент	59,2000	31.12.201 7	0,0000	73,2000	75,0000	78,1000	81,3000	86,1000	95,0000	-	-	-
2.2.	Укомплектованность	ФП	Процент	63,2000	31.12.201	0,0000	64,5000	65,6000	67,6000	70,7000	85,1000	100,000 0	-	-	-

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
	медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками				7											
2.3.	Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом	ФП	Тысяча человек	0,3000	31.12.2017	0,0000	0,8500	3,4280	3,8730	4,3190	4,7640	5,2100	-	-	-	
2.4.	Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов,	ФП	Процент	0,0000	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	39,2000	58,0000	76,4000	-	-	-	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь																
1.1	Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом. Нарастающий итог	-	ТЫС ЧЕЛ	0,0000	31.12.2018	-	-	3,4 280	3,8 730	4,3 190	4,7 640	5,2 100	-	-	Увеличение числа специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования. в том числе с использованием дистанционных образовательных программ, разработанных с учётом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием	Проведение информационно-коммуникационной кампании	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															портала непрерывного медицинского образования.		
1.2	Аккредитованы и допущены к профессиональной деятельности специалисты, тыс. человек нарастающим итогом. Нарастающий итог	-	ТЫС ЧЕЛ	0,0000	31.12.2018	-	-	0,0 000	1,4 490	2,5 030	3,5 910	4,6 930	-	-	Аккредитованы и допущены к профессиональной деятельности специалисты, тыс. человек нарастающим итогом	Оказание услуг (выполне ние работ)	
2	Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников																
2.1	Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом. Нарастающий итог	-	ТЫС ЧЕЛ	0,0000	31.12.2018	-	-	1,4 260	1,5 180	1,6 200	1,7 230	1,9 250	-	-	Увеличена численности врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края.	Обеспече но привлече ние квалифи цирован ных кадров	
2.2	Увеличена	-	ТЫС	0,0000	31.12.201	-	-	3,1	3,2	3,4	3,5	3,6	-	-	Мероприятия	Обеспече	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом. Нарастающий итог		ЧЕЛ		8			870	550	030	110	820			результата "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом" погружены в план мероприятий результата "Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом"	но привлече ние квалифи цирован ных кадров	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников							
1.1	Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом	100 643,15	310 749,20	115 319,50	115 340,00	85 340,00	85 340,00	812 731,85
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	100 643,15	310 749,20	115 319,50	115 340,00	85 340,00	85 340,00	812 731,85
1.1.1.1.	бюджет субъекта	100 643,15	310 749,20	115 319,50	115 340,00	85 340,00	85 340,00	812 731,85
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь							
2.1	Аккредитованы и допущены к профессиональной деятельности специалисты, тыс. человек нарастающим итогом	10 365,98	7 347,00	6 080,00	5 880,00	5 115,50	5 115,50	39 903,98
2.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	10 365,98	7 347,00	6 080,00	5 880,00	5 115,50	5 115,50	39 903,98
2.1.1.1.	бюджет субъекта	10 365,98	7 347,00	6 080,00	5 880,00	5 115,50	5 115,50	39 903,98
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111 009,13	318 096,20	121 399,50	121 220,00	90 455,50	90 455,50	852 635,83

6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников												
1.1.	Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом	8 067,33	15 574,67	22 582,00	30 189,34	37 196,67	44 204,00	51 211,34	58 218,67	80 226,01	102 233,34	115 340,00	115 340,00
2	Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь												
2.1.	Аккредитованы и допущены к профессиональной деятельности специалисты, тыс. человек нарастающим итогом	710,00	1 390,00	2 070,00	2 750,00	3 430,00	4 003,15	4 483,15	4 963,15	5 385,40	5 805,40	5 880,00	5 880,00
ИТОГО:		8 777,33	16 964,67	24 652,00	32 939,34	40 626,67	48 207,15	55 694,49	63 181,82	85 611,41	108 038,74	121 220,00	121 220,00

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» (далее – региональный проект) разработан в целях реализации Национального проекта «Здравоохранение» и Федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».

В рамках разработки регионального проекта проведен анализ текущей ситуации в сфере кадрового обеспечения системы здравоохранения Камчатского края медицинскими работниками.

По результатам проведенного анализа определены наиболее эффективные и значимые мероприятия, включенные в региональный проект:

определение реальной потребности в медицинских кадрах в Камчатском крае;

проведение профориентационной работы среди школьников;

формирование контрольных цифр приема и государственного задания на подготовку специалистов с учетом реальной потребности в медицинских кадрах;

повышение эффективности трудоустройства;

реализация на региональном уровне мер по закреплению медицинских работников в отрасли здравоохранения (адресные меры социальной поддержки, выполнение показателей по уровню заработной платы).

Одновременно с этим, необходимо не просто ликвидировать кадровый дефицит в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, но и обеспечить высокий уровень квалификации молодых специалистов, приходящих в отрасль здравоохранения, а также предоставить им возможность непрерывного повышения квалификации в соответствии с профессиональной потребностью.

Наиболее эффективными мероприятиями для решения поставленной задачи, являются включенные в региональный проект мероприятия по внедрению системы непрерывного медицинского образования и процедуры аккредитации специалистов. Система непрерывного медицинского образования позволит обеспечить доступ, в том числе дистанционный, каждого медицинского работника к современным образовательным программам, а также сформировать индивидуальную образовательную траекторию в зависимости от профессиональных потребностей специалиста на протяжении всей его профессиональной деятельности. Процедура аккредитации специалистов в свою очередь позволит провести независимую оценку достаточности квалификации каждого медицинского работника для определения возможности его допуска к профессиональной деятельности. Определение потребности во врачах и специалистах со средним медицинским образованием, осуществляется с учетом объемов медицинской помощи программы государственной гарантии обеспечения населения Камчатского края бесплатной медицинской помощью, государственной программой Камчатского края «Развитие здравоохранения в Камчатского края», а также с учетом необходимости кадрового обеспечения профильными специалистами для достижения установленных результатов, предусмотренных мероприятиями регионального проекта «Здравоохранение» по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, развитию детского здравоохранения, снижению смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Повышение уровня квалификации специалистов осуществляется в рамках системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, посредством модернизированного портала непрерывного медицинского образования (edu.rosminzdrav.ru) и размещенных, на указанном портале, интерактивных образовательных модулей, разработанных на основе порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательственной медицины.

Одновременно с этим, в рамках повышения квалификации специалистами среднего звена осуществляется отработка практических навыков на базе дооснащенного симуляционного центра ГБПОУ «Камчатский медицинский колледж», специалистами с высшим медицинским образованием отработка практических навыков осуществляется на базе аккредитационно-симуляционных центров, созданных на площадках образовательных и научных организаций Минздрава России.

При разработке и реализации регионального проекта по обеспечению государственных учреждений здравоохранения Камчатского края квалифицированными кадрами осуществляются адресные меры социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей различных

категорий с целью ликвидации кадрового дефицита и устранения сформировавшихся кадровых диспропорций в отрасли.
Меры социальной поддержки медицинских работников реализуются как на уровне Камчатского края, так и федеральном уровне.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Обеспечение медицинских организаций
системы здравоохранения
квалифицированными кадрами (Камчатский
край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников								
1.1	Результат "Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин А.В.	Увеличена численности врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края.	Нет	ГИС Электронный бюджет
1.1.1	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации "	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Волкова М.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.2	Контрольная точка "Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец 2019 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30"	-	15.04.2020	05	09	Волкова М.В.		-	
1.1.3	Контрольная точка "Образовательным и научным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, установлены контрольные цифры приема на 2021 г. по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета "	-	25.05.2020	08	03	Волкова М.В.		-	
1.1.4	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие	-	01.12.2020	09	06	Волкова М.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	места"								
1.1.5	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	30.12.2020	03	07	Волкова М.В.		-	
1.1.6	Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова М.В.		-	
1.1.7	Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова М.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.8	Контрольная точка "Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях до 565 тыс. специалистов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова М.В.		-	
1.1.9	Контрольная точка "Численность врачей и средних медицинских работников в государственных учреждениях здравоохранения составляет не менее 1,4 тыс. и 3,1 тыс. специалистов соответственно."	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.	Отчет Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников.	-	
1.1.10	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации "	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	11	Волкова М.В.		-	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.13	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"	-	01.12.2021	12	04	Волкова М.В.		-	
1.1.14	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	30.12.2021	03	05	Волкова М.В.		-	
1.1.15	Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Волкова М.В.		-	
1.1.16	Контрольная точка "Численность врачей и средних медицинских работников в государственных учреждениях здравоохранения составляет не менее 1,5 тыс. и 3,2 тыс. специалистов соответственно."	-	31.12.2021	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Сорокина Е.Н.	Отчет Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников.	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точкам и отсутствует				
1.1.17	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации "	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	11	Волкова М.В.		-	
1.1.18	Контрольная точка "Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец 2021 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30"	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волкова М.В.		-	
1.1.19	Контрольная точка "Образовательным и научным организациям, осуществляющим	-	25.05.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Волкова М.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовательную деятельность, установлены контрольные цифры приема на 2023 г. по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета "			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.20	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова М.В.		-	
1.1.21	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Волкова М.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.1.22	Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова М.В.		-	
1.1.23	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин А.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.24	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин А.В.		-	
1.1.25	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин А.В.		-	
1.1.26	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Кузьмин А.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.27	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин А.В.		-	
1.1.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин А.В.		-	
1.1.29	Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Волкова М.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.30	Контрольная точка "Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях до 580 тыс. специалистов "	-	31.12.2022	13	15	Волкова М.В.		-	
1.1.31	Контрольная точка "Численность врачей и средних медицинских работников в государственных учреждениях здравоохранения составляет не менее 1,6 тыс. и 3,3 тыс. специалистов соответственно."	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.	Отчет Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников.	-	
1.1.32	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными	11	Волкова М.В.	Приказ Об определении потребности во врачах и средних мед.работниках	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	и квалификации "			результатами и контрольными точками и отсутствует					
1.1.33	Контрольная точка "Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец 2022 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30"	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова М.В.		-	
1.1.34	Контрольная точка "Образовательным и научным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, установлены контрольные цифры приема на 2024 г. по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным	-	25.05.2023	11	03	Волкова М.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета "								
1.1.35	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова М.В.		-	
1.1.36	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова М.В.		-	
1.1.37	Контрольная точка "Определены	-	31.12.2023	Взаимо	Взаимо	Волкова М.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.38	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин А.В.		-	
1.1.39	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Кузьмин А.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.40	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин А.В.		-	
1.1.41	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин А.В.		-	
1.1.42	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении	-	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Кузьмин А.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.43	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин А.В.		-	
1.1.44	Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова М.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.45	Контрольная точка "Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях до 589 тыс. специалистов "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова М.В.		-	
1.1.46	Контрольная точка "Численность врачей и средних медицинских работников в государственных учреждениях здравоохранения составляет не менее 1,6 тыс. и 3,3 тыс. специалистов соответственно."	-	31.12.2023	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.	Отчет Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников.	-	
1.1.47	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации "	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Волкова М.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.48	Контрольная точка "Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец 2023 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова М.В.		-	
1.1.49	Контрольная точка "Образовательным и научным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, установлены контрольные цифры приема на 2025 г. по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские	-	25.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова М.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	науки» за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета "								
1.1.50	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова М.В.		-	
1.1.51	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова М.В.		-	
1.1.52	Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Волкова М.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.1.53	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кузьмин А.В.		-	
1.1.54	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Кузьмин А.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.55	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин А.В.		-	
1.1.56	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин А.В.		-	
1.1.57	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кузьмин А.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.1.58	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин А.В.		-	
1.1.59	Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова М.В.		-	
1.1.60	Контрольная точка "Увеличена	-	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Волкова М.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях до 598 тыс. специалистов "			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.61	Контрольная точка "Численность врачей и средних медицинских работников в государственных учреждениях здравоохранения составляет не менее 1,7 тыс. и 3,4 тыс. специалистов соответственно."	-	31.12.2024	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.	Отчет Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников.	-	
1.2	Результат "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Волкова М.В.	Мероприятия результата "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом" погружены в план мероприятий результата	Нет	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		"Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом"		
1.2.1	Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 1 млн. 291 тыс. специалистов "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова М.В.		-	
1.2.2	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Волкова М.В.		-	
1.2.3	Контрольная точка "Определены	-	31.12.2021	01	06	Волкова М.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)"								
1.2.4	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"	-	31.12.2021	04	08	Волкова М.В.		-	
1.2.5	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	31.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волкова М.В.		-	
1.2.6	Контрольная точка "Определена	-	31.12.2022	Взаимо	Взаимо	Волкова М.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации "			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.7	Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова М.В.		-	
1.2.8	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Волкова М.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.2.9	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова М.В.		-	
1.2.10	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова М.В.		-	
1.2.11	Контрольная точка "Определены источники привлечения"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Волкова М.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.12	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова М.В.		-	
1.2.13	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Волкова М.В.		-	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.16	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова М.В.		-	
1.2.17	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова М.В.		-	
1.2.18	Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 1 млн. 396 тыс. специалистов "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Волкова М.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2	Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь								
2.1	Результат "Аккредитованы и допущены к профессиональной деятельности специалисты, тыс. человек нарастающим итогом"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова М.В.	Аккредитованы и допущены к профессиональной деятельности специалисты, тыс. человек нарастающим итогом	Нет	ГИС Электронный бюджет
2.1.1	Контрольная точка "Проведена актуализация фонда оценочных средств, используемого при проведении первичной аккредитации специалистов"	-	15.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова М.В.		-	
2.1.2	Контрольная точка "Проведено обучение членов"	-	15.06.2020	06	Взаимосвязь с	Волкова М.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	аккредитационных комиссий для обеспечения возможности проведения указанной процедуры в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и методических рекомендаций"				иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
2.1.3	Контрольная точка "Проведено обучение членов аккредитационных комиссий для обеспечения возможности проведения указанной процедуры в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и методических рекомендаций"	-	15.06.2021	07	01	Волкова М.В.		-	
2.1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2021	08	03	Волкова М.В.		-	
2.1.5	Контрольная точка "Проведена актуализация фонда оценочных средств, используемого при проведении первичной аккредитации специалистов"	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Волкова М.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
2.1.6	Контрольная точка "Проведено обучение членов аккредитационных комиссий для обеспечения возможности проведения указанной процедуры в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и методических рекомендаций"	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волкова М.В.		-	
2.1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2022	08	03	Волкова М.В.		-	
2.1.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Волкова М.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова М.В.		-	
2.1.10	Контрольная точка "Проведена актуализация фонда оценочных средств, используемого при проведении первичной аккредитации специалистов"	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова М.В.		-	
2.1.11	Контрольная точка "Проведено обучение членов аккредитационных комиссий для обеспечения возможности проведения указанной процедуры"	-	15.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Волкова М.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и методических рекомендаций"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
2.1.12	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова М.В.		-	
2.1.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова М.В.		-	
2.1.14	Контрольная точка "Услуга	-	31.12.2023	Взаимо	Взаимо	Волкова М.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
2.1.15	Контрольная точка "Проведена актуализация фонда оценочных средств, используемого при проведении первичной аккредитации специалистов"	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова М.В.		-	
2.1.16	Контрольная точка "Проведено обучение членов аккредитационных комиссий для обеспечения возможности проведения указанной процедуры в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и методических рекомендаций"	-	15.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Волкова М.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.1.17	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2024	08	03	Волкова М.В.		-	
2.1.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова М.В.		-	
2.1.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова М.В.		-	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.2	Контрольная точка "Специалисты отрасли здравоохранения информированы о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова М.В.		-	
2.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова М.В.		-	
2.2.4	Контрольная точка "Специалисты отрасли здравоохранения информированы о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования "	-	30.09.2021	05	04	Волкова М.В.		-	
2.2.5	Контрольная точка "Органы	-	30.06.2022	Взаимо	Взаимо	Волкова М.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья информированы об актуализации справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и организаций – работодателей специалистов здравоохранения"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
2.2.6	Контрольная точка "Специалисты отрасли здравоохранения информированы о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования "	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова М.В.		-	
2.2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Волкова М.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
2.2.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин А.В.		-	
2.2.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова М.В.		-	
2.2.10	Контрольная точка "Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Волкова М.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	в сфере охраны здоровья информированы об актуализации справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и организаций – работодателей специалистов здравоохранения"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
2.2.11	Контрольная точка "Специалисты отрасли здравоохранения информированы о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования "	-	30.09.2023	05	04	Волкова М.В.		-	
2.2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова М.В.		-	
2.2.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Кузьмин А.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
2.2.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова М.В.		-	
2.2.15	Контрольная точка "Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья информированы об актуализации справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова М.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	в сфере охраны здоровья и организаций – работодателей специалистов здравоохранения"			вует	вует				
2.2.16	Контрольная точка "Специалисты отрасли здравоохранения информированы о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования "	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова М.В.		-	
2.2.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин А.В.		-	
2.2.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Волкова М.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципа льными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончани е	предшес твенники	последов атели				
				атами и контрол ьными точкам и отсутст вует	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует				

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Кузьмин А. В.	Министр	Кузьмин А. В.	12
2	Администратор регионального проекта	Волкова М. В.	Заместитель Министра	Кузьмин А. В.	10
Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кузьмин А. В.	Министр	Кузьмин А. В.	12
4	Участник регионального проекта	Волкова М. В.	Заместитель Министра	Кузьмин А. В.	10
Аккредитованы и допущены к профессиональной деятельности специалисты, тыс. человек нарастающим итогом					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Волкова М. В.	Заместитель Министра	Кузьмин А. В.	10
6	Участник регионального проекта	Волкова М. В.	Заместитель Министра	Кузьмин А. В.	10
Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кузьмин А. В.	Министр	Кузьмин А. В.	12
8	Участник регионального проекта	Волкова М. В.	Заместитель Министра	Кузьмин А. В.	10
Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом					
9	Ответственный за достижение результата регионального	Волкова М. В.	Заместитель Министра	Кузьмин А. В.	10

	проекта				
10	Участник регионального проекта	Волкова М. В.	Заместитель Министра	Кузьмин А. В.	10