

проект

П А С П О Р Т
федерального проекта
«Борьба с онкологическими заболеваниями»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	«Здравоохранение»		
Краткое наименование федерального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор федерального проекта	Голикова Т.А. – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Камкин Е.Г. – заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	Каракулина Е.В. – директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640		

2. Цель и показатели федерального проекта

Цель: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 185 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %	<i>основной</i>	55,6	31.12.2017	57,9	59,0	60,1	61,2	62,3	63,0
2.	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %	<i>основной</i>	53,9	31.12.2017	55,0	55,6	56,1	56,7	57,2	60,0
3.	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %	<i>основной</i>	22,5	31.12.2017	21,0	20,2	19,5	18,8	18,1	17,3

3. Задачи и результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Разработка и реализация программ «Борьба с онкологическими заболеваниями».	
1.1.	В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»	Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями», разработаны требования к региональным программам «Борьба онкологическими заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского

		<p>персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».</p> <p>Координационным центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий.</p> <p>По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности.</p>
1.2.	<p>За 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</p>	<p>Подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2019 году будут проведены конкурсные процедуры и заключен государственный контракт на разработку концепции информационно-коммуникационной кампании с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет-баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы) с учетом</p>

		<p>результатов ранее проводимых аналогичных мероприятий.</p> <p>Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.</p> <p>Будет создан и поддерживаться интернет портал по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 5 тыс. пользователей в сутки.</p> <p>Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.</p> <p>Будет проведен анализ информационного пространства и разработана методика оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.</p>
1.3.	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими	Будет обеспечено ежегодное доведение из федерального бюджета межбюджетного трансферта бюджету Федерального

	заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.	<p>фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.</p> <p>С учетом указанного межбюджетного трансферта бюджетом Федерального фонда обязательного медицинского страхования будут доводиться в составе субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования.</p> <p>На основании средних нормативов объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология» и средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология», установленных в Программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут приняты территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.</p> <p>В целях мониторинга и контроля за расходованием средств и оказанием медицинской помощи гражданам Федеральным фондом обязательного медицинского страхования в первом квартале 2019 года будет принят соответствующий приказ, предусматривающий ежемесячное получение информации о законченных случаях лечения с применением химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения.</p> <p>По итогам первого полугодия 2019 года Минздравом</p>
--	---	---

		России будут сформированы доклад по результатам анализа расходования средств, выделенных на оказание медицинской помощи по профилю «онкология».
1.4.	В субъектах Российской Федерации организованы не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи	В 2019 году субъектами Российской Федерации определяются медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара, мониторинг лечения.
1.5.	Не менее 90 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием	<p>В 2019 году субъектами Российской Федерации определены не менее 90 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».</p> <p>Разработано и принято постановление Правительства Российской Федерации, определяющее правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета</p>

Добавлено примечание ([КАС1]): Здесь и далее по набору результатов вырос показатель

Добавлено примечание ([МНВ2]): ЗДЕСЬ И ДАЛЕЕ: Другая формулировка. БЫЛО: «Не менее 20 субъектов Российской Федерации участвуют в переоснащении сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)»

Раньше считали субъекты РФ, теперь – медицинские организации. Теперь непонятен территориальный охват, 90 медорганизаций это сколько субъектов?

		<p>бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p> <p>Разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p>
1.6.	Создано 9 референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований	<p>В 2019 году Министерством здравоохранения Российской Федерации определены федеральные медицинские учреждения, на базе которых будут созданы не менее 9 референс-центров для решения научно-практических, организационно-методических задач по деятельности иммуногистохимических, патоморфологических, молекулярно-генетических лабораторий и центров анализа и интерпретации данных лучевых методов исследований в Российской Федерации.</p> <p>Заключены и реализованы соглашения с федеральными медицинскими учреждениями о предоставлении иных целевых субсидий на оснащение оборудованием для проведения исследований.</p>
1.7.	Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями».	<p>В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленные на обеспечение учета маршрутизации пациентов с онкологическими</p>

		заболеваниями и контроль их состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающие подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля с медицинскими организациями субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.
1.8.	Кадровое обеспечение онкологической службы.	В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», направленные на обеспечение системы оказания помощи больным онкологическими заболеваниями квалифицированными кадрами посредством ежегодного определения реальной потребности субъектами Российской Федерации в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской организации и каждой медицинской специальности с учетом специфики конкретного региона; формирования контрольных цифр приема на подготовку специалистов с учетом реальной потребности в медицинских кадрах; развития системы целевого обучения; реализации мер социальной поддержки медицинских работников на федеральном и региональном уровнях; повышения престижа профессии; внедрения процедуры аккредитации специалистов и системы непрерывного медицинского образования.
1.9.	Новое строительство и реконструкция.	В рамках реализации мероприятия планируется строительство 5 новых корпусов онкологических диспансеров (Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Республика Хакасия, Волгоградская область, Липецкая область),

		<p>строительство 3 онкологических диспансеров (Костромская область, Саратовская область, Томская область) и реконструкция 2 федеральных объектов (МНИОИ им. П.А. Герцена и НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова).</p> <p>В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 № 716 «Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы» (далее ФАИП) включена в ФАИП реконструкция/строительство больниц/корпусов онкологических диспансеров. Заключены соглашения и предоставлены субсидии на софинансирование реконструкция/строительство больниц/корпусов онкологических диспансеров.</p> <p>Заключены контракты на реконструкция/строительство больниц/корпусов онкологических диспансеров. Получены разрешения на ввод в эксплуатацию.</p>
1.10.	<p>За 2020 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</p>	<p>Подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2020 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение в 2020 году информационно-коммуникационной кампании с учетом результатов проведенных в 2019 году аналогичных мероприятий.</p> <p>Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования,</p>

		<p>которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.</p> <p>Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 5 тыс. пользователей в сутки.</p> <p>Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.</p> <p>Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний.</p>
1.11.	<p>В субъектах Российской Федерации организованы не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи</p>	<p>В 2020 году субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения</p>

		«онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.
1.12.	Не менее 125 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием	<p>В 2020 году субъектами Российской Федерации определены не менее 125 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».</p> <p>Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p>
1.13.	Создано 9 референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований	В 2020 году Министерством здравоохранения Российской Федерации определены медицинские учреждения, на базе которых будут созданы не менее 9 референс-центров для решения научно-практических, организационно-методических задач по деятельности иммуногистохимических, патоморфологических, молекулярно-генетических лабораторий и центров анализа и интерпретации данных лучевых методов исследований в Российской Федерации.

		<p>Заключены и реализованы соглашения о предоставлении иных целевых субсидий на оснащение оборудованием для проведения исследований.</p>
1.14.	<p>Не менее 15 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием</p>	<p>В 2020 году Министерством здравоохранения Российской Федерации определены не менее 15 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».</p> <p>Разработано и принято постановление Правительства Российской Федерации, определяющее правила предоставления субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения.</p> <p>Разработаны, заключены и реализованы соглашения о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения.</p>
1.15.	<p>За 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</p>	<p>Подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2021 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение в 2021 году информационно-коммуникационной кампании с учетом результатов проведенных в 2019-2020 годах аналогичных мероприятий.</p> <p>Информационно-коммуникационная кампания будет</p>

		<p>включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.</p> <p>Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 10 тыс. пользователей в сутки.</p> <p>Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.</p> <p>Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний.</p>
1.16.	В субъектах Российской Федерации организованы не менее 110 центров амбулаторной онкологической помощи	В 2021 году субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах

		<p>мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 110 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p>
1.17.	<p>Не менее 120 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием</p>	<p>В 2021 году субъектами Российской Федерации определены не менее 120 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».</p> <p>Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p>
1.18.	<p>Не менее 15 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием</p>	<p>В 2021 году Министерством здравоохранения Российской Федерации определены не менее 15 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвующих в переоснащении медицинским</p>

		<p>оборудованием, в том числе для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».</p> <p>Заключены и реализованы соглашения о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения.</p>
1.19.	<p>За 2022 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</p>	<p>Подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2022 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение в 2022 году информационно-коммуникационной кампании с учетом результатов проведенных в 2019-2021 годах аналогичных мероприятий.</p> <p>Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.</p> <p>Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена вся информация о близлежащих к месту жительства граждан медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки.</p> <p>Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы</p>

		<p>программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.</p> <p>Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний.</p>
1.20.	В субъектах Российской Федерации организованы не менее 50 центров амбулаторной онкологической помощи	<p>В 2022 году субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 50 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p>
1.21.	Не менее 105 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в	<p>В 2022 году субъектами Российской Федерации определены не менее 105 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих</p>

	переоснащении медицинским оборудованием	<p>в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».</p> <p>Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p>
1.22.	Не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием	<p>В 2022 году Министерством здравоохранения Российской Федерации определены не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология» или создании центра протонной терапии.</p> <p>Заключены и реализованы соглашения о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения .</p>
1.23.	За 2023 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по	<p>Подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2023 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение в 2023 году информационно-коммуникационной компании с учетом</p>

	<p>основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</p>	<p>результатов проведенных в 2019-2022 годах аналогичных мероприятий.</p> <p>Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.</p> <p>Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки.</p> <p>Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.</p> <p>Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний.</p>
1.24.	<p>В субъектах Российской Федерации организованы не менее 15 центров</p>	<p>В 2023 году субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным</p>

	амбулаторной онкологической помощи	спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 15 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.
1.25.	Не менее 80 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием	<p>В 2023 году субъектами Российской Федерации определены не менее 80 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».</p> <p>Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p>

1.26.	Не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием	<p>В 2023 году Министерством здравоохранения Российской Федерации определены не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология», или создании центра протонной терапии.</p> <p>Заключены и реализованы соглашения о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения .</p>
1.27.	За 2024 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	<p>Подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2024 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение в 2024 году информационно-коммуникационной кампании с учетом результатов проведенных в 2019-2023 годах аналогичных мероприятий.</p> <p>Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.</p> <p>Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том</p>

		<p>числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки.</p> <p>Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.</p> <p>Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний.</p>
1.28.	В субъектах Российской Федерации организованы не менее 5 центров амбулаторной онкологической помощи	<p>В 2024 году субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 5 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара,</p>

		мониторинг лечения.
1.29.	Не менее 30 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием	<p>В 2024 году субъектами Российской Федерации определены не менее 30 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».</p> <p>Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p>
1.30.	Не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием	<p>В 2024 году Министерством здравоохранения Российской Федерации определены не менее 15 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология», или создании центра протонной терапии.</p> <p>Заключены и реализованы соглашения о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические</p>

		подразделения .
1.31.	Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи	С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых созданы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.
1.32.	Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации переоснащены медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».
1.33.	Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 35 федеральных	С 2019 по 2024 год переоснащены медицинским оборудованием не менее 35 федеральных медицинских

	медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, в том числе для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология», создан центр протонной терапии.
--	---	--

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.	За 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		200,00						200,00
2.1.1.	федеральный бюджет		200,00						200,00
2.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
2.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
2.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации								
2.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
2.1.4.	внебюджетные источники								
3.1.	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями		70 000,00	120 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	750 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.1.1.	федеральный бюджет		70 000,00 **	120 000,00 **	140 000,00 **	140 000,00 **	140 000,00 **	140 000,00 **	750 000,00**
3.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
3.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
3.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации								
3.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
3.1.4.	внебюджетные источники								
4.1.	Не менее 90 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием		25 647,63						25 647,63
4.1.1.	федеральный бюджет		25 647,63						25 647,63
4.1.1.1.	<i>из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями</i>		25 647,63						25 647,63

Добавлено примечание ([КАСЗ]): Здесь и далее по набору результатов вырос показатель

Добавлено примечание ([МНВ4]): ЗДЕСЬ И ДАЛЕЕ: Другая формулировка. БЫЛО: «Не менее 20 субъектов Российской Федерации участвуют в переоснащении сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)»

Раньше считали субъекты РФ, теперь – медицинские организации. Теперь непонятен территориальный охват, 90 медорганизаций это сколько субъектов?

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
4.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) ³</i>								
4.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации								
4.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) ³</i>								
4.1.4.	внебюджетные источники								
5.1.	Создано 9 референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований		640,00						640,00
5.1.1.	федеральный бюджет		640,00						640,00
5.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) ³</i>								
5.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
5.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) ³</i>								
5.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации								
5.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) ³</i>								
5.1.4.	внебюджетные источники								
6.1.	Новое строительство и реконструкция		4 324,70	8 853,27	8 183,86	11 729,47			33 091,3
6.1.1.	федеральный бюджет		4 324,70	8 853,27	8 183,86	11 729,47			33 091,3

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
8.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации								
8.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) ³</i>								
8.1.4.	внебюджетные источники								
9.1.	Создано 9 референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований			640,00					640,00
9.1.1.	федеральный бюджет			640,00					640,00
9.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) ³</i>								
9.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
9.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) ³</i>								
9.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации								
9.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) ³</i>								
9.1.4.	внебюджетные источники								
10.1.	Не менее 15 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием			14 000,00					14 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
15.1.	Не менее 105 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием					21 819,9			21 819,9
15.1.1.	федеральный бюджет					21 819,9			21 819,9
15.1.1.1	<i>из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями</i>					21 819,9			21 819,9
15.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
15.1.2.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) ³</i>								
15.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации								
15.1.3.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) ³</i>								
15.1.4.	внебюджетные источники								
16.1.	Не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием					10 000,00			10 000,00
16.1.1.	федеральный бюджет					10 000,00			10 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
21.1.	Не менее 30 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием							5 000,00	5 000,00
21.1.1.	федеральный бюджет							5 000,00	5 000,00
21.1.1.1	<i>из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями</i>							5 000,00	5 000,00
21.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
21.1.2.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
21.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации								
21.1.3.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
21.1.4.	внебюджетные источники								
22.1.	Не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием							10 000,00	10 000,00
22.1.1.	федеральный бюджет							10 000,00	10 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
22.1.1.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
22.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
22.1.2.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
22.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации								
22.1.3.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
22.1.4.	внебюджетные источники								
Всего по федеральному проекту, в том числе:									
федеральный бюджет			100 992,33	188 818,27	180 801,36	183 929,34	155 380,00	155 380,00	965 301,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>			29 684,15	51 439,77	24 991,5	23 463,9	5 000,0	5 000,0	139 579,3
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>									
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации									
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>									
внебюджетные источники									

** межбюджетный трансферт Федеральному фонду обязательного медицинского страхования

5. Участники федерального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	(руководитель федерального проекта)	Камкин Е.Г.	заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	Скворцова В.И., Министр здравоохранения Российской Федерации	10
2.	(администратор федерального проекта)	Каракулина Е.В.	директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	Камкин Е.Г., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10
Разработка 85 региональных программ борьбы с онкологическими заболеваниями					
3.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Каракулина Е.В.	директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	Камкин Е.Г., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10
4.	Участник федерального проекта	Батурин Д.И.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
5.	Участник федерального проекта	Окунькова Е.В.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
6.	Участник федерального проекта		Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	10
За 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»					
7.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Бужин В.Н.	директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	Салагай О.О., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10
8.	Участник федерального проекта	Грошева А.В.	Заместитель директора департамента-начальник отдела Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	Бужин В.Н., директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
9.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Царева О.В.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Стадченко Н.Н., Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования	10
10.	Участник федерального проекта		Руководители территориальных фондов обязательного медицинского страхования	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения	10
В субъектах Российской Федерации организованы не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи					
11.	ответственный за достижение результата федерального проекта)		Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	10
Не менее 90 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием					
12.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Каракулина Е.В.	директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	Камкин Е.Г., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10

Добавлено примечание ([КАС5]): Здесь и далее по набору результатов вырос показатель

Добавлено примечание ([МНБ6]): ЗДЕСЬ И ДАЛЕЕ: Другая формулировка. БЫЛО: «Не менее 20 субъектов Российской Федерации участвуют в переоснащении сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)»

Раньше считали субъекты РФ, теперь – медицинские организации. Теперь непонятен территориальный охват, 90 медорганизаций это сколько субъектов?

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
13.	Участник федерального проекта	Батурин Д.И.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
14.	Участник федерального проекта	Окунькова Е.В.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
15.	Участник федерального проекта		Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	10
Создано 9 референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований					
16.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Каракулина Е.В.	директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	Камкин Е.Г., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
17.	Участник федерального проекта	Батурин Д.И.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
18.	Участник федерального проекта	Окунькова Е.В.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
Кадровое обеспечение онкологической службы					
19.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Семенова Т.В.	директор департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	Яковлева Т.В., первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10
20.	Участник федерального проекта		Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	10
Новое строительство и реконструкция					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
21.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Сибирякова Н.В.	директор департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	Хорова Н.А., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10
22.	Участник федерального проекта		Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	10
За 2020 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»					
23.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Бузин В.Н.	директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	Салагай О.О., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10
24.	Участник федерального проекта	Грошева А.В.	Заместитель директора департамента-начальник отдела Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	Бузин В.Н., директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	20
В субъектах Российской Федерации организованы не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи					
25.	Участник федерального проекта		Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	10
Не менее 125 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
26.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Каракулина Е.В.	директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	Камкин Е.Г., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10
27.	Участник федерального проекта	Батурин Д.И.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
28.	Участник федерального проекта	Окунькова Е.В.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
29.	Участник федерального проекта		Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	10
Создано 9 референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
30.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Каракулина Е.В.	директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	Камкин Е.Г., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10
31.	Участник федерального проекта	Батурин Д.И.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
32.	Участник федерального проекта	Окунькова Е.В.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
Не менее 15 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием					
33.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Каракулина Е.В.	директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	Камкин Е.Г., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
34.	Участник федерального проекта	Батурин Д.И.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
35.	Участник федерального проекта	Окунькова Е.В.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
36.	Участник федерального проекта		Федеральные органы исполнительной власти	Заместители руководителей федеральных органов власти	10
За 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»					
37.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Бузин В.Н.	директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	Салагай О.О., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
38.	Участник федерального проекта	Грошева А.В.	Заместитель директора департамента-начальник отдела Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	Бузин В.Н., директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	20
В субъектах Российской Федерации организованы не менее 110 центров амбулаторной онкологической помощи					
39.	Участник федерального проекта		Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	10
Не менее 120 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием					
40.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Каракулина Е.В.	директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	Камкин Е.Г., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10
41.	Участник федерального проекта	Батулин Д.И.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
42.	Участник федерального проекта	Окунькова Е.В.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
43.	Участник федерального проекта		Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	10
Не менее 15 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием					
44.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Каракулина Е.В.	директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	Камкин Е.Г., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10
45.	Участник федерального проекта	Батулин Д.И.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
46.	Участник федерального проекта	Окунькова Е.В.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
47.	Участник федерального проекта		Федеральные органы исполнительной власти	Заместители руководителей федеральных органов власти	10
За 2022 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»					
48.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Бужин В.Н.	директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	Салагай О.О., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10
49.	Участник федерального проекта	Грошева А.В.	Заместитель директора департамента-начальник отдела Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	Бужин В.Н., директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	20
В субъектах Российской Федерации организованы не менее 50 центров амбулаторной онкологической помощи					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
50.	Участник федерального проекта		Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	10
Не менее 105 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием					
51.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Каракулина Е.В.	директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	Камкин Е.Г., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10
52.	Участник федерального проекта	Батурин Д.И.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
53.	Участник федерального проекта	Окунькова Е.В.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
54.	Участник федерального проекта		Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	10
Не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием					
55.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Каракулина Е.В.	директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	Камкин Е.Г., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10
56.	Участник федерального проекта	Батурин Д.И.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
57.	Участник федерального проекта	Окунькова Е.В.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
58.	Участник федерального проекта		Федеральные органы исполнительной власти	Заместители руководителей федеральных органов власти	10
За 2023 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»					
59.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Бузин В.Н.	директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	Салагай О.О., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10
60.	Участник федерального проекта	Грошева А.В.	Заместитель директора департамента-начальник отдела Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	Бузин В.Н., директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	20
В субъектах Российской Федерации организованы не менее 15 центров амбулаторной онкологической помощи					
61.	Участник федерального проекта		Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	10
Не менее 80 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием					
62.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Каракулина Е.В.	директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	Камкин Е.Г., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
63.	Участник федерального проекта	Батурин Д.И.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
64.	Участник федерального проекта	Окунькова Е.В.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
65.	Участник федерального проекта		Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	10
Не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием					
66.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Каракулина Е.В.	директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	Камкин Е.Г., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
67.	Участник федерального проекта	Батурин Д.И.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
68.	Участник федерального проекта	Окунькова Е.В.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
69.	Участник федерального проекта		Федеральные органы исполнительной власти	Заместители руководителей федеральных органов власти	10
За 2024 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»					
70.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Бузин В.Н.	директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	Салагай О.О., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
71.	Участник федерального проекта	Грошева А.В.	Заместитель директора департамента-начальник отдела Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	Бужин В.Н., директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	20
В субъектах Российской Федерации организованы не менее 5 центров амбулаторной онкологической помощи					
72.	Участник федерального проекта		Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	10
Не менее 30 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием					
73.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Каракулина Е.В.	директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	Камкин Е.Г., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10
74.	Участник федерального проекта	Батулин Д.И.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
75.	Участник федерального проекта	Окунькова Е.В.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
76.	Участник федерального проекта		Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	10
Не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием					
77.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Каракулина Е.В.	директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	Камкин Е.Г., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10
78.	Участник федерального проекта	Батурин Д.И.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
79.	Участник федерального проекта	Окунькова Е.В.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
80.	Участник федерального проекта		Федеральные органы исполнительной власти	Заместители руководителей федеральных органов власти	10

6. Дополнительная информация

Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» направлен на обеспечение достижения обозначенной в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» стратегической цели национального приоритетного проекта по направлению «Здравоохранение» – повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году (к 2030 году – до 80 лет).

Основной целью федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» является снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году. Основными показателями федерального проекта являются достижение в 2024 году: увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), до 63,4%, увеличение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, до 57,8% и снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) до 17,3%.

Для достижения указанных результатов необходимо реализовать комплекс мероприятий направленных на:

Профилактику и предупреждение развития онкологических заболеваний, посредством снижения потребления табачной и алкогольной продукции, формирования культуры здорового образа жизни, контроля за выбросами канцерогенных веществ в окружающую среду.

Раннее выявление онкологических заболеваний путем проведения медицинских осмотров и скринингов, выявления пациентов входящих в группу высокого риска, в том числе генетически обусловленного развития/наличия онкологического заболевания, повышения онконастороженности врачей и пациентов.

Сокращение сроков диагностики и повышение ее качества, путем создания на базе многопрофильных больниц и центров амбулаторной онкологической помощи, обладающих полным спектром оборудования и специалистов, необходимых условий для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований.

Внедрение своевременных методов диагностики.

Совершенствование контроля качества оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями

раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»												
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями .	6	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	
В субъектах Российской Федерации	0,15	0	1	0	0	0	0	10	0	0	0	В рамках тарифа

структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием												
За 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	0,15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
В субъектах Российской Федерации организованы не	0,15	0	1	0	0	0	0	10	0	0	0	В рамках тарифа ОМС

подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием												
За 2024 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	0,15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
В субъектах Российской Федерации организованы не менее 5 центров амбулаторной	0,15	0	1	0	0	0	0	10	0	0	0	В рамках тарифа ОМС

медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)												ОМС
Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 35 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	В рамках тарифа ОМС
ИТОГО	10	0	65	0	0	0	0	10	0	0	0	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту федерального проекта
«Борьба с онкологическими
заболеваниями»

План мероприятий по реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Разработка и утверждение 85 региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями»	01.01.2019	01.07.2019	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, Каракулина Е.В. Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПС
1.1.1.	Мероприятие: Создание координационного центра для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями»	01.01.2019	01.02.2019	Каракулина Е.В. Минздрав России	Приказ Минздрава России о создании координационного центра для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями»	РНП
1.1.	Контрольная точка: Принят приказ Минздрава России о создании координационного центра для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями»		01.02.2019	Каракулина Е.В. Минздрав России	Приказ Минздрава России о создании координационного центра для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями»	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					программ «Борьба с онкологическими заболеваниями»	
1.2.1.	Мероприятие: Осуществление организационно-методической поддержки субъектов Российской Федерации по разработке и реализации региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»	01.02.2019	31.12.2019	Каракулина Е.В. Минздрав России	Доклад Минздрава России	<i>РНП</i>
1.2.	Контрольная точка: Осуществлена организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по разработке и реализации региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»	-	31.12.2019	Каракулина Е.В. Минздрав России	Доклад Минздрава России	<i>ПК</i>
1.3.1.	Мероприятие: Разработка требований к региональным программам «Борьба с онкологическими заболеваниями»	01.01.2019	01.03.2019	Каракулина Е.В. Минздрав России	Требования к региональным программам «Борьба с онкологическими заболеваниями»	<i>РНП</i>
1.3.	Контрольная точка: Разработаны требования к региональным программам «Борьба с онкологическими заболеваниями»		01.03.2019	Каракулина Е.В. Минздрав России	Отчет	<i>ПК</i>
1.4.1.	Мероприятие: Разработка 85 проектов региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями»	01.01.2019	01.05.2019	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, Минздрав России	Проекты региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями»	<i>РНП</i>
1.4.	Контрольная точка: 85 проектов региональных программ «Борьба с онкологическими		01.05.2019	Руководители органов	Проекты региональных программ «Борьба	<i>ПК</i>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	заболеваниями»			исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	с онкологическими заболеваниями»	
1.5.1.	Мероприятие: Утверждение 85 региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями»	01.05.2019	01.07.2019	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Локальные акты об утверждении региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями»	<i>РНП</i>
1.5.	Контрольная точка: Акты субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ борьбы с онкологическими заболеваниями		01.07.2019	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Локальные акты об утверждении региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями»	<i>ПК</i>
1.6.1.	Мероприятие: Осуществление организационно-методической поддержки субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями»	01.01.2020	31.12.2020	Каракулина Е.В. Минздрав России	Отчет о работе координационного центра для обеспечения разработки и реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»	<i>РНП</i>
1.6.	Контрольная точка: Осуществлена организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями»	-	31.12.2020	Каракулина Е.В. Минздрав России	Доклад Минздрава России	<i>ПК</i>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.7.1.	Мероприятие: Осуществление организационно-методической поддержки субъектов Российской Федерации по разработке и реализации региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»	01.01.2021	31.12.2021	Каракулина Е.В. Минздрав России	Отчет о работе координационного центра для обеспечения разработки и реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»	<i>РНИ</i>
1.7.	Контрольная точка: Осуществлена организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по реализации региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»	-	31.12.2021	Каракулина Е.В. Минздрав России	Доклад Минздрава России	<i>ПК</i>
1.8.1.	Мероприятие: Осуществление организационно-методической поддержки субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями»	01.01.2022	31.12.2022	Каракулина Е.В. Минздрав России	Отчет о работе координационного центра для обеспечения разработки и реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»	<i>РНИ</i>
1.8.	Контрольная точка: Осуществлена организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями»	-	31.12.2022	Каракулина Е.В. Минздрав России	Доклад Минздрава России	<i>ПК</i>
1.9.1.	Мероприятие: Осуществление организационно-методической поддержки субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями»	01.01.2023	31.12.2023	Каракулина Е.В. Минздрав России	Отчет о работе координационного центра для обеспечения разработки и реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»	<i>РНИ</i>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.9.	Контрольная точка: Осуществлена организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями»	-	31.12.2023	Каракулина Е.В. Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПК
1.10.1.	Мероприятие: Осуществление организационно-методической поддержки субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями»	01.01.2024	31.12.2024	Каракулина Е.В. Минздрав России	Отчет о работе координационного центра для обеспечения разработки и реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»	РНП
1.10.	Контрольная точка: Осуществлена организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями»	-	31.12.2024	Каракулина Е.В. Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПК
2.	За 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	01.01.2019	31.12.2019	А.В. Грошева Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПС
2.1.1.	Мероприятие: Разработана креативная концепция с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет-баннеры, баннеры для	01.01.2019	31.12.2019	А.В. Грошева Минздрав России	Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	контекстной рекламы в сети «интернет», макеты наружной рекламы).				аудитории и/или рекламно-информационных материалов	
2.1.2.	Мероприятие: Создание, поддержка и развитие интернет-портала и обеспечение посещаемости не менее 5 тыс. пользователей в сутки.	01.01.2019	31.12.2019	А.В. Грошева Минздрав России	Отчет о создании, поддержке и развитии интернет-портала. Обеспечена посещаемость не менее 5 тыс. пользователей в сутки.	РНП
2.1.3.	Мероприятие: Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационных статей в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.	01.01.2019	31.12.2019	А.В. Грошева Минздрав России	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ и размещению рекламно-информационных материалов в СМИ	РНП
2.1.4.	Мероприятие: Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	01.01.2019	31.12.2019	А.В. Грошева Минздрав России	Отчет о результатах анализа информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	РНП
2.1.	Контрольная точка: Проведена информационно-	-	31.12.2019	А.В. Грошева	Отчет Минздрава России о	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению			Минздрав России	результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	
3.	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	01.01.2019	31.12.2024	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Доклад Федерального фонда обязательного медицинского страхования	ПС
3.1.1.	Мероприятие: Доведение межбюджетного трансферта Федеральному фонду обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров	01.01.2019	31.12.2019	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		РНП
3.1.2	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	25.02.2019	31.12.2019	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)	РНП
3.1.	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в		31.12.2019	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	условиях круглосуточного и дневного стационаров.					
3.2.1.	Мероприятие: Доведение межбюджетного трансферта Федеральному фонду обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, применения методов лучевой терапии и выполнения высокотехнологичных хирургических вмешательств	01.01.2020	31.12.2020	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		РНП
3.2.2	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	25.02.2020	31.12.2020	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)	РНП
3.2.	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, применения методов лучевой терапии и выполнения высокотехнологичных хирургических вмешательств		31.12.2020	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	ПК
3.3.1.	Мероприятие: Доведение межбюджетного трансферта Федеральному фонду обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи	01.01.2021	31.12.2021	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, применения методов лучевой терапии и выполнения высокотехнологичных хирургических вмешательств					
3.3.2.	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	25.02.2021	31.12.2021	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)	РНП
3.3.	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, применения методов лучевой терапии и выполнения высокотехнологичных хирургических вмешательств		31.12.2021	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	ПК
3.4.1.	Мероприятие: Доведение межбюджетного трансферта Федеральному фонду обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, применения методов лучевой терапии и выполнения высокотехнологичных	01.01.2022	31.12.2022	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	хирургических вмешательств					
3.4.2.	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	25.02.2022	31.12.2022	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)	РНП
3.4.	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, применения методов лучевой терапии и выполнения высокотехнологичных хирургических вмешательств		31.12.2022	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	ПК
3.5.1.	Мероприятие: Доведение межбюджетного трансферта Федеральному фонду обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, применения методов лучевой терапии и выполнения высокотехнологичных хирургических вмешательств	01.01.2023	31.12.2023	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		РНП
3.5.2.	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	25.02.2023	31.12.2023	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.5.	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, применения методов лучевой терапии и выполнения высокотехнологичных хирургических вмешательств		31.12.2023	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	ПК
3.6.1.	Мероприятие: Доведение межбюджетного трансферта Федеральному фонду обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, применения методов лучевой терапии и выполнения высокотехнологичных хирургических вмешательств	01.01.2024	31.12.2024	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		РНП
3.6.1.	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	25.02.2024	31.12.2024	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)	РНП
3.6.	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного		31.12.2024	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	стационаров, применения методов лучевой терапии и выполнения высокотехнологичных хирургических вмешательств					
4.	В субъектах Российской Федерации организованы не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи	01.01.2019	31.12.2019	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПК
4.1.1.	Мероприятие: определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы не менее чем 100 центров амбулаторной онкологической помощи	01.01.2019	15.02.2019	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	РНП
4.1.	Контрольная точка: определены медицинские организации, на базе которых будут созданы не менее чем 100 центров амбулаторной онкологической помощи		15.02.2019	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПК
4.2.1.	Мероприятие: Создание не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи	15.02.2019	31.12.2019	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.2.	Контрольная точка: Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи		31.12.2019	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи	ПК
5.	Не менее 90 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием	01.01.2019	31.12.2019	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПС
5.1.1.	Мероприятие: Определение не менее 90 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием	01.01.2019	01.02.2019	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	РНИ
5.1.	Контрольная точка: Определено не менее 90 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием		01.02.2019	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПК
5.2.1.	Мероприятие: Разработка и принятие постановления Правительства Российской Федерации	01.01.2019	01.03.2019	Каракулина Е.В. Минздрав России	Постановление Правительства Российской Федерации	РНИ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Федерации, определяющего правила предоставления иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием				Федерации	
5.2.	Контрольная точка: Принято постановление Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием.		01.03.2019	Каракулина Е.В. Минздрав России	Постановление Правительства Российской Федерации	ПК
5.3.1.	Мероприятие: Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.02.2019	01.04.2019	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, Минздрав России	Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					оборудованием	
5.3.	Контрольная точка: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием		01.04.2019	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, Минздрав России	Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК
5.4.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.04.2019	31.12.2019	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями,	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					медицинским оборудованием	
5.4.	Контрольная точка: Реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31.12.2019	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК
6.	Создано 9 референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований	01.01.2019	31.12.2019	Каракулина Е.В. Минздрав России, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Доклад Минздрава России	(ПС4)
6.1.1.	Мероприятие: Определение учреждений на базе которых планируется создание референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований	01.01.2019	01.02.2019	Каракулина Е.В. Минздрав России	Определены учреждения на базе которых планируется создание референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований	РНИ
6.1.	Контрольная точка: Определены учреждения		01.02.2019	Каракулина Е.В.	Определены учреждения	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	на базе которых планируется создание референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований			Минздрав России	на базе которых планируется создание референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований	
6.2.1.	Мероприятие: Заключение соглашений о предоставлении субсидий на оснащение федеральных референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований	01.02.2019	01.04.2019	Каракулина Е.В. Минздрав России федеральные государственные бюджетные учреждения	Заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение федеральных референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований	РНП
6.2.	Контрольная точка: Созданы референс-центры иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований		31.12.2019	Каракулина Е.В. Минздрав России	Отчеты о создании референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований	ПК
7.	За 2020 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	01.01.2020	31.12.2020	А.В. Грошева Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПС
7.1.1.	Мероприятие: Поддержка и развитие интернет-портала и обеспечение посещаемости не менее 15	01.01.2020	31.12.2020	А.В. Грошева Минздрав России	Отчет о поддержке и развитии интернет-	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	тыс. пользователей в сутки.				портала. Обеспечена посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки.	
7.1.2.	Мероприятие: Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационных статей в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.	01.01.2020	31.12.2020	А.В. Грошева Минздрав России	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ и размещении рекламно-информационных материалов в СМИ	РНП
7.1.3.	Мероприятие: Анализ информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	01.01.2020	31.12.2020	А.В. Грошева Минздрав России	Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.	РНП
7.1.	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2020	А.В. Грошева Минздрав России	Отчет Минздрава России о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	ПК
8.	В субъектах Российской Федерации организованы не менее 100 центров амбулаторной	01.01.2020	31.12.2020	Руководители органов	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	онкологической помощи			исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья		
8.1.1.	Мероприятие: определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы не менее чем 100 центров амбулаторной онкологической помощи	01.01.2020	15.02.2020	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	РНП
8.1.	Контрольная точка: определены медицинские организации, на базе которых будут созданы не менее чем 100 центров амбулаторной онкологической помощи		15.02.2020	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПК
8.2.1.	Мероприятие: Создание не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи	15.02.2020	31.12.2020	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи	РНП
8.2.	Контрольная точка: Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи		31.12.2020	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Федерации в сфере охраны здоровья		
9.	Не менее 125 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием	01.01.2020	31.12.2020	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПС
9.1.1.	Мероприятие: Определение не менее 125 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием	01.01.2020	01.02.2020	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	РНП
9.1.	Контрольная точка: Определено не менее 125 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием		01.02.2020	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПК
9.2.1.	Мероприятие: Разработка и принятие постановления Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на	01.01.2020	01.03.2020	Каракулина Е.В. Минздрав России	Постановление Правительства Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием.					
9.2.	Контрольная точка: Принято постановление Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием.		01.03.2020	Каракулина Е.В. Минздрав России	Постановление Правительства Российской Федерации	ПК
9.3.1.	Мероприятие: Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.02.2020	01.04.2020	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, Минздрав России	Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	РНП
9.3.	Контрольная точка: Заключены соглашения		01.04.2020	Руководители	Соглашения	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием			органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, Минздрав России	с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
9.4.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.04.2020	31.12.2020	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями,	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					медицинским оборудованием	
9.4.	Контрольная точка: Реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31.12.2020	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК
10.	Создано 9 референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований	01.01.2020	31.12.2020	Каракулина Е.В. Минздрав России. Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Доклад Минздрава России	
10.1.1.	Мероприятие: Определение учреждений, на базе которых планируется создание референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований	01.01.2020	01.02.2020	Каракулина Е.В. Минздрав России.	Определены учреждения, на базе которых планируется создание референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований	РНП
10.1.	Контрольная точка: Определены учреждения,		01.02.2020	Каракулина Е.В.	Определены учреждения,	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	на базе которых планируется создание референс-центры иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований			Минздрав России.	на базе которых планируется создание референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований	
10.2.1.	Мероприятие: Заключение соглашений о предоставлении субсидий на оснащение федеральных референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований	01.02.2020	01.04.2020	Каракулина Е.В. Минздрав России. Федеральные государственные бюджетные учреждения	Заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение федеральных референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований	РНП
10.2.	Контрольная точка: Созданы референс-центры иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований		31.12.2020	Каракулина Е.В. Минздрав России.	Отчеты о создании референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований	ПК
11.	Не менее 15 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием	01.01.2020	31.12.2020	Каракулина Е.В. Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПС
11.1.1.	Мероприятие: Определение не менее 15 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, для участия в переоснащении медицинским оборудованием	01.01.2020	01.02.2020	Каракулина Е.В. Минздрав России	Определено не менее 15 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, для участия	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					в переоснащении медицинским оборудованием	
11.1.	Контрольная точка: Определены не менее 15 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, для участия в переоснащении медицинским оборудованием		01.04.2020	Каракулина Е.В. Минздрав России	Заключены соглашения с учреждениями о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	ПК
11.2.1.	Мероприятие: обеспечение подготовки и принятия постановления Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	01.01.2020	01.03.2020	Каракулина Е.В. Минздрав России	Постановление Правительства Российской Федерации	РНП
11.2.	Контрольная точка: принято постановление Правительства Российской Федерации, определяющее правила предоставления субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения		01.03.2020	Каракулина Е.В. Минздрав России	Постановление Правительства Российской Федерации	ПК
11.3.1.	Мероприятие: Заключение соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение	01.02.2020	01.04.2020	Каракулина Е.В. Минздрав России	Заключены соглашения с учреждениями о	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения			Федеральные органы исполнительной власти	предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	
11.3.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения		01.04.2020	Каракулина Е.В. Минздрав России Федеральные органы исполнительной власти	Заключены соглашения с учреждениями о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	ПК
11.4.1.	Мероприятие: Реализация соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	01.04.2020	31.12.2020	Федеральные органы исполнительной власти	Отчеты о реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					онкологические подразделения	
11.4.	Контрольная точка: Реализованы соглашения о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	-	31.12.2020	Федеральные органы исполнительной власти	Отчеты о реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	ПК
12.	За 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	01.01.2021	31.12.2021	А.В. Грошева Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПС
12.1.1.	Мероприятие: Поддержка и развитие интернет-портала и обеспечение посещаемости не менее 15 тыс. пользователей в сутки.	01.01.2021	31.12.2021	А.В. Грошева Минздрав России	Отчет о поддержке и развитии интернет-портала. Обеспечена посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки.	РНП
12.1.2.	Мероприятие: Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ / рубрик / сюжетов/ графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационных	01.01.2021	31.12.2021	А.В. Грошева Минздрав России	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ и размещении рекламно-информационных	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	статей в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.				материалов в СМИ	
12.1.3.	Мероприятие: Анализ информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	01.01.2021	31.12.2021	А.В. Грошева Минздрав России	Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний. .	РНП
12.1.	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2021	А.В. Грошева Минздрав России	Отчет Минздрава России о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	ПК
13.	В субъектах Российской Федерации организованы не менее 110 центров амбулаторной онкологической помощи	01.01.2021	31.12.2021	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПС
13.1.1.	Мероприятие: определение медицинских	01.01.2021	15.02.2021	Руководители	Отчеты субъектов	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организаций, на базе которых будут созданы не менее чем 110 центров амбулаторной онкологической помощи			органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Российской Федерации	
13.1.	Контрольная точка: определены медицинские организации, на базе которых будут созданы не менее чем 110 центров амбулаторной онкологической помощи		15.02.2021	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПК
13.2.1.	Мероприятие: Создание не менее 110 центров амбулаторной онкологической помощи	15.02.2021	31.12.2021	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи	РНИ
13.2.	Контрольная точка: Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи		31.12.2021	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи	ПК
14.	Не менее 120 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют	01.01.2021	31.12.2021	Руководители органов исполнительной власти субъектов	Доклад Минздрава России	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	в переоснащении медицинским оборудованием			Российской Федерации в сфере охраны здоровья		
14.1.1.	Мероприятие: Определение не менее 120 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием	01.01.2021	01.02.2021	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	РНП
14.1.	Контрольная точка: Определено не менее 120 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием		01.02.2021	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПК
14.2.1.	Мероприятие: Разработка и принятие постановления Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием.	01.01.2021	01.03.2021	Каракулина Е.В. Минздрав России	Постановление Правительства Российской Федерации	РНП
14.2.	Контрольная точка: Принято постановление		01.03.2021	Каракулина Е.В.	Постановление	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием.			Минздрав России	Правительства Российской Федерации	
14.3.1.	Мероприятие: Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.02.2021	01.04.2021	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, Минздрав России	Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	РНП
14.3.	Контрольная точка: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием		01.04.2021	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, Минздрав России	Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
14.4.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.04.2021	31.12.2021	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	РНП
14.4.	Контрольная точка: Реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным	-	31.12.2021	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере	Отчеты субъектов Российской Федерации о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием			охраны здоровья	с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
15.	Не менее 15 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием	01.01.2021	31.12.2021	Каракулина Е.В. Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПС
15.1.1.	Мероприятие: Определение не менее 15 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, для участия в переоснащении медицинским оборудованием	01.01.2021	01.02.2021	Каракулина Е.В. Минздрав России	Определено не менее 15 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, для участия в переоснащении медицинским оборудованием	РНП
15.1.	Контрольная точка: Определены не менее 15 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, для участия в переоснащении медицинским оборудованием		01.04.2021	Каракулина Е.В. Минздрав России	Заключены соглашения с учреждениями о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	ПК
15.2.1.	Мероприятие: обеспечение подготовки и принятия постановления Правительства	01.01.2021	01.03.2021	Каракулина Е.В. Минздрав России	Постановление Правительства Российской	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации, определяющего правила предоставления субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения				Федерации	
15.2.	Контрольная точка: принято постановление Правительства Российской Федерации, определяющее правила предоставления субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения		01.03.2021	Каракулина Е.В. Минздрав России	Постановление Правительства Российской Федерации	ПК
15.3.1.	Мероприятие: Заключение соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	01.02.2021	01.04.2021	Каракулина Е.В. Минздрав России Федеральные органы исполнительной власти	Заключены соглашения с учреждениями о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	РНП
15.3.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения		01.04.2021	Каракулина Е.В. Минздрав России Федеральные органы исполнительной власти	Заключены соглашения с учреждениями о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	
15.4.1.	Мероприятие: Реализация соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	01.04.2021	31.12.2021	Федеральные органы исполнительной власти	Отчеты о реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	РНП
15.4.	Контрольная точка: Реализованы соглашения о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	-	31.12.2021	Федеральные органы исполнительной власти	Отчеты о реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	ПК
16.	За 2022 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее	01.01.2022	31.12.2022	А.В. Грошева Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»					
16.1.1.	Мероприятие: Поддержка и развитие интернет-портала и обеспечение посещаемости не менее 15 тыс. пользователей в сутки.	01.01.2022	31.12.2022	А.В. Грошева Минздрав России	Отчет о поддержке и развитии интернет-портала. Обеспечена посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки	РНП
16.1.2.	Мероприятие: Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационных статей в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.	01.01.2022	31.12.2022	А.В. Грошева Минздрав России	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ и размещении рекламно-информационных материалов в СМИ	РНП
16.1.3.	Мероприятие: Анализ информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	01.01.2022	31.12.2022	А.В. Грошева Минздрав России	Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний. .	РНП
16.1.	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2022	А.В. Грошева Минздрав России	Отчет Минздрава России о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	
17.	В субъектах Российской Федерации организованы не менее 50 центров амбулаторной онкологической помощи	01.01.2022	31.12.2022	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПС
17.1.1.	Мероприятие: определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы не менее чем 50 центров амбулаторной онкологической помощи	01.01.2022	15.02.2022	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	РНП
17.1.	Контрольная точка: определены медицинские организации, на базе которых будут созданы не менее чем 50 центров амбулаторной онкологической помощи		15.02.2022	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПК
17.2.1.	Мероприятие: Создание не менее 50 центров амбулаторной онкологической помощи	15.02.2022	31.12.2022	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере	Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				охраны здоровья		
17.2.	Контрольная точка: Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи		31.12.2022	органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи	ПК
18.	Не менее 105 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием	01.01.2022	31.12.2022	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Доклад Минздрава России	ПС
18.1.1.	Мероприятие: Определение не менее 105 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием	01.01.2022	01.02.2022	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	РНИ
18.1.	Контрольная точка: Определено не менее 105 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием		01.02.2022	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
18.2.1.	Мероприятие: Разработка и принятие постановления Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием.	01.01.2022	01.03.2022	Каракулина Е.В. Минздрав России	Постановление Правительства Российской Федерации	РНП
18.2.	Контрольная точка: Принято постановление Правительства Российской Федерации, определяющее правила предоставления иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием.		01.03.2022	Каракулина Е.В. Минздрав России	Постановление Правительства Российской Федерации	ПК
18.3.1.	Мероприятие: Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.02.2022	01.04.2022	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, Минздрав России	Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					заболеваниями, медицинским оборудованием	
18.3.	Контрольная точка: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием		01.04.2022	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, Минздрав России	Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК
18.4.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.04.2022	31.12.2022	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
18.4.	Контрольная точка: Реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31.12.2022	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации о переоснащении медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	ПК
19.	Не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием	01.01.2022	31.12.2022	Каракулина Е.В. Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПС
19.1.1.	Мероприятие: Определение не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, для участия в переоснащении медицинским оборудованием или создании центра протонной терапии.	01.01.2022	01.02.2022	Каракулина Е.В. Минздрав России	Определено не менее 15 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, для участия в переоснащении медицинским оборудованием или создании центра протонной	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					терапии.	
19.1.	Контрольная точка: Определены не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, для участия в переоснащении медицинским оборудованием или создании центра протонной терапии.		01.04.2022	Каракулина Е.В. Минздрав России	Заключены соглашения с учреждениями о предоставлении субсидий федеральным медицинским организациям, имеющим в своей структуре онкологические подразделения, на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии.	ПК
19.2.1.	Мероприятие: обеспечение подготовки и принятия постановления Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления субсидий федеральным медицинским организациям, имеющим в своей структуре онкологические подразделения, на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии.	01.01.2022	01.03.2022	Каракулина Е.В. Минздрав России	Постановление Правительства Российской Федерации	РНП
19.2.	Контрольная точка: принято постановление Правительства Российской Федерации, определяющее правила предоставления субсидий федеральным медицинским организациям, имеющим в своей структуре онкологические подразделения, на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии.		01.03.2022	Каракулина Е.В. Минздрав России	Постановление Правительства Российской Федерации	ПК
19.3.1.	Мероприятие: Заключение соглашений	01.02.2022	01.04.2022	Каракулина Е.В.	Заключены соглашения	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	о предоставлении субсидий федеральным медицинским организациям, имеющим в своей структуре онкологические подразделения, на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии.			Минздрав России Федеральные органы исполнительной власти	с учреждениями о предоставлении субсидий федеральным медицинским организациям, имеющим в своей структуре онкологические подразделения, на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии.	
19.3.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий федеральным медицинским организациям, имеющим в своей структуре онкологические подразделения, на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии.		01.04.2022	Каракулина Е.В. Минздрав России Федеральные органы исполнительной власти	Заключены соглашения с учреждениями о предоставлении субсидий федеральным медицинским организациям, имеющим в своей структуре онкологические подразделения, на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии.	ПК
19.4.1.	Мероприятие: Реализация соглашений о предоставлении субсидий федеральным медицинским организациям, имеющим в своей структуре онкологические подразделения, на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии.	01.04.2022	31.12.2022	Федеральные органы исполнительной власти	Отчеты о реализации соглашений о предоставлении субсидий федеральным медицинским организациям, имеющим в своей структуре	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					онкологические подразделения, на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии.	
19.4.	Контрольная точка: Реализованы соглашения о предоставлении субсидий федеральным медицинским организациям, имеющим в своей структуре онкологические подразделения, на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии.	-	31.12.2022	Федеральные органы исполнительной власти	Отчеты о реализации соглашений о предоставлении субсидий федеральным медицинским организациям, имеющим в своей структуре онкологические подразделения, на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии.	ПК
20.	За 2023 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	01.01.2023	31.12.2023	А.В. Грошева Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПС
20.1.1.	Мероприятие: Поддержка и развитие интернет-портала и обеспечение посещаемости не менее 15	01.01.2023	31.12.2023	А.В. Грошева Минздрав России	Отчет о поддержке и развитии интернет-	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	тыс. пользователей в сутки.				портала. Обеспечена посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки.	
20.1.2.	Мероприятие: Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ / рубрик / сюжетов/ графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационных статей в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.	01.01.2023	31.12.2023	А.В. Грошева Минздрав России	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ и размещении рекламно-информационных материалов в СМИ	РНП
20.1.3.	Мероприятие: Анализ информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	01.01.2023	31.12.2023	А.В. Грошева Минздрав России	Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний. .	РНП
20.1.	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2023	А.В. Грошева Минздрав России	Отчет Минздрава России о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	ПК
21.	В субъектах Российской Федерации организованы не менее 15 центров амбулаторной	01.01.2023	31.12.2023	Руководители органов	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	онкологической помощи			исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья		
21.1.1.	Мероприятие: определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы не менее чем 15 центров амбулаторной онкологической помощи	01.01.2023	15.02.2023	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	РНП
21.1.	Контрольная точка: определены медицинские организации, на базе которых будут созданы не менее чем 15 центров амбулаторной онкологической помощи		15.02.2023	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПК
21.2.1.	Мероприятие: Создание не менее 15 центров амбулаторной онкологической помощи	15.02.2023	31.12.2023	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи	РНП
21.2.	Контрольная точка: Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи		31.12.2023	органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере	Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				охраны здоровья		
22.	Не менее 80 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием	01.01.2023	31.12.2023	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Доклад Минздрава России	ПС
22.1.1.	Мероприятие: Определение не менее 80 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием	01.01.2023	01.02.2023	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	РНП
22.1.	Контрольная точка: Определено не менее 80 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием		01.02.2023	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПК
22.2.1.	Мероприятие: Разработка и принятие постановления Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских	01.01.2023	01.03.2023	Каракулина Е.В. Минздрав России	Постановление Правительства Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием.					
22.2.	Контрольная точка: Принято постановление Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием.		01.03.2023	Каракулина Е.В. Минздрав России	Постановление Правительства Российской Федерации	ПК
22.3.1.	Мероприятие: Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.02.2023	01.04.2023	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, Минздрав России	Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	РНП
22.3.	Контрольная точка: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных		01.04.2023	Руководители органов исполнительной	Соглашения с субъектами Российской Федерации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием			власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, Минздрав России	о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
22.4.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.04.2023	31.12.2023	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	РНП
22.4.	Контрольная точка: Реализованы соглашения	-	31.12.2023	Руководители	Отчеты субъектов	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием			органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Российской Федерации о переоснащении медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями	
23.	Не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием	01.01.2023	31.12.2023	Каракулина Е.В. Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПС
23.1.1.	Мероприятие: Определение не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, для участия в переоснащении медицинским оборудованием или создании центра протонной терапии.	01.01.2023	01.02.2023	Каракулина Е.В. Минздрав России	Определено не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, для участия в переоснащении медицинским оборудованием или создании центра протонной терапии.	РНП
23.1.	Контрольная точка: Определены не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, для участия в переоснащении медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии.		01.04.2023	Каракулина Е.В. Минздрав России	Заключены соглашения с учреждениями о предоставлении субсидий федеральным медицинским организациям, имеющим в своей структуре онкологические	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					подразделения, на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии.	
23.2.1.	Мероприятие: обеспечение подготовки и принятия постановления Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления субсидий федеральным медицинским организациям, имеющим в своей структуре онкологические подразделения, на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии.	01.01.2023	01.03.2023	Каракулина Е.В. Минздрав России	Постановление Правительства Российской Федерации	РНП
23.2.	Контрольная точка: принято постановление Правительства Российской Федерации, определяющее правила предоставления субсидий федеральным медицинским организациям, имеющим в своей структуре онкологические подразделения, на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии.		01.03.2023	Каракулина Е.В. Минздрав России	Постановление Правительства Российской Федерации	ПК
23.3.1.	Мероприятие: заключение соглашений о предоставлении субсидий федеральным медицинским организациям, имеющим в своей структуре онкологические подразделения, на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии.	01.02.2023	01.04.2023	Каракулина Е.В. Минздрав России Федеральные органы исполнительной власти	Заключены соглашения с учреждениями о предоставлении субсидий федеральным медицинским организациям, имеющим в своей структуре онкологические подразделения, на переоснащение	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии.	
23.3.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий федеральным медицинским организациям, имеющим в своей структуре онкологические подразделения, на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии.		01.04.2023	Каракулина Е.В. Минздрав России Федеральные органы исполнительной власти	Заключены соглашения с учреждениями о предоставлении субсидий федеральным медицинским организациям, имеющим в своей структуре онкологические подразделения, на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии.	ПК
23.4.1.	Мероприятие: Реализация соглашений о предоставлении субсидий федеральным медицинским организациям, имеющим в своей структуре онкологические подразделения, на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии.	01.04.2023	31.12.2023	Федеральные органы исполнительной власти	Отчеты о реализации соглашений о предоставлении субсидий федеральным медицинским организациям, имеющим в своей структуре онкологические подразделения, на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии.	РНП
23.4.	Контрольная точка: Реализованы соглашения о	-	31.12.2023	Федеральные	Отчеты о реализации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	предоставлении субсидий федеральным медицинским организациям, имеющим в своей структуре онкологические подразделения, на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии.			органы исполнительной власти	соглашений о предоставлении субсидий федеральным медицинским организациям, имеющим в своей структуре онкологические подразделения, на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии.	
24.	За 2024 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	01.01.2024	31.12.2024	А.В. Грошева Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПС
24.1.1	Мероприятие: Поддержка и развитие интернет-портала и обеспечение посещаемости не менее 15 тыс. пользователей в сутки.	01.01.2024	31.12.2024	А.В. Грошева Минздрав России	Отчет о поддержке и развитии интернет-портала. Обеспечена посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки.	РНП
24.1.2.	Мероприятие: Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационных статей в печатных СМИ, ведение групп в	01.01.2024	31.12.2024	А.В. Грошева Минздрав России	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ и размещении рекламно-информационных материалов в СМИ	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.					
24.1.3.	Мероприятие: Анализ информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	01.01.2024	31.12.2024	А.В. Грошева Минздрав России	Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний. .	РНП
24.1.	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2024	А.В. Грошева Минздрав России	Отчет Минздрава России о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	ПК
25.	В субъектах Российской Федерации организованы не менее 15 центров амбулаторной онкологической помощи	01.01.2024	31.12.2024	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПС
25.1.1.	Мероприятие: определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы не менее чем 5 центров амбулаторной онкологической помощи	01.01.2024	15.02.2024	Руководители органов исполнительной власти субъектов	Отчеты субъектов Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Российской Федерации в сфере охраны здоровья		
25.1.	Контрольная точка: определены медицинские организации, на базе которых будут созданы не менее чем 5 центров амбулаторной онкологической помощи		15.02.2024	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПК
25.2.1.	Мероприятие: Создание не менее 5 центров амбулаторной онкологической помощи	15.02.2024	31.12.2024	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи	РНП
25.2.	Контрольная точка: Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи		31.12.2024	органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи	ПК
26.	Не менее 30 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием	01.01.2024	31.12.2024	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Доклад Минздрава России	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
26.1.1.	Мероприятие: Определение не менее 30 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием	01.01.2024	01.02.2024	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	РНП
26.1.	Контрольная точка: Определено не менее 30 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием		01.02.2024	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПК
26.2.1.	Мероприятие: Разработка и принятие постановления Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием.	01.01.2024	01.03.2024	Каракулина Е.В. Минздрав России	Постановление Правительства Российской Федерации о	РНП
26.2.	Контрольная точка: Принято постановление Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение		01.03.2024	Каракулина Е.В. Минздрав России	Постановление Правительства Российской Федерации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием.					
26.3.1.	Мероприятие: Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.02.2024	01.04.2024	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, Минздрав России	Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	РНП
26.3.	Контрольная точка: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием		01.04.2024	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, Минздрав России	Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
26.4.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.04.2024	31.12.2024	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	РНП
26.4.	Контрольная точка: Реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31.12.2024	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации о переоснащении медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					большим с онкологическими заболеваниями	
27.	Не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием	01.01.2024	31.12.2024	Каракулина Е.В. Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПС
27.1.1.	Мероприятие: Определение не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, для участия в переоснащении медицинским оборудованием или создании центра протонной терапии.	01.01.2024	01.02.2024	Каракулина Е.В. Минздрав России	Определено не менее 15 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, для участия в переоснащении медицинским оборудованием или создании центра протонной терапии.	РНП
27.1.	Контрольная точка: Определены не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, для участия в переоснащении медицинским оборудованием или создании центра протонной терапии.		01.04.2024	Каракулина Е.В. Минздрав России	Заключены соглашения с учреждениями о предоставлении субсидий федеральным медицинским организациям, имеющим в своей структуре онкологические подразделения, на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии.	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
27.2.1.	Мероприятие: обеспечение подготовки и принятия постановления Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления субсидий федеральным медицинским организациям, имеющим в своей структуре онкологические подразделения, на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии.	01.01.2024	01.03.2024	Каракулина Е.В. Минздрав России	Постановление Правительства Российской Федерации	РНП
27.2.	Контрольная точка: принято постановление Правительства Российской Федерации, определяющее правила предоставления субсидий федеральным медицинским организациям, имеющим в своей структуре онкологические подразделения, на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии.		01.03.2024	Каракулина Е.В. Минздрав России	Постановление Правительства Российской Федерации	ПК
27.3.1.	Мероприятие: заключение соглашений о предоставлении субсидий федеральным медицинским организациям, имеющим в своей структуре онкологические подразделения, на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии.	01.02.2024	01.04.2024	Каракулина Е.В. Минздрав России Федеральные органы исполнительной власти	Заключены соглашения с учреждениями о предоставлении субсидий федеральным медицинским организациям, имеющим в своей структуре онкологические подразделения, на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии.	РНП
27.3.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий федеральным		01.04.2024	Каракулина Е.В. Минздрав России	Заключены соглашения с учреждениями о	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	медицинским организациям, имеющим в своей структуре онкологические подразделения, на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии.			Федеральные органы исполнительной власти	предоставлении субсидий федеральным медицинским организациям, имеющим в своей структуре онкологические подразделения, на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии.	
27.4.1.	Мероприятие: Реализация соглашений о предоставлении субсидий федеральным медицинским организациям, имеющим в своей структуре онкологические подразделения, на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии.	01.04.2024	31.12.2024	Федеральные органы исполнительной власти	Отчеты о реализации соглашений о предоставлении субсидий федеральным медицинским организациям, имеющим в своей структуре онкологические подразделения, на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии.	РНП
27.4.	Контрольная точка: Реализованы соглашения о предоставлении субсидий федеральным медицинским организациям, имеющим в своей структуре онкологические подразделения, на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии.	-	31.12.2024	Федеральные органы исполнительной власти	Отчеты о реализации соглашений о предоставлении субсидий федеральным медицинским организациям, имеющим в своей структуре онкологические	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					подразделения, на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии.	

Приложение № 2
к федеральному проекту
«Борьба с онкологическими
заболеваниями»

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %								
Центральный федеральный округ	–	–	–	–	–	–	–	–
Белгородская область	59,9	31.12.2017	60,0	60,0	60,1	61,2	62,3	63,0
Брянская область	48,8	31.12.2017	50,8	51,8	52,7	53,7	54,6	55,3
Владимирская область	51,0	31.12.2017	54,0	55,5	57,0	58,5	60,0	61,5
Воронежская область	63,3	31.12.2017	63,7	63,9	64,1	64,3	64,4	64,5
Ивановская область	54,6	31.12.2017	57,9	59,0	60,1	61,2	62,3	63,0
Калужская область	48,4	31.12.2017	52,1	53,1	55,6	58,1	60,6	63,0
Костромская область	52,7	31.12.2017	54,2	55,3	56,4	57,5	58,6	59,7
Курская область	55,7	31.12.2017	57,8	58,8	59,8	60,8	61,8	63,0
Липецкая область	57,1	31.12.2017	58,0	59,0	60,1	61,2	62,3	63,0
Московская область	57,4	31.12.2017	57,9	59,0	60,1	61,2	62,3	63,0
Орловская область	49,8	31.12.2017	52,7	54,2	55,6	57,1	58,5	60,0
Рязанская область	55,5	31.12.2017	57,8	58,9	60,9	61,1	62,2	62,9
Смоленская область	55,6	31.12.2017	56,1	56,5	57,0	57,7	58,7	60,0
Тамбовская область	58,0	31.12.2017	58,0	59,0	60,1	61,2	62,3	63,0
Тверская область	53,5	31.12.2017	55,8	56,9	58,0	59,1	60,2	63,0
Тульская область	50,9	31.12.2017	57,9	59,0	60,1	61,2	62,3	63,0
Ярославская область	56,0	31.12.2017	57,9	58,8	59,6	60,4	61,7	63,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %								
Москва	59,3	31.12.2017	61,3	62,0	62,3	62,5	62,8	63,0
Северо-Западный федеральный округ	–	–	–	–	–	–	–	–
Республика Карелия	55,1	31.12.2017	57,4	58,5	59,6	60,7	61,8	62,5
Республика Коми	53,4	31.12.2017	56,5	57,0	57,5	58,0	59,0	60,0
Архангельская область	53,1	31.12.2017	55,3	56,4	57,4	58,5	59,5	60,2
Ненецкий автономный округ	51,6	31.12.2017	55,9	56,7	60,1	61,2	62,3	63,0
Вологодская область	54,1	31.12.2017	55,3	55,6	56,0	56,3	56,5	63,0
Калининградская область	53,7	31.12.2017	54,5	55,2	57,1	59,2	61,5	63,0
Ленинградская область	55,0	31.12.2017	57,6	57,8	58,0	58,2	58,4	58,5
Мурманская область	57,3	31.12.2017	58,5	59,0	60,1	61,2	62,3	63,0
Новгородская область	53,2	31.12.2017	54,8	55,8	56,8	57,8	58,7	59,3
Псковская область	51,2	31.12.2017	53,4	54,5	55,6	56,7	57,8	58,6
Санкт-Петербург	53,7	31.12.2017	55,7	55,7	55,7	55,7	56,3	57,0
Южный федеральный округ	–	–	–	–	–	–	–	–
Республика Адыгея	55,8	31.12.2017	57,2	58,2	59,9	61,5	62,5	63,0
Республика Калмыкия	44,1	31.12.2017	48,0	52,0	55,0	58,0	61,0	63,0
Республика Крым	54,7	31.12.2017	60,7	61,7	62,4	63,1	63,7	64,2
Краснодарский край	58,4	31.12.2017	58,5	58,7	60,0	61,0	62,0	63,0
Астраханская область	52,0	31.12.2017	53,2	54,4	56,0	58,0	60,4	63,0
Волгоградская область	54,6	31.12.2017	57,9	59,0	60,1	61,2	62,3	63,0
Ростовская область	56,3	31.12.2017	56,5	58,0	59,9	61,6	62,5	63,0
Севастополь	56,1	31.12.2017	57,2	58,1	59,0	60,5	61,7	63,0
Северо-Кавказский федеральный округ	–	–	–	–	–	–	–	–
Республика Дагестан	45,7	31.12.2017	48,5	49,0	52,6	53,7	55,0	60,0
Республика Ингушетия	54,3	31.12.2017	56,5	58,2	59,0	61,2	62,3	63,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %								
Кабардино-Балкарская Республика	48,9	31.12.2017	52,5	55,0	59,1	61,2	62,3	63,0
Карачаево-Черкесская Республика	60,0	31.12.2017	60,9	61,4	61,9	62,4	62,9	63,0
Республика Северная Осетия – Алания	55,0	31.12.2017	58,6	59,7	60,8	61,9	62,0	63,0
Чеченская Республика	50,9	31.12.2017	55,6	57,9	59,1	61,8	62,3	63,0
Ставропольский край	56,7	31.12.2017	57,9	59,0	60,1	61,2	62,3	63,0
Приволжский федеральный округ	–	–	–	–	–	–	–	–
Республика Башкортостан	50,7	31.12.2017	54,1	55,9	57,7	59,5	61,3	63,0
Республика Марий Эл	52,1	31.12.2017	54,0	55,0	57,1	59,3	61,6	63,2
Республика Мордовия	56,1	31.12.2017	57,2	58,3	59,2	60,5	61,0	62,0
Республика Татарстан	58,9	31.12.2017	60,3	61,0	61,8	62,5	63,3	64,0
Удмуртская республика	56,8	31.12.2017	56,4	56,7	56,8	61,2	62,3	63,0
Чувашская Республика	55,5	31.12.2017	56,0	56,5	58,0	60,0	61,5	63,0
Пермский край	54,0	31.12.2017	55,5	56,3	57,1	57,9	58,7	60,0
Кировская область	52,4	31.12.2017	56,5	58,0	59,5	60,8	61,8	63,0
Нижегородская область	56,6	31.12.2017	58,9	59,1	60,1	61,2	62,3	63,0
Оренбургская область	54,0	31.12.2017	57,0	58,5	60,0	61,2	62,3	63,0
Пензенская область	57,0	31.12.2017	58,3	59,2	60,2	61,3	62,1	63,0
Самарская область	61,7	31.12.2017	58,5	59,0	60,1	61,2	62,3	63,0
Саратовская область	59,7	31.12.2017	60,0	60,5	61,2	61,8	62,5	63,0
Ульяновская область	50,7	31.12.2017	52,6	53,6	54,6	55,6	56,7	57,8
Уральский федеральный округ	–	–	–	–	–	–	–	–
Курганская область	52,4	31.12.2017	56,8	59,0	60,1	61,2	62,3	63,0
Свердловская область	56,0	31.12.2017	56,0	56,3	56,9	56,9	57,3	58,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %								
Тюменская область	56,4	31.12.2017	58,4	59,4	60,5	61,6	62,7	63,5
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	55,6	31.12.2017	56,5	57,5	58,5	59,5	62,4	63,0
Ямало-Ненецкий автономный округ	54,9	31.12.2017	57,0	58,1	59,2	60,3	61,4	63,0
Челябинская область	55,6	31.12.2017	57,9	59,0	60,1	61,2	62,3	63,0
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	50,2	31.12.2017	57,9	59,0	60,1	61,2	62,3	63,0
Республика Тыва	53,1	31.12.2017	57,9	59,0	60,1	61,2	62,3	63,0
Республика Хакасия	47,0	31.12.2017	49,0	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0
Алтайский край	58,1	31.12.2017	58,3	58,7	59,2	59,8	61,5	62,5
Красноярский край	52,8	31.12.2017	56,2	58,5	60,1	61,2	62,3	63,0
Иркутская область	53,0	31.12.2017	54,3	55,3	56,3	57,3	58,3	59,0
Кемеровская область	55,6	31.12.2017	57,0	58,0	59,0	61,0	62,0	63,0
Новосибирская область	53,6	31.12.2017	57,9	59,0	60,1	61,2	62,3	63,0
Омская область	55,6	31.12.2017	57,9	59,0	60,1	61,2	62,3	63,0
Томская область	56,9	31.12.2017	57,9	58,9	60,2	61,2	62,2	63,0
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	42,0	31.12.2017	43,6	44,4	45,2	47,0	49,9	53,0
Республика Бурятия	46,3	31.12.2017	49,6	51,7	54,2	56,9	59,8	63,0
Забайкальский край	57,6	31.12.2017	58,5	59,0	60,1	61,2	62,3	64,0
Камчатский край	53,3	31.12.2017	54,8	57,2	58,5	59,8	61,2	63,0
Приморский край	55,6	31.12.2017	57,9	59,0	60,1	61,2	62,3	63,0
Хабаровский край	57,7	31.12.2017	55,9	56,7	58,2	59,7	61,2	63,0
Амурская область	53,8	31.12.2017	56,5	57,0	58,0	59,0	61,0	63,1

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %								
Магаданская область	49,0	31.12.2017	57,9	59,0	60,1	61,2	62,3	63,0
Сахалинская область	50,9	31.12.2017	59,0	60,0	60,0	60,5	60,5	61,0
Еврейская автономная область	50,9	31.12.2017	52,3	60,0	61,5	62,0	62,5	63,0
Чукотский автономный округ	51,1	31.12.2017	52,0	52,5	53,0	53,5	54,0	55,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %								
Центральный федеральный округ	–	–	–	–	–	–	–	–
Белгородская область	50,9	31.12.2017	55,0	55,6	56,1	56,7	57,2	60,0
Брянская область	53,2	31.12.2017	54,3	54,9	55,4	56,0	56,4	59,2
Владимирская область	55,6	31.12.2017	56,4	56,8	57,2	57,6	58,0	58,4
Воронежская область	55,3	31.12.2017	56,0	56,7	57,5	58,2	59,0	59,8
Ивановская область	51,7	31.12.2017	53,7	54,7	55,7	56,7	57,7	58,7
Калужская область	57,1	31.12.2017	58,0	58,4	58,8	59,0	59,5	60,0
Костромская область	52,4	31.12.2017	53,2	54,0	55,1	56,3	57,5	60,0
Курская область	52,1	31.12.2017	54,5	55,5	56,5	58,5	59,5	60,0
Липецкая область	54,9	31.12.2017	55,2	55,7	56,2	56,8	57,3	60,0
Московская область	55,0	31.12.2017	55,7	56,7	58,1	58,9	59,8	61,0
Орловская область	51,3	31.12.2017	54,6	55,2	55,9	56,4	56,8	58,4
Рязанская область	54,3	31.12.2017	55,4	56,0	56,5	57,1	57,6	60,4
Смоленская область	55,5	31.12.2017	55,5	55,6	56,1	56,7	57,2	58,5
Тамбовская область	55,0	31.12.2017	55,0	56,0	57,0	58,0	59,0	60,0
Тверская область	58,7	31.12.2017	59,1	59,3	59,5	59,7	59,9	60,0
Тульская область	54,8	31.12.2017	56,1	56,7	57,2	57,8	58,3	61,1
Ярославская область	54,8	31.12.2017	55,8	56,6	57,4	58,3	59,2	60,0
Москва	54,2	31.12.2017	56,0	56,9	57,8	58,7	59,2	60,0
Северо-Западный федеральный округ	–	–	–	–	–	–	–	–
Республика Карелия	57,4	31.12.2017	58,5	59,1	59,6	60,2	60,7	63,5
Республика Коми	55,2	31.12.2017	55,5	55,6	56,1	56,7	57,2	60,0
Архангельская область	56,1	31.12.2017	56,3	56,5	56,7	56,8	56,9	60,0
Ненецкий автономный округ	51,8	31.12.2017	55,4	55,6	56,1	56,7	57,2	60,0
Вологодская область	53,2	31.12.2017	54,5	55,0	55,5	56,0	56,5	60,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Удельный вес больших со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %								
Калининградская область	57,2	31.12.2017	57,6	57,8	58,0	58,5	59,0	60,0
Ленинградская область	51,4	31.12.2017	53,9	55,1	56,3	57,5	58,8	60,0
Мурманская область	55,7	31.12.2017	56,0	56,2	56,5	56,9	57,2	60,0
Новгородская область	51,6	31.12.2017	52,6	53,1	53,6	54,2	54,7	55,3
Псковская область	54,3	31.12.2017	55,0	55,6	56,1	56,7	57,2	60,0
Санкт-Петербург	55,5	31.12.2017	56,0	56,2	56,3	56,4	56,5	56,6
Южный федеральный округ	–	–	–	–	–	–	–	–
Республика Адыгея	58,3	31.12.2017	58,9	59,1	59,4	59,6	59,8	60,0
Республика Калмыкия	53,8	31.12.2017	55,0	55,6	56,1	56,7	57,1	60,0
Республика Крым	58,0	31.12.2017	58,6	59,0	59,3	59,6	59,9	61,6
Краснодарский край	54,3	31.12.2017	55,0	56,0	57,0	58,0	59,0	60,0
Астраханская область	47,8	31.12.2017	49,3	50,8	52,3	54,3	57,3	60,0
Волгоградская область	55,6	31.12.2017	55,7	55,8	56,1	56,7	57,2	60,0
Ростовская область	54,9	31.12.2017	55,3	55,4	55,6	55,9	57,1	57,8
Севастополь	43,0	31.12.2017	45,7	47,9	51,2	53,7	55,9	60,0
Северо-Кавказский федеральный округ	–	–	–	–	–	–	–	–
Республика Дагестан	47,1	31.12.2017	49,1	50,1	52,1	53,3	54,9	55,6
Республика Ингушетия	53,6	31.12.2017	55,2	55,6	56,1	56,7	57,2	60,0
Кабардино-Балкарская Республика	57,9	31.12.2017	58,0	58,1	58,5	59,0	60,1	61,0
Карачаево-Черкесская Республика	52,3	31.12.2017	53,3	53,8	54,3	54,8	55,3	55,8
Республика Северная Осетия – Алания	57,0	31.12.2017	55,3	56,9	57,6	58,3	59,5	60,0
Чеченская Республика	40,9	31.12.2017	45,9	48,8	52,7	54,9	57,6	60,0
Ставропольский край	49,2	31.12.2017	52,2	53,8	55,4	56,7	57,2	60,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Удельный вес больших со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %								
округ								
Республика Алтай	48,2	31.12.2017	55,0	55,6	56,1	56,7	57,2	60,0
Республика Тыва	50,1	31.12.2017	55,0	55,6	56,1	56,7	57,2	60,0
Республика Хакасия	48,3	31.12.2017	49,0	50,0	51,0	52,5	54,0	55,5
Алтайский край	55,1	31.12.2017	55,3	55,5	56,0	56,5	56,8	57,8
Красноярский край	51,6	31.12.2017	55,0	55,6	56,1	56,7	57,2	57,6
Иркутская область	52,5	31.12.2017	53,6	54,2	54,7	55,8	56,3	59,1
Кемеровская область	53,2	31.12.2017	54,0	55,0	56,0	58,0	59,0	60,0
Новосибирская область	54,2	31.12.2017	55,0	55,6	56,1	56,7	57,2	60,0
Омская область	51,0	31.12.2017	52,0	52,5	53,0	53,5	54,0	55,0
Томская область	50,8	31.12.2017	52,6	53,7	55,8	56,9	58,6	60,0
Дальневосточный федеральный округ	–	–	–	–	–	–	–	–
Республика Саха (Якутия)	51,1	31.12.2017	52,2	52,8	53,3	54,9	56,5	58,0
Республика Бурятия	52,0	31.12.2017	54,0	55,0	56,1	57,3	58,6	60,0
Забайкальский край	58,3	31.12.2017	58,3	58,5	58,7	59,0	59,5	60,0
Камчатский край	49,0	31.12.2017	51,0	53,2	54,8	56,4	57,2	60,0
Приморский край	53,5	31.12.2017	55,0	55,6	56,1	56,7	57,2	60,0
Хабаровский край	53,4	31.12.2017	54,1	54,5	56,0	57,5	59,0	60,0
Амурская область	54,5	31.12.2017	55,5	56,0	56,5	57,0	57,5	57,8
Магаданская область	42,9	31.12.2017	55,0	55,6	56,1	56,7	57,2	60,0
Сахалинская область	49,7	31.12.2017	54,1	54,5	54,7	54,9	60,0	60,1
Еврейская автономная область	50,6	31.12.2017	53,1	54,8	55,6	56,8	57,5	60,0
Чукотский автономный округ	42,8	31.12.2017	44,0	44,5	45,0	45,5	46,0	46,5

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	Значение	Дата	2109	2020	2021	2022	2023	2024
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %								
Центральный федеральный округ	–	–	–	–	–	–	–	–
Белгородская область	20,1	31.12.2017	19,9	19,7	19,5	18,8	18,1	17,3
Брянская область	28,4	31.12.2017	26,5	25,5	24,6	23,7	22,8	21,8
Владимирская область	25,1	31.12.2017	23,3	22,4	21,5	20,6	19,7	18,8
Воронежская область	20,6	31.12.2017	20,2	20,0	19,6	18,9	18,1	17,3
Ивановская область	25,5	31.12.2017	23,5	22,5	21,5	20,5	19,5	18,5
Калужская область	23,2	31.12.2017	22,0	20,2	19,5	18,8	18,1	17,3
Костромская область	28,6	31.12.2017	27,8	26,9	25,9	25,0	24,0	23,1
Курская область	21,9	31.12.2017	21,0	20,3	19,6	18,9	18,2	17,3
Липецкая область	21,9	31.12.2017	21,0	20,2	19,5	18,7	18,0	17,3
Московская область	13,6	31.12.2017	14,5	14,3	14,1	13,8	13,6	13,5
Орловская область	27,5	31.12.2017	25,5	24,3	23,1	21,9	20,7	19,5
Рязанская область	22,5	31.12.2017	19,0	18,2	17,5	16,8	16,1	15,3
Смоленская область	25,1	31.12.2017	23,1	22,4	21,7	21,0	20,3	19,5
Тамбовская область	22,5	31.12.2017	20,8	20,2	19,4	18,8	18,1	17,3
Тверская область	27,6	31.12.2017	26,1	25,3	24,6	23,9	23,2	17,3
Тульская область	29,2	31.12.2017	26,5	25,7	25,0	24,3	23,6	22,0
Ярославская область	25,4	31.12.2017	23,7	22,4	21,1	19,8	18,5	17,3
Москва	18,2	31.12.2017	17,9	17,8	17,7	17,6	17,5	17,4
Северо-Западный федеральный округ	–	–	–	–	–	–	–	–
Республика Карелия	25,2	31.12.2017	23,7	22,9	22,2	21,5	20,8	20,0
Республика Коми	25,9	31.12.2017	24,5	24,0	23,5	23,0	22,5	21,0
Архангельская область	27,4	31.12.2017	25,6	24,6	23,7	22,9	22,0	21,1
Ненецкий автономный округ	15,4	31.12.2017	26,8	25,0	19,5	18,8	18,1	17,3
Вологодская область	22,8	31.12.2017	21,0	20,5	20,0	19,5	19,0	17,3

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	Значение	Дата	2109	2020	2021	2022	2023	2024
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %								
Калининградская область	25,3	31.12.2017	24,5	24,0	23,0	20,0	18,1	17,3
Ленинградская область	16,3	31.12.2017	18,8	18,5	18,2	17,9	17,6	17,3
Мурманская область	23,4	31.12.2017	22,3	21,5	20,5	19,5	18,5	17,3
Новгородская область	24,4	31.12.2017	22,9	22,1	21,4	20,7	20,0	19,2
Псковская область	24,5	31.12.2017	23,9	23,4	22,8	22,1	21,4	20,5
Санкт-Петербург	21,8	31.12.2017	21,0	20,2	19,5	18,8	18,2	17,3
Южный федеральный округ	–	–	–	–	–	–	–	–
Республика Адыгея	25,1	31.12.2017	23,6	22,9	22,4	21,8	20,6	19,8
Республика Калмыкия	23,2	31.12.2017	22,0	21,2	20,3	19,3	18,3	17,3
Республика Крым	24,1	31.12.2017	23,4	23,3	23,1	22,9	22,7	22,6
Краснодарский край	21,7	31.12.2017	20,5	19,5	19,5	18,7	18,0	17,3
Астраханская область	26,3	31.12.2017	24,5	22,5	21,0	19,0	18,0	17,3
Волгоградская область	21,7	31.12.2017	21,0	20,2	19,5	18,8	18,1	17,3
Ростовская область	12,4	31.12.2017	17,7	17,6	17,5	17,4	17,4	17,3
Севастополь	21,5	31.12.2017	20,6	19,9	19,2	18,6	17,8	17,3
Северо-Кавказский федеральный округ	–	–	–	–	–	–	–	–
Республика Дагестан	25,7	31.12.2017	24,2	23,0	22,2	21,4	20,8	19,9
Республика Ингушетия	18,6	31.12.2017	18,4	18,2	17,9	17,7	17,5	17,3
Кабардино-Балкарская Республика	23,2	31.12.2017	20,1	19,6	19,1	18,8	18,1	17,3
Карачаево-Черкесская Республика	19,5	31.12.2017	18,2	17,5	16,8	16,1	15,4	14,7
Республика Северная Осетия – Алания	23,8	31.12.2017	22,3	21,3	20,5	19,8	18,1	17,3
Чеченская Республика	15,9	31.12.2017	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9
Ставропольский край	22,7	31.12.2017	21,0	20,2	19,5	18,8	18,1	17,3

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	Значение	Дата	2109	2020	2021	2022	2023	2024
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %								
округ								
Республика Алтай	13,0	31.12.2017	21,0	20,2	19,5	18,8	18,1	17,3
Республика Тыва	28,0	31.12.2017	21,0	20,2	19,5	18,8	18,1	17,3
Республика Хакасия	30,3	31.12.2017	29,0	28,0	27,0	25,5	24,0	22,5
Алтайский край	24,6	31.12.2017	23,5	23,0	22,5	21,5	20,0	19,6
Красноярский край	22,1	31.12.2017	21,0	20,2	19,5	18,8	18,1	17,8
Иркутская область	26,9	31.12.2017	25,1	24,1	23,3	22,5	21,7	20,7
Кемеровская область	21,8	31.12.2017	20,5	20,0	19,5	18,5	17,9	17,3
Новосибирская область	24,6	31.12.2017	21,0	20,2	19,5	18,8	18,1	17,3
Омская область	23,1	31.12.2017	22,5	22,2	19,9	19,6	19,3	19,0
Томская область	25,4	31.12.2017	23,4	22,2	21,0	19,8	18,6	17,3
Дальневосточный федеральный округ	–	–	–	–	–	–	–	–
Республика Саха (Якутия)	32,1	31.12.2017	30,9	29,9	28,8	26,8	24,8	22,0
Республика Бурятия	26,7	31.12.2017	25,5	24,1	22,7	21,1	19,3	17,3
Забайкальский край	22,9	31.12.2017	21,0	20,2	19,5	18,8	18,1	17,3
Камчатский край	20,5	31.12.2017	20,3	20,2	19,5	18,8	18,1	17,3
Приморский край	23,0	31.12.2017	21,0	20,2	19,5	18,8	18,1	17,3
Хабаровский край	20,3	31.12.2017	20,1	20,0	19,5	19,0	18,5	17,3
Амурская область	27,8	31.12.2017	25,0	24,0	22,0	21,5	19,5	17,2
Магаданская область	22,9	31.12.2017	21,0	20,2	19,5	18,8	18,1	17,3
Сахалинская область	27,0	31.12.2017	21,6	20,9	20,9	20,8	20,8	20,7
Еврейская автономная область	29,8	31.12.2017	26,3	25,1	23,8	21,1	18,5	17,3
Чукотский автономный округ	36,6	31.12.2017	35,5	35,0	34,5	34,0	33,5	33,0

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**федерального проекта****«Борьба с онкологическими заболеваниями»**

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта

Основной целью федерального проекта является снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных. Основным показателем достижения данной цели является снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году. Дополнительными показателями федерального проекта являются достижение в 2024 году: увеличение доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) до 63,0%, увеличение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, до 60,0%, снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) до 17,3%, повышения распространенности онкологических заболеваний до 3108,5 случаев на 100 тыс. населения.

Основной задачей федерального проекта является разработка и реализация программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 85 субъектах Российской Федерации в соответствии с утвержденными Минздравом России методическими рекомендациями, включающими требования к структуре и содержанию региональных программ (далее – Программы).

В рамках разработки и реализации Программ предполагается достижение следующих основных результатов:
организация сети центров амбулаторной онкологической помощи во всех субъектах Российской Федерации, что позволит обеспечить проведение «онкопоиска», диспансерного наблюдения, химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинга лечения;

создание 18 референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований позволит обеспечить сокращение сроков и повышение качества диагностических исследований;

переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) в 85 субъектах Российской Федерации, позволит повысить доступность и качество оказываемой медицинской помощи, на основе тиражирования методов лечения;

переоснащение федеральных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, в том числе создание федеральных центров протонной терапии позволит обеспечить внедрение новых высокотехнологичных методов диагностики и лечения.

Для достижения указанных результатов необходимо реализовать комплекс мероприятий, направленных на:

профилактику и предупреждение развития онкологических заболеваний посредством снижения потребления табачной и алкогольной продукции, формирование культуры здорового образа жизни;

раннее выявление онкологических заболеваний путем проведения медицинских осмотров и скринингов, выявление пациентов, входящих в группу высокого риска, в том числе генетически обусловленного развития/наличия онкологического заболевания, повышение онконастороженности врачей и пациентов;

создание региональных онкологических регистров (систем учета пациентов);

повышение качества и эффективности лечения онкологических заболеваний путем модернизации материально-технической базы онкологических центров и диспансеров, в том числе иммуногистохимических, патоморфологических и молекулярно-генетических лабораторий, развитие инфраструктуры объектов ядерной медицины;

финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями;

совершенствование кадрового обеспечения онкологической службы.

2. Методика расчета показателей федерального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %							
1.	Число злокачественных новообразований, выявленных впервые на ранних стадиях (I-II стадии), от числа выявленных случаев злокачественных новообразований (без выявления посмертно)	55,6	Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7	Минздрав России	Федеральный	Раз в год, показатель на дату	
Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %							
2.	Доля больных, состоявших на учете в онкологических учреждениях России 5 лет и более с момента установления диагноза злокачественного новообразования, от числа состоявших на учете на конец отчетного года в 2007-2017 гг., %	53,9	Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7 и № 35	Минздрав России	Федеральный	Раз в год, показатель на дату	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями, %							
3.	Доля умерших в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году	22,5	Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7 и № 35	Минздрав России	Федеральный	Раз в год, показатель на дату	

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
1.	Разработка и реализация программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»					
1.1.	В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»	056 09 01 01 К N3 89999 612	180, 00			180, 00
1.1.1.	федеральный бюджет	056 09 01 01 К N3 89999 612	180, 00			180, 00
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>					
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации					
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>					
1.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации					
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>					
1.1.4.	внебюджетные источники					
2.1.	В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»	056 09 01 01 К N3 89999 612		180, 00		180, 00
2.1.1.	федеральный бюджет	056 09 01 01 К N3 89999 612		180, 00		180, 00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
2.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>					
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации					
2.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>					
2.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации					
2.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>					
2.1.4.	внебюджетные источники					
3.1.	В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»	056 09 01 01 К N3 89999 612			180, 00	180, 00
3.1.1.	федеральный бюджет	056 09 01 01 К N3 89999 612			180, 00	180, 00
3.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>					
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации					
3.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>					
3.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации					
3.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>					

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
3.1.4.	внебюджетные источники					
4.1.	За 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	056 09 02 01 К N3 89999 612	200,00			200,00
4.1.1.	федеральный бюджет	056 09 02 01 К N3 89999 612	200,00			200,00
4.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>					
4.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации					
4.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>					
4.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации					
4.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>					
4.1.4.	внебюджетные источники					
5.1.	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	092 09 09 01 К N3 52250 560	70 000,00			70 000,00
5.1.1.	федеральный бюджет	092 09 09 01 К N3 52250 560	70 000,00			70 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
5.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>					
5.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации					
5.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>					
5.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации					
5.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>					
5.1.4.	внебюджетные источники					
6.1.	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	092 09 09 01 К N3 52250 560		120 000,00		120 000,00
6.1.1.	федеральный бюджет	092 09 09 01 К N3 52250 560		120 000,00		120 000,00
6.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>					
6.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации					
6.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>					
6.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации					
6.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>					

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
6.1.4.	внебюджетные источники					
7.1.	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	092 09 09 01 К N3 52250 560			140 000,00	140 000,00
7.1.1.	федеральный бюджет	092 09 09 01 К N3 52250 560			140 000,00	140 000,00
7.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>					
7.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации					
7.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>					
7.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации					
7.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>					
7.1.4.	внебюджетные источники					
8.1.	Не менее 90 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием	056 09 01 01 К N3 51900 540	25 647,63			25 647,63

Добавлено примечание ([КАС7]): Здесь и далее по набору результатов вырос показатель

Добавлено примечание ([МНВ8]): ЗДЕСЬ И ДАЛЕЕ: Другая формулировка. БЫЛО: «Не менее 20 субъектов Российской Федерации участвуют в переоснащении сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)»

Раньше считали субъекты РФ, теперь – медицинские организации. Теперь непонятен территориальный охват, 90 медорганизаций это сколько субъектов?

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
8.1.1.	федеральный бюджет	056 09 01 01 К N3 51900 540	25 647,63			25 647,63
8.1.1.1.	<i>из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями</i>	056 09 01 01 К N3 51900 540	25 647,63			25 647,63
8.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации					
8.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>					
8.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации					
8.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>					
8.1.4.	внебюджетные источники					
9.1.	Создано 9 референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований	056 09 01 01 К N3 89999 612	640,00			640,00
9.1.1.	федеральный бюджет	056 09 01 01 К N3 89999 612	640,00			640,00
9.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>					
9.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации					

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
9.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) ³</i>					
9.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации					
9.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) ³</i>					
9.1.4.	внебюджетные источники					
10.1.	Новое строительство и реконструкция	056 09 08 01 К N3 89999 414 056 09 08 01 К N3 89999 464 056 09 09 01 К N3 51110 522	4 324,70			4 324,70
10.1.1.	федеральный бюджет	056 09 08 01 К N3 89999 414 056 09 08 01 К N3 89999 464 056 09 09 01 К N3 51110 522	4 324,70			4 324,70
10.1.1.1.	<i>из них субсидии субъектам Российской Федерации на капитальные вложения/ инвестиции в федеральную собственность</i>	056 09 09 01 К N3 51110 522	4 036,52			4 036,52
10.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации					
10.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) ³</i>					
10.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации					

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
10.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) ³</i>					
10.1.4.	внебюджетные источники					
11.1.	Новое строительство и реконструкция	056 09 08 01 К N3 89999 414 056 09 08 01 К N3 89999 464 056 09 09 01 К N3 51110 522		8 853,27		8 853,27
11.1.1.	федеральный бюджет	056 09 08 01 К N3 89999 414 056 09 08 01 К N3 89999 464 056 09 09 01 К N3 51110 522		8 853,27		8 853,27
11.1.1.1.	<i>из них субсидии субъектам Российской Федерации на капитальные вложения/ инвестиции в федеральную собственность</i>	056 09 09 01 К N3 51110 522		6 494,77		6 494,77
11.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации					
11.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) ³</i>					
11.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации					
11.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) ³</i>					
11.1.4.	внебюджетные источники					

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
12.1.	Новое строительство и реконструкция	056 09 08 01 К N3 89999 414 056 09 08 01 К N3 89999 464 056 09 09 01 К N3 51110 522			8 183,86	8 183,86
12.1.1.	федеральный бюджет	056 09 08 01 К N3 89999 414 056 09 08 01 К N3 89999 464 056 09 09 01 К N3 51110 522			8 183,86	8 183,86
12.1.1.1.	<i>из них субсидии субъектам Российской Федерации на капитальные вложения/ инвестиции в федеральную собственность</i>	056 09 09 01 К N3 51110 522			6 754,00	6 754,00
12.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации					
12.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) ³</i>					
12.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации					
12.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) ³</i>					
12.1.4.	внебюджетные источники					

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
13.1.	За 2020 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	056 09 02 01 К N3 89999 612		200,00		200,00
13.1.1.	федеральный бюджет	056 09 02 01 К N3 89999 612		200,00		200,00
13.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>					
13.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации					
13.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>					
13.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации					
13.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>					
13.1.4.	внебюджетные источники					
14.1.	Не менее 125 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием	056 09 01 01 К N3 51900 540		44 945,00		44 945,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
14.1.1.	федеральный бюджет	056 09 01 01 К N3 51900 540		44 945,00		44 945,00
14.1.1.1.	<i>из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями</i>	056 09 01 01 К N3 51900 540		44 945,00		44 945,00
14.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации					
14.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) ³</i>					
14.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации					
14.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) ³</i>					
14.1.4.	внебюджетные источники					
15.1.	Создано 9 референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований	056 09 01 01 К N3 89999 612		640,00		640,00
15.1.1.	федеральный бюджет	056 09 01 01 К N3 89999 612		640,00		640,00
15.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) ³</i>					
15.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации					
15.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) ³</i>					

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
15.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации					
15.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) ³</i>					
15.1.4.	внебюджетные источники					
16.1.	Не менее 15 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переснащении медицинским оборудованием	056 09 01 01 К N3 89999 612		14 000,00		14 000,00
16.1.1.	федеральный бюджет	056 09 01 01 К N3 89999 612		14 000,00		14 000,00
16.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) ³</i>					
16.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации					
16.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) ³</i>					
16.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации					
16.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) ³</i>					
16.1.4.	внебюджетные источники					

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
17.1.	За 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	056 09 02 01 К N3 89999 612			200,00	200,00
17.1.1.	федеральный бюджет	056 09 02 01 К N3 89999 612			200,00	200,00
17.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>					
17.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации					
17.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>					
17.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации					
17.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>					
17.1.4.	внебюджетные источники					
18.1.	Не менее 120 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием	056 09 01 01 К N3 51900 540			18 237,5	18 237,5

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
18.1.1.	федеральный бюджет	056 09 01 01 К N3 51900 540			18 237,5	18 237,5
18.1.1.1.	<i>из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями</i>	056 09 01 01 К N3 51900 540			18 237,5	18 237,5
18.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации					
18.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>					
18.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации					
18.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>					
18.1.4.	внебюджетные источники					
19.1.	Не менее 15 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием	056 09 01 01 К N3 89999 612			14 000,00	14 000,00
19.1.1.	федеральный бюджет	056 09 01 01 К N3 89999 612			14 000,00	14 000,00
19.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>					
19.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации					

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
19.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>					
19.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации					
19.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>					
19.1.4.	внебюджетные источники					
Всего по федеральному проекту, в том числе:						
федеральный бюджет			100 992,33	188 818,27	180 801,36	470 611,96
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>			29 684,15	51 439,77	24 991,5	106 115,42
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>						
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации						
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>						
внебюджетные источники						

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Центральный федеральный округ, в том числе	5739580,1	10058063,0	4081297,5	4882982,3	1118930,1	1118930,1	26999783,0
федеральный бюджет	5739580,1	10058063,0	4081297,5	4882982,3	1118930,1	1118930,1	26999783,0
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	5739580,1	10058063,0	4081297,5	4882982,3	1118930,1	1118930,1	26999783,0
Белгородская область, в том числе:	288073,8	504821,6	204843,3	245080,5	56159,9	56159,9	1355139,1
федеральный бюджет	288073,8	504821,6	204843,3	245080,5	56159,9	56159,9	1355139,1
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	288073,8	504821,6	204843,3	245080,5	56159,9	56159,9	1355139,1
Брянская область, в том числе:	322732,1	565557,0	229488,2	274566,3	62916,6	62916,6	1518176,7
федеральный бюджет	322732,1	565557,0	229488,2	274566,3	62916,6	62916,6	1518176,7
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих	322732,1	565557,0	229488,2	274566,3	62916,6	62916,6	1518176,7

медицинскую помощь больным							
Владимирская область, в том числе:	298259,4	522670,9	212086,1	253746,0	58145,6	58145,6	1403053,7
федеральный бюджет	298259,4	522670,9	212086,1	253746,0	58145,6	58145,6	1403053,7
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	298259,4	522670,9	212086,1	253746,0	58145,6	58145,6	1403053,7
Воронежская область, в том числе:	518431,4	908501,2	368645,9	441058,6	101068,1	101068,1	2438773,3
федеральный бюджет	518431,4	908501,2	368645,9	441058,6	101068,1	101068,1	2438773,3
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	518431,4	908501,2	368645,9	441058,6	101068,1	101068,1	2438773,3
Ивановская область, в том числе:	276939,0	485309,0	196925,6	235607,5	53989,2	53989,2	1302759,6
федеральный бюджет	276939,0	485309,0	196925,6	235607,5	53989,2	53989,2	1302759,6
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	276939,0	485309,0	196925,6	235607,5	53989,2	53989,2	1302759,6
Калужская область, в том числе:	170448,8	298695,2	121202,7	145010,4	33229,0	33229,0	801815,1
федеральный бюджет	170448,8	298695,2	121202,7	145010,4	33229,0	33229,0	801815,1
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) иной межбюджетный	170448,8	298695,2	121202,7	145010,4	33229,0	33229,0	801815,1

трансферт)							
Костромская область, в том числе:	161494,1	283002,9	114835,1	137392,1	31483,2	31483,2	759690,7
федеральный бюджет	161494,1	283002,9	114835,1	137392,1	31483,2	31483,2	759690,7
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) иной межбюджетный трансферт)	161494,1	283002,9	114835,1	137392,1	31483,2	31483,2	759690,7
Курская область, в том числе:	253454,8	444155,2	180226,5	215628,2	49411,0	49411,0	1192286,7
федеральный бюджет	253454,8	444155,2	180226,5	215628,2	49411,0	49411,0	1192286,7
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	253454,8	444155,2	180226,5	215628,2	49411,0	49411,0	1192286,7
Липецкая область, в том числе:	200937,3	352123,3	142882,4	170948,6	39172,7	39172,7	945236,8
федеральный бюджет	200937,3	352123,3	142882,4	170948,6	39172,7	39172,7	945236,8
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	200937,3	352123,3	142882,4	170948,6	39172,7	39172,7	945236,8
Московская область, в том числе:	844832,0	1480487,0	600742,7	718745,9	164699,9	164699,9	3974207,4
федеральный бюджет	844832,0	1480487,0	600742,7	718745,9	164699,9	164699,9	3974207,4
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих	844832,0	1480487,0	600742,7	718745,9	164699,9	164699,9	3974207,4

медицинскую помощь больным							
Орловская область, в том числе:	217640,8	381394,6	154759,9	185159,2	42429,0	42429,0	1023812,7
федеральный бюджет	217640,8	381394,6	154759,9	185159,2	42429,0	42429,0	1023812,7
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	217640,8	381394,6	154759,9	185159,2	42429,0	42429,0	1023812,7
Рязанская область, в том числе:	246072,7	431218,9	174977,3	209347,9	47971,8	47971,8	1157560,4
федеральный бюджет	246072,7	431218,9	174977,3	209347,9	47971,8	47971,8	1157560,4
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	246072,7	431218,9	174977,3	209347,9	47971,8	47971,8	1157560,4
Смоленская область, в том числе:	191925,9	336331,7	136474,5	163282,1	37415,9	37415,9	902846,0
федеральный бюджет	191925,9	336331,7	136474,5	163282,1	37415,9	37415,9	902846,0
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	191925,9	336331,7	136474,5	163282,1	37415,9	37415,9	902846,0
Тамбовская область в том числе:	244579,6	428602,3	173915,5	208077,6	47680,7	47680,7	1150536,5
федеральный бюджет	244579,6	428602,3	173915,5	208077,6	47680,7	47680,7	1150536,5
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации	244579,6	428602,3	173915,5	208077,6	47680,7	47680,7	1150536,5

Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным							
Тверская область, в том числе:	286651,5	502329,2	203832,0	243870,5	55882,7	55882,7	1348448,3
федеральный бюджет	286651,5	502329,2	203832,0	243870,5	55882,7	55882,7	1348448,3
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	286651,5	502329,2	203832,0	243870,5	55882,7	55882,7	1348448,3
Тульская область, в том числе:	290458,3	509000,3	206539,0	247109,2	56624,8	56624,8	1366356,4
федеральный бюджет	290458,3	509000,3	206539,0	247109,2	56624,8	56624,8	1366356,4
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	290458,3	509000,3	206539,0	247109,2	56624,8	56624,8	1366356,4
Ярославская область, в том числе:	252970,1	443305,8	179881,8	215215,8	49316,5	49316,5	1190006,4
федеральный бюджет	252970,1	443305,8	179881,8	215215,8	49316,5	49316,5	1190006,4
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	252970,1	443305,8	179881,8	215215,8	49316,5	49316,5	1190006,4
Москва, в том числе:	673678,5	1180556,8	479038,9	573136,0	131333,5	131333,5	3169077,2
федеральный бюджет	673678,5	1180556,8	479038,9	573136,0	131333,5	131333,5	3169077,2

из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	673678,5	1180556,8	479038,9	573136,0	131333,5	131333,5	3169077,2
Северо-Западный федеральный округ, в том числе	2082919,1	3650115,7	1481121,0	1772055,9	406064,7	406064,7	9798341,0
федеральный бюджет	2082919,1	3650115,7	1481121,0	1772055,9	406064,7	406064,7	9798341,0
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	2082919,1	3650115,7	1481121,0	1772055,9	406064,7	406064,7	9798341,0
Республика Карелия, в том числе:	159381,7	279301,2	113333,1	135595,0	31071,4	31071,4	749753,8
федеральный бюджет	159381,7	279301,2	113333,1	135595,0	31071,4	31071,4	749753,8
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	159381,7	279301,2	113333,1	135595,0	31071,4	31071,4	749753,8
Республика Коми, в том числе:	126592,5	221841,3	90017,3	107699,4	24679,2	24679,2	595508,9
федеральный бюджет	126592,5	221841,3	90017,3	107699,4	24679,2	24679,2	595508,9
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих	126592,5	221841,3	90017,3	107699,4	24679,2	24679,2	595508,9

медицинскую помощь больным							
Ненецкий автономный округ, в том числе:	7935,6	13906,4	5642,9	6751,3	1547,0	1547,0	37330,3
федеральный бюджет	7935,6	13906,4	5642,9	6751,3	1547,0	1547,0	37330,3
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	7935,6	13906,4	5642,9	6751,3	1547,0	1547,0	37330,3
Архангельская область без Ненецкого автономного округа, в том числе:	286636,1	502302,3	203821,1	243857,4	55879,7	55879,7	1348376,3
федеральный бюджет	286636,1	502302,3	203821,1	243857,4	55879,7	55879,7	1348376,3
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	286636,1	502302,3	203821,1	243857,4	55879,7	55879,7	1348376,3
Вологодская область, в том числе:	201229,9	352636,1	143090,5	171197,6	39229,7	39229,7	946613,5
федеральный бюджет	201229,9	352636,1	143090,5	171197,6	39229,7	39229,7	946613,5
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	201229,9	352636,1	143090,5	171197,6	39229,7	39229,7	946613,5
Калининградская область, в том числе:	182203,3	319293,8	129561,0	155010,6	35520,5	35520,5	857109,7
федеральный бюджет	182203,3	319293,8	129561,0	155010,6	35520,5	35520,5	857109,7

из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	182203,3	319293,8	129561,0	155010,6	35520,5	35520,5	857109,7
Ленинградская область, в том числе:	153978,8	269833,0	109491,1	130998,4	30018,1	30018,1	724337,6
федеральный бюджет	153978,8	269833,0	109491,1	130998,4	30018,1	30018,1	724337,6
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	153978,8	269833,0	109491,1	130998,4	30018,1	30018,1	724337,6
Мурманская область, в том числе:	122209,7	214160,8	86900,8	103970,6	23824,8	23824,8	574891,4
федеральный бюджет	122209,7	214160,8	86900,8	103970,6	23824,8	23824,8	574891,4
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	122209,7	214160,8	86900,8	103970,6	23824,8	23824,8	574891,4
Новгородская область, в том числе:	136197,1	238672,4	96847,0	115870,5	26551,6	26551,6	640690,2
федеральный бюджет	136197,1	238672,4	96847,0	115870,5	26551,6	26551,6	640690,2
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	136197,1	238672,4	96847,0	115870,5	26551,6	26551,6	640690,2

Псковская область, в том числе:	173119,6	303375,6	123101,8	147282,6	33749,6	33749,6	814378,9
федеральный бюджет	173119,6	303375,6	123101,8	147282,6	33749,6	33749,6	814378,9
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	173119,6	303375,6	123101,8	147282,6	33749,6	33749,6	814378,9
г. Санкт-Петербург, в том числе:	533434,6	934792,9	379314,4	453822,7	103993,0	103993,0	2509350,5
федеральный бюджет	533434,6	934792,9	379314,4	453822,7	103993,0	103993,0	2509350,5
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	533434,6	934792,9	379314,4	453822,7	103993,0	103993,0	2509350,5
Южный федеральный округ	3475532,3	6090536,7	2471379,6	2956830,0	677554,4	677554,4	16349387,4
федеральный бюджет	3475532,3	6090536,7	2471379,6	2956830,0	677554,4	677554,4	16349387,4
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	3475532,3	6090536,7	2471379,6	2956830,0	677554,4	677554,4	16349387,4
Республика Адыгея, в том числе:	146508,0	256741,2	104178,8	124642,5	28561,7	28561,7	689193,9
федеральный бюджет	146508,0	256741,2	104178,8	124642,5	28561,7	28561,7	689193,9
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации	146508,0	256741,2	104178,8	124642,5	28561,7	28561,7	689193,9

Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным							
Республика Калмыкия, в том числе:	70726,7	123941,7	50292,3	60171,1	13788,2	13788,2	332708,1
федеральный бюджет	70726,7	123941,7	50292,3	60171,1	13788,2	13788,2	332708,1
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	70726,7	123941,7	50292,3	60171,1	13788,2	13788,2	332708,1
Республика Крым, в том числе:	455970,7	799044,9	324231,4	387919,8	88891,4	88891,4	2144949,7
федеральный бюджет	455970,7	799044,9	324231,4	387919,8	88891,4	88891,4	2144949,7
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	455970,7	799044,9	324231,4	387919,8	88891,4	88891,4	2144949,7
Краснодарский край, в том числе:	1123153,9	1968219,3	798651,6	955529,9	218958,6	218958,6	5283471,9
федеральный бюджет	1123153,9	1968219,3	798651,6	955529,9	218958,6	218958,6	5283471,9
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	1123153,9	1968219,3	798651,6	955529,9	218958,6	218958,6	5283471,9
Астраханская область, в том числе:	168335,3	294991,5	119699,8	143212,3	32816,9	32816,9	791872,8
федеральный бюджет	168335,3	294991,5	119699,8	143212,3	32816,9	32816,9	791872,8

из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	168335,3	294991,5	119699,8	143212,3	32816,9	32816,9	791872,8
Волгоградская область, в том числе:	545324,6	955629,1	387769,2	463938,2	106310,9	106310,9	2565283,0
федеральный бюджет	545324,6	955629,1	387769,2	463938,2	106310,9	106310,9	2565283,0
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	545324,6	955629,1	387769,2	463938,2	106310,9	106310,9	2565283,0
Ростовская область, в том числе:	761756,1	1334904,4	541669,1	648068,6	148504,2	148504,2	3583406,5
федеральный бюджет	761756,1	1334904,4	541669,1	648068,6	148504,2	148504,2	3583406,5
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	761756,1	1334904,4	541669,1	648068,6	148504,2	148504,2	3583406,5
Севастополь, в том числе:	203757,1	357064,7	144887,5	173347,5	39722,4	39722,4	958501,6
федеральный бюджет	203757,1	357064,7	144887,5	173347,5	39722,4	39722,4	958501,6
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	203757,1	357064,7	144887,5	173347,5	39722,4	39722,4	958501,6

Северо-Кавказский федеральный округ	1659471,0	2908063,6	1180015,7	1411804,9	323513,6	323513,6	7806382,4
федеральный бюджет	1659471,0	2908063,6	1180015,7	1411804,9	323513,6	323513,6	7806382,4
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	1659471,0	2908063,6	1180015,7	1411804,9	323513,6	323513,6	7806382,4
Республика Дагестан, в том числе:	373639,5	654767,4	265687,4	317876,1	72841,0	72841,0	1757652,2
федеральный бюджет	373639,5	654767,4	265687,4	317876,1	72841,0	72841,0	1757652,2
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	373639,5	654767,4	265687,4	317876,1	72841,0	72841,0	1757652,2
Республика Ингушетия, в том числе:	98861,2	173244,8	70298,2	84106,8	19273,0	19273,0	465057,0
федеральный бюджет	98861,2	173244,8	70298,2	84106,8	19273,0	19273,0	465057,0
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	98861,2	173244,8	70298,2	84106,8	19273,0	19273,0	465057,0
Кабардино-Балкарская Республика, в том числе:	149693,5	262323,5	106444,0	127352,6	29182,7	29182,7	704179,0
федеральный бюджет	149693,5	262323,5	106444,0	127352,6	29182,7	29182,7	704179,0
из них иные межбюджетные трансферты	149693,5	262323,5	106444,0	127352,6	29182,7	29182,7	704179,0

бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным							
Карачаево-Черкесская Республика, в том числе:	131405,1	230274,8	93439,4	111793,6	25617,4	25617,4	618147,7
федеральный бюджет	131405,1	230274,8	93439,4	111793,6	25617,4	25617,4	618147,7
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	131405,1	230274,8	93439,4	111793,6	25617,4	25617,4	618147,7
Республика Северная Осетия-Алания, в том числе:	119642,0	209661,1	85075,0	101786,1	23324,2	23324,2	562812,5
федеральный бюджет	119642,0	209661,1	85075,0	101786,1	23324,2	23324,2	562812,5
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	119642,0	209661,1	85075,0	101786,1	23324,2	23324,2	562812,5
Чеченская Республика, в том числе:	172543,3	302365,5	122692,0	146792,2	33637,3	33637,3	811667,5
федеральный бюджет	172543,3	302365,5	122692,0	146792,2	33637,3	33637,3	811667,5
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих	172543,3	302365,5	122692,0	146792,2	33637,3	33637,3	811667,5

медицинскую помощь больным							
Ставропольский край, в том числе:	613686,5	1075426,6	436379,8	522097,5	119638,1	119638,1	2886866,5
федеральный бюджет	613686,5	1075426,6	436379,8	522097,5	119638,1	119638,1	2886866,5
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	613686,5	1075426,6	436379,8	522097,5	119638,1	119638,1	2886866,5
Приволжский федеральный округ	5475607,8	9595476,8	3893592,2	4658406,2	1067468,7	1067468,7	25758020,4
федеральный бюджет	5475607,8	9595476,8	3893592,2	4658406,2	1067468,7	1067468,7	25758020,4
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	5475607,8	9595476,8	3893592,2	4658406,2	1067468,7	1067468,7	25758020,4
Республика Башкортостан, в том числе:	666312,1	1167648,0	473800,8	566869,0	129897,4	129897,4	3134424,8
федеральный бюджет	666312,1	1167648,0	473800,8	566869,0	129897,4	129897,4	3134424,8
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	666312,1	1167648,0	473800,8	566869,0	129897,4	129897,4	3134424,8
Республика Марий Эл, в том числе:	125304,8	219584,7	89101,7	106603,8	24428,2	24428,2	589451,3
федеральный бюджет	125304,8	219584,7	89101,7	106603,8	24428,2	24428,2	589451,3
из них иные межбюджетные трансферты	125304,8	219584,7	89101,7	106603,8	24428,2	24428,2	589451,3

бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным							
Республика Мордовия, в том числе:	188662,4	330612,8	134154,0	160505,7	36779,7	36779,7	887494,4
федеральный бюджет	188662,4	330612,8	134154,0	160505,7	36779,7	36779,7	887494,4
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	188662,4	330612,8	134154,0	160505,7	36779,7	36779,7	887494,4
Республика Татарстан, в том числе:	491520,2	861342,0	349509,9	418163,8	95821,8	95821,8	2312179,4
федеральный бюджет	491520,2	861342,0	349509,9	418163,8	95821,8	95821,8	2312179,4
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	491520,2	861342,0	349509,9	418163,8	95821,8	95821,8	2312179,4
Удмуртская Республика, в том числе:	269839,7	472868,2	191877,5	229567,8	52605,2	52605,2	1269363,7
федеральный бюджет	269839,7	472868,2	191877,5	229567,8	52605,2	52605,2	1269363,7
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	269839,7	472868,2	191877,5	229567,8	52605,2	52605,2	1269363,7
Чувашская Республика, в том числе:	229830,8	402756,4	163428,0	195529,9	44805,5	44805,5	1081156,1

федеральный бюджет	229830,8	402756,4	163428,0	195529,9	44805,5	44805,5	1081156,1
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	229830,8	402756,4	163428,0	195529,9	44805,5	44805,5	1081156,1
Пермский край, в том числе:	381482,1	668510,8	271264,1	324548,2	74369,9	74369,9	1794544,9
федеральный бюджет	381482,1	668510,8	271264,1	324548,2	74369,9	74369,9	1794544,9
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	381482,1	668510,8	271264,1	324548,2	74369,9	74369,9	1794544,9
Кировская область, в том числе:	341565,1	598560,0	242879,9	290588,5	66588,0	66588,0	1606769,5
федеральный бюджет	341565,1	598560,0	242879,9	290588,5	66588,0	66588,0	1606769,5
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	341565,1	598560,0	242879,9	290588,5	66588,0	66588,0	1606769,5
Нижегородская область, в том числе:	640746,5	1122846,7	455621,7	545118,9	124913,4	124913,4	3014160,6
федеральный бюджет	640746,5	1122846,7	455621,7	545118,9	124913,4	124913,4	3014160,6
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих	640746,5	1122846,7	455621,7	545118,9	124913,4	124913,4	3014160,6

медицинскую помощь больным							
Оренбургская область, в том числе:	403130,6	706447,6	286657,9	342965,7	78590,2	78590,2	1896382,2
федеральный бюджет	403130,6	706447,6	286657,9	342965,7	78590,2	78590,2	1896382,2
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	403130,6	706447,6	286657,9	342965,7	78590,2	78590,2	1896382,2
Пензенская область, в том числе:	379870,8	665687,1	270118,3	323177,4	74055,7	74055,7	1786965,2
федеральный бюджет	379870,8	665687,1	270118,3	323177,4	74055,7	74055,7	1786965,2
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	379870,8	665687,1	270118,3	323177,4	74055,7	74055,7	1786965,2
Самарская область, в том числе:	557435,0	976851,3	396380,6	474241,1	108671,8	108671,8	2622251,6
федеральный бюджет	557435,0	976851,3	396380,6	474241,1	108671,8	108671,8	2622251,6
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	557435,0	976851,3	396380,6	474241,1	108671,8	108671,8	2622251,6
Саратовская область, в том числе:	552844,8	968807,3	393116,5	470336,0	107777,0	107777,0	2600658,6
федеральный бюджет	552844,8	968807,3	393116,5	470336,0	107777,0	107777,0	2600658,6
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	552844,8	968807,3	393116,5	470336,0	107777,0	107777,0	2600658,6

Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным							
Ульяновская область, в том числе:	247062,9	432954,0	175681,3	210190,2	48164,9	48164,9	1162218,1
федеральный бюджет	247062,9	432954,0	175681,3	210190,2	48164,9	48164,9	1162218,1
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	247062,9	432954,0	175681,3	210190,2	48164,9	48164,9	1162218,1
Уральский федеральный округ	1818681,9	3187065,3	1293227,3	1547254,5	354551,7	354551,7	8555332,5
федеральный бюджет	1818681,9	3187065,3	1293227,3	1547254,5	354551,7	354551,7	8555332,5
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	1818681,9	3187065,3	1293227,3	1547254,5	354551,7	354551,7	8555332,5
Курганская область, в том числе:	231814,1	406232,0	164838,3	197217,3	45192,1	45192,1	1090485,9
федеральный бюджет	231814,1	406232,0	164838,3	197217,3	45192,1	45192,1	1090485,9
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	231814,1	406232,0	164838,3	197217,3	45192,1	45192,1	1090485,9
Свердловская область, в том числе:	666011,5	1167121,3	473587,1	566613,3	129838,8	129838,8	3133010,9

федеральный бюджет	666011,5	1167121,3	473587,1	566613,3	129838,8	129838,8	3133010,9
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	666011,5	1167121,3	473587,1	566613,3	129838,8	129838,8	3133010,9
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, в том числе:	89752,7	157282,9	63821,3	76357,6	17497,3	17497,3	422209,0
федеральный бюджет	89752,7	157282,9	63821,3	76357,6	17497,3	17497,3	422209,0
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	89752,7	157282,9	63821,3	76357,6	17497,3	17497,3	422209,0
Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе:	20033,8	35107,2	14245,6	17043,8	3905,6	3905,6	94241,6
федеральный бюджет	20033,8	35107,2	14245,6	17043,8	3905,6	3905,6	94241,6
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	20033,8	35107,2	14245,6	17043,8	3905,6	3905,6	94241,6
Тюменская область без автономных округов, в том числе:	105085,1	184151,5	74723,9	89401,8	20486,3	20486,3	494334,9
федеральный бюджет	105085,1	184151,5	74723,9	89401,8	20486,3	20486,3	494334,9
из них иные межбюджетные трансферты	105085,1	184151,5	74723,9	89401,8	20486,3	20486,3	494334,9

бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным							
Челябинская область, в том числе:	705984,7	1237170,4	502011,2	600620,7	137631,6	137631,6	3321050,2
федеральный бюджет	705984,7	1237170,4	502011,2	600620,7	137631,6	137631,6	3321050,2
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	705984,7	1237170,4	502011,2	600620,7	137631,6	137631,6	3321050,2
Сибирский федеральный округ	3975724,5	6967075,4	2827056,0	3382371,5	775066,8	775066,8	18702360,9
федеральный бюджет	3975724,5	6967075,4	2827056,0	3382371,5	775066,8	775066,8	18702360,9
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	3975724,5	6967075,4	2827056,0	3382371,5	775066,8	775066,8	18702360,9
Республика Алтай, в том числе:	58554,6	102611,3	41637,0	49815,7	11415,2	11415,2	275448,9
федеральный бюджет	58554,6	102611,3	41637,0	49815,7	11415,2	11415,2	275448,9
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	58554,6	102611,3	41637,0	49815,7	11415,2	11415,2	275448,9

Республика Бурятия, в том числе:	176315,8	308976,5	125374,5	150001,7	34372,7	34372,7	829414,0
федеральный бюджет	176315,8	308976,5	125374,5	150001,7	34372,7	34372,7	829414,0
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	176315,8	308976,5	125374,5	150001,7	34372,7	34372,7	829414,0
Республика Тыва, в том числе:	73508,4	128816,4	52270,3	62537,7	14330,4	14330,4	345793,6
федеральный бюджет	73508,4	128816,4	52270,3	62537,7	14330,4	14330,4	345793,6
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	73508,4	128816,4	52270,3	62537,7	14330,4	14330,4	345793,6
Республика Хакасия, в том числе:	116963,4	204967,1	83170,3	99507,3	22802,0	22802,0	550212,2
федеральный бюджет	116963,4	204967,1	83170,3	99507,3	22802,0	22802,0	550212,2
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	116963,4	204967,1	83170,3	99507,3	22802,0	22802,0	550212,2
Алтайский край, в том числе:	649222,0	1137699,3	461648,5	552329,6	126565,7	126565,7	3054030,8
федеральный бюджет	649222,0	1137699,3	461648,5	552329,6	126565,7	126565,7	3054030,8
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение	649222,0	1137699,3	461648,5	552329,6	126565,7	126565,7	3054030,8

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным							
Забайкальский край, в том числе:	206393,5	361684,7	146762,2	175590,5	40236,4	40236,4	970903,6
федеральный бюджет	206393,5	361684,7	146762,2	175590,5	40236,4	40236,4	970903,6
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	206393,5	361684,7	146762,2	175590,5	40236,4	40236,4	970903,6
Красноярский край, в том числе:	498385,2	873372,2	354391,5	424004,2	97160,1	97160,1	2344473,3
федеральный бюджет	498385,2	873372,2	354391,5	424004,2	97160,1	97160,1	2344473,3
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	498385,2	873372,2	354391,5	424004,2	97160,1	97160,1	2344473,3
Иркутская область, в том числе:	486557,6	852645,4	345981,1	413941,8	94854,3	94854,3	2288834,4
федеральный бюджет	486557,6	852645,4	345981,1	413941,8	94854,3	94854,3	2288834,4
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	486557,6	852645,4	345981,1	413941,8	94854,3	94854,3	2288834,4
Кемеровская область, в том числе:	458630,8	803706,3	326122,9	390182,9	89410,0	89410,0	2157462,8
федеральный бюджет	458630,8	803706,3	326122,9	390182,9	89410,0	89410,0	2157462,8
из них иные межбюджетные трансферты	458630,8	803706,3	326122,9	390182,9	89410,0	89410,0	2157462,8

бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным							
Новосибирская область, в том числе:	556166,5	974628,4	395478,6	473162,0	108424,6	108424,6	2616284,6
федеральный бюджет	556166,5	974628,4	395478,6	473162,0	108424,6	108424,6	2616284,6
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	556166,5	974628,4	395478,6	473162,0	108424,6	108424,6	2616284,6
Омская область, в том числе:	471959,2	827063,2	335600,5	401522,1	92008,4	92008,4	2220161,8
федеральный бюджет	471959,2	827063,2	335600,5	401522,1	92008,4	92008,4	2220161,8
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	471959,2	827063,2	335600,5	401522,1	92008,4	92008,4	2220161,8
Томская область, в том числе:	223067,6	390904,5	158618,8	189776,1	43487,0	43487,0	1049340,9
федеральный бюджет	223067,6	390904,5	158618,8	189776,1	43487,0	43487,0	1049340,9
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	223067,6	390904,5	158618,8	189776,1	43487,0	43487,0	1049340,9

Дальневосточный федеральный округ	1420109,5	2488605,5	1009810,7	1208166,7	276850,1	276850,1	6680392,4
федеральный бюджет	1420109,5	2488605,5	1009810,7	1208166,7	276850,1	276850,1	6680392,4
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	1420109,5	2488605,5	1009810,7	1208166,7	276850,1	276850,1	6680392,4
Республика Саха (Якутия), в том числе:	158670,5	278054,7	112827,3	134989,8	30932,8	30932,8	746407,9
федеральный бюджет	158670,5	278054,7	112827,3	134989,8	30932,8	30932,8	746407,9
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	158670,5	278054,7	112827,3	134989,8	30932,8	30932,8	746407,9
Камчатский край, в том числе:	138096,9	242001,5	98197,9	117486,8	26922,0	26922,0	649627,0
федеральный бюджет	138096,9	242001,5	98197,9	117486,8	26922,0	26922,0	649627,0
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	138096,9	242001,5	98197,9	117486,8	26922,0	26922,0	649627,0
Приморский край, в том числе:	413764,1	725081,9	294219,2	352012,3	80663,2	80663,2	1946404,0
федеральный бюджет	413764,1	725081,9	294219,2	352012,3	80663,2	80663,2	1946404,0
из них иные межбюджетные трансферты	413764,1	725081,9	294219,2	352012,3	80663,2	80663,2	1946404,0

бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным							
Хабаровский край, в том числе:	296793,1	520101,4	211043,5	252498,5	57859,8	57859,8	1396155,9
федеральный бюджет	296793,1	520101,4	211043,5	252498,5	57859,8	57859,8	1396155,9
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	296793,1	520101,4	211043,5	252498,5	57859,8	57859,8	1396155,9
Амурская область, в том числе:	164043,4	287470,3	116647,9	139560,9	31980,2	31980,2	771682,9
федеральный бюджет	164043,4	287470,3	116647,9	139560,9	31980,2	31980,2	771682,9
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	164043,4	287470,3	116647,9	139560,9	31980,2	31980,2	771682,9
Магаданская область, в том числе:	57455,9	100686,0	40855,7	48881,0	11201,0	11201,0	270280,6
федеральный бюджет	57455,9	100686,0	40855,7	48881,0	11201,0	11201,0	270280,6
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	57455,9	100686,0	40855,7	48881,0	11201,0	11201,0	270280,6
Сахалинская область, в том числе:	108847,4	190744,6	77399,1	92602,5	21219,8	21219,8	512033,1

федеральный бюджет	108847,4	190744,6	77399,1	92602,5	21219,8	21219,8	512033,1
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	108847,4	190744,6	77399,1	92602,5	21219,8	21219,8	512033,1
Еврейская автономная область, в том числе:	63596,8	111447,3	45222,4	54105,3	12398,2	12398,2	299168,1
федеральный бюджет	63596,8	111447,3	45222,4	54105,3	12398,2	12398,2	299168,1
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	63596,8	111447,3	45222,4	54105,3	12398,2	12398,2	299168,1
Чукотский автономный округ, в том числе:	18841,5	33017,9	13397,8	16029,5	3673,1	3673,1	88632,9
федеральный бюджет	18841,5	33017,9	13397,8	16029,5	3673,1	3673,1	88632,9
из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	18841,5	33017,9	13397,8	16029,5	3673,1	3673,1	88632,9