

Утверждено протоколом заседания
Совета по организации проектной
деятельности при Губернаторе
Камчатского края
от « 06 » декабря 2018 г.

П А С П О Р Т
регионального проекта Камчатского края
«Развитие первичной медико-санитарной помощи»

1. Основные положения

| | | | |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Наименование федерального и регионального проекта | Федеральный национальный проект «Здравоохранение» Региональный национальный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи» | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Первичная медико-санитарная помощь | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Пригорнев В.Б. – Заместитель Председателя Правительства Камчатского края | | |
| Старшее должностное лицо (СДЛ) | | | |
| Руководитель регионального проекта | Сорокина Е.Н. – Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | | |
| Администратор регионального проекта | Жосул С.Ю. – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и медицинской профилактики | | |
| Связь с государственными программами Камчатского края | государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 29 ноября 2013 г. № 524-П | | |

2. Цель и показатели регионального проекта
«Развитие первичной медико-санитарной помощи»

| Цель: Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения; обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов. | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| | | | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. чел. | основной | 0,148 | 31.12.2017 | 0,151 | 0,156 | 0,160 | 0,165 | 0,183 | 0,214 |
| 2. | Доля впервые в жизни установленных заболеваний (ХНИЗ) (ХНИЗ-БСК, СД 2 типа, ЗНО), выявленных при проведении диспансеризации и профосмотре у взрослого населения, от общего числа ХНИЗ с впервые установленным диагнозом, % | дополнительный | 25,1 | 31.12.2017 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,0 |
| 3. | Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании | основной | 0 | 31.12.2017 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|
| | «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ед. | | | | | | | | | |
| 4. | Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, % | дополнительный | 59,1 | 31.12.2017 | 19 | 28 | 38 | 47 | 56 | 65 |
| 5. | Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, % | дополнительный | 71,1 | 31.12.2017 | 74,1 | 78,1 | 82,6 | 86,6 | 90,6 | 94,6 |
| 6. | Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со | дополнительный | 0,0 | 31.12.2017 | 13,3 | 20,0 | 22,2 | 26,7 | 28,9 | 33,3 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | страховым представителем), % | | | | | | | | | |
| 7. | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) | дополнительный | 227 | 31.12.2017 | 268 | 261 | 277 | 306 | 335 | 364 |

3. Задачи и результаты регионального проекта
«Развитие первичной медико-санитарной помощи»

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов.</i></p> | | | |
| 1. | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>В субъектах Российской Федерации построено или реконструировано до конца 2019 года более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности.</i></p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): <i>31.12.2024 г.</i></p> | | |
| 1.1. | Создание новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий | 31.12.2019 г. | В Камчатском крае отсутствуют населённые пункты с численностью от 101 до 2000 человек, не имеющие по данным геоинформационной системы |

Минздрава России медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.

Функционируют 34 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, 12 врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития России от 15.05.2012 № 543н (далее – Положение). Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.

| | | | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2. | В схемы территориального планирования Камчатского края и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 15.10.2018 г. | Схемы территориального планирования Камчатского края включают сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |
| 1.3. | Приобретены мобильные комплексы | 31.12.2024 г. | Приобретены 7 передвижных и портативных комплексов (1 передвижной флюорограф, 1 передвижной маммограф, 4 портативных рентгенфлюорографа, 1 передвижной ФАП). Камчатский край обеспечен передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов, в том числе с числом жителей до 100 человек |
| 1.4. | Кадровое обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь ² | 31.12.2024 г. | Медицинские организации Камчатского края, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, обеспечены квалифицированными кадрами, в них внедрена система непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. |
| 2. | Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год | | |

| | | | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | Внедрение в учреждениях здравоохранения Камчатского края новых приказов Минздрава Российской Федерации проведения профилактического осмотра, порядок проведения предварительных и периодических медицинских осмотров | 31.12.2019 г. | Внедрен порядок проведения профилактического осмотра, порядок проведения предварительных и периодических медицинских осмотров |
| 2.2. | Развитие инфраструктуры медицинской профилактики | 31.12.2024 г. | Приведены в соответствие с потребностями существующие отделения/кабинеты медицинской профилактики, открыты 2 новых центра здоровья в ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская детская поликлиника №1», «Елизовская районная больница», обеспечено использование 1 мобильного центра здоровья ГБУЗ КК «Центр медицинской профилактики» |
| 2.3. | Реализация в Камчатском крае проекта по формированию здорового образа жизни | 31.12.2024 г. | Создание к 2024 году Центра общественного здоровья на базе ГБУЗ КК «Центр медицинской профилактики» |

3. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу*

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *Приказом Минздрава России на базе подведомственного Минздраву России ФГБУ будет создан Центр организации первичной медико-санитарной помощи (проектный офис) (далее – ЦПМСП).*

В 2019 году ЦПМСП в соответствии с поручением Минздрава России будет подготовлено и направлено в субъекты Российской Федерации описание «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» (далее – «Новая модель медицинской организации»).

Основные направления, реализуемые в проекте: перераспределение нагрузки между врачом и средним медицинским персоналом; оптимизированная логистика движения пациентов с разделением потоков на больных и здоровых; переход на электронный документооборот, сокращение бумажной документации; открытая и вежливая регистратура; комфортные условия для пациента в зонах ожидания; организация диспансеризации и профилактических осмотров на принципах непрерывного потока пациентов с соблюдением нормативов времени приема на одного пациента, внедрение мониторинга соответствия фактических сроков ожидания оказания медицинской помощи врачом с момента обращения пациента в медицинскую организацию установленным срокам ожидания в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): *31.12.2024 г.*

| | | | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1. | <p>Внедрение «Новой модели медицинской организации» и организационной формы медицинской организации в учреждениях здравоохранения Камчатского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь</p> | 31.12.2024 г. | <p>Внедрение «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» (далее – «Новая модель медицинской организации») для медицинских организаций, имеющих более 20 тысяч человек прикрепленного населения.</p> <p>Основные направления, реализуемые в проекте: перераспределение нагрузки между врачом и средним медицинским персоналом; оптимизированная логистика движения пациентов с разделением потоков на больных и здоровых; переход на электронный документооборот, сокращение бумажной документации; открытая и вежливая регистратура; комфортные условия для пациента в зонах ожидания; организация диспансеризации и профилактических осмотров на принципах непрерывного потока пациентов с соблюдением нормативов времени приема на одного пациента; внедрение мониторинга соответствия фактических сроков ожидания оказания медицинской помощи врачом с момента обращения пациента в медицинскую организацию установленным срокам ожидания в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатной медицинской помощи.</p> |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2. | В Камчатском крае создан региональный проектный офис по внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | 30.05.2019 г. | В Камчатском крае создан региональный проектный офис, который будет осуществлять функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, территориальных фондов ОМС, территориальных органов Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в пилотных субъектах Российской Федерации, участвовать в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях - участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании «Новой модели медицинской организации», осуществлять сбор информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование лучших практик в границах субъекта Российской Федерации. |
| 3.3. | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» участвуют 8 медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи в 2019 году и не менее 20 - в 2024 году. | 31.12.2024 г. | В 2019 году обеспечено участие 8 (из 27) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в 2020-12, 2021-14, 2022-16, 2023-18, 2024 - 20 |

| | | | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации | | |
| 4.1. | Разработаны и приняты региональные стратегии развития санитарной авиации | 01.04.2019 г. | В Камчатском крае в 1-м квартале 2019 года разработана и утверждена Приказом Министерства здравоохранения Камчатского края региональная стратегия развития санитарной авиации, включающая разработку необходимой маршрутизации при оказании скорой специализированной помощи с применением воздушных судов, планирование развития необходимой авиационной инфраструктуры при медицинских организациях, а также вопросы кадрового, финансового и инфраструктурного обеспечения санитарной авиации на уровне субъекта. |
| 4.2. | Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи ⁴ . | 31.12.2019 г. | В Камчатском крае в 2019 году реализована единая региональная система управления диспетчеризацией скорой медицинской помощи. Создание единой системы диспетчеризации скорой медицинской помощи осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) |
| 4.3. | Построены (реконструированы) вертолетные (посадочные) площадки | 27.11.2020 г. | В 2019 году построена 1 вертолетная (посадочная) площадка при ГБУЗ КК «Усть-Большерецкая районная больница», п. Усть-Большерецк, в том числе за счет средств авиаперевозчика. Аэронавигационный паспорт получен в 2020 году. |

| | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 | Увеличено количество вылетов санитарной авиации, ежегодно в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджета Камчатского края. | 31.12.2024 г. | Ежегодное увеличение (не менее 100 вылетов) числа выполняемых вылетов санитарной авиации в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджета Камчатского края. |
| 5. | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Формирование системы защиты прав пациентов</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Всеми страховыми медицинскими организациями будут открыты офисы (представительства) по защите прав застрахованных лиц: в 36 субъектах Российской Федерации в 2020 году; 48 субъектов в 2021 году; 60 субъекта в 2022 году; 73 субъекта в 2023 году; 85 субъектов и г. Байконур в 2024 году.</i></p> <p><i>В целях оценки условий пребывания пациентов в медицинских организациях, предотвращения рисков взимания платы за гарантированную бесплатную помощь в медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе медицинских организаций страховыми медицинскими организациями будут созданы каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций - 30,7 % в 2019 году, 47,8 % в 2020 году, 55,0 % в 2021 году, 60,9 % в 2022 году, 67,2 % в 2023 году, 72,9 % в 2024 году.</i></p> <p><i>Страховыми медицинскими организациями в 2019 – 2024 годах будет осуществляться досудебное урегулирование претензий застрахованных лиц к медицинским организациям по результатам оказания им медицинской помощи.</i></p> <p><i>Будут урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке 56,6 % в 2019 году, 60,6% в 2020 году, 65,1% в 2021 году, 69,1% в 2022 году, 73,1% в 2023 году, 77,1% в 2024 году обоснованных жалоб пациентов от общего количества поступивших жалоб.</i></p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): <i>31.12.2024 г.</i></p> | | |

| | | | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1. | <p>Разработка и внесение изменений в законодательство об обязательном медицинском страховании об открытии всеми страховыми медицинскими организациями офисов по защите прав застрахованных в каждом субъекте Российской Федерации на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставление права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц</p> | 31.12.2019 г. | <p>В Камчатском крае в 2024 году всеми страховыми медицинскими организациями открыт офис по защите прав застрахованных, на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставление права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц.</p> |
| 5.2. | <p>Внедрение регламента взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра</p> | 31.12.2019 г. | <p>Внедрен регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра, организовано формирование списков граждан, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, оптимизирована работа по информированию граждан, установлено информационное взаимодействие с помощью информационных систем</p> |

| | | | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.3. | Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | 31.12.2024 г. | Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра – 43,9% в 2019 году, 48,1% в 2020 году, 65,5 % в 2021 году, 75,2 % в 2022 году, 89,0 % в 2023 году, 94 % в 2024 году |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

5. Участники регионального проекта
«Развитие первичной медико-санитарной помощи»

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Руководитель проекта | Сорокина Е.Н. | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | Илюхин В.И. – Губернатор Камчатского края | 20 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Жосул С.Ю. | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и медицинской профилактики | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 40 |
| 3. | Ответственный за достижение результата проекта | Жосул С.Ю. | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и медицинской профилактики | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 40 |
| | Ответственный за достижение результата проекта | Гришутина Ж.В. | Начальник отдела демографической политики и детства, службы родовспоможения и реабилитации | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 40 |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
| 1. | Разработчик паспорта проекта | Сорокина Е.Н. | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | Илюхин В.И. – Губернатор Камчатского края | 20 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 2. | Разработчик паспорта проекта | Сидоренко Ю.В. | Заместитель Министра - начальник отдела экономики и обязательного медицинского страхования | Илюхин В.И. – Губернатор Камчатского края | 10 |
| 3. | Разработчик паспорта проекта | Щербак Е.А. | Заместитель Министра - начальник отдела по развитию здравоохранения и государственных закупок | Илюхин В.И. – Губернатор Камчатского края | 10 |
| 4. | Разработчик паспорта проекта | Жосул С.Ю. | Начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению и медицинской профилактики | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 15 |
| 5. | Разработчик паспорта проекта | Панкратова Г.А. | Начальник отдела финансирования и сводной отчетности - главный бухгалтер | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 20 |
| 6. | Участник проекта | Шарафутдинов Р.Ф. | Начальник отдела организационно-кадровой работы и наград | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 10 |
| 7. | Участник проекта | Поварова Т.И. | Начальник отдела организации обеспечения лекарствами и медицинской техникой | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 10 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 8. | Участник проекта | Александрович Н.Н. | И.о. директора Территориального Фонда обязательного медицинского страхования | Илюхин В.И. – Губернатор Камчатского края | 5 |
| Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Жосул С.Ю. | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и медицинской профилактики | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 40 |
| 2.. | Участник проекта | Сидоренко Ю.В. | Заместитель Министра - начальник отдела экономики и обязательного медицинского страхования | Илюхин В.И. – Губернатор Камчатского края | 20 |
| 3. | Участник проекта | Щербак Е.А. | Заместитель Министра - начальник отдела по развитию здравоохранения и государственных закупок | Илюхин В.И. – Губернатор Камчатского края | 20 |
| 4. | Участник проекта | Капанадзе Л.Э.. | Директор ГБУ «Камчатский краевой финансово-аналитический центр в сфере здравоохранения» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 20 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| | Участник проекта | Сорокина Е.Н. | Главный врач ГБУЗ «Камчатский краевой кардиологический диспансер» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| | Участник проекта | Ахметов Р.Р. | Главный врач ГБУЗ «Камчатский краевой Центр медицинской профилактики» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| | Участник проекта | Рубан Т.А. | Главный врач ГБУЗ «Петропавловск-Камчатская городская больница №2» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| | Участник проекта | Кремер С.В. | Главный врач ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская детская поликлиника № 1» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| | Участник проекта | Шевченко В.А. | Главный врач ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская детская поликлиника № 2» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| | Участник проекта | Кравченко Л.А. | Главный врач ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская поликлиника №1» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| | Участник проекта | Машлыкин Ю.И. | Главный врач ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская поликлиника №3» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| | Участник проекта | Вайнес И.Н. | Главный врач ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская больница № 1» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| | Участник проекта | Стружкин А.П. | Главный врач ГБУЗ КК «Елизовская районная больница» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| | Участник проекта | Пойманова Л.Г. | Главный врач ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| | Участник проекта | Зинкина Н.Н. | Главный врач ГБУЗ КК «Никольская районная больница» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| | Участник проекта | Грекова Е.А. | Главный врач ГБУЗ КК «Быстринская районная больница» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| | Участник проекта | Каркушевская Л.И. | Главный врач ГБУЗ КК «Мильковская районная больница» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| | Участник проекта | Шахматова Л.Л. | Главный врач ГБУЗ КК «Соболевская районная больница» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| | Участник проекта | Джамбулатов А.Р. | Главный врач ГБУЗ КК «Озерновская районная больница» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| | Участник проекта | Меджидов А.М. | Главный врач ГБУЗ КК «Усть-Большерецкая районная больница» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| | Участник проекта | Кучер С.Н. | Главный врач ГБУЗ КК «Ключевская районная больница» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| | Участник проекта | Редин И.В. | Главный врач ГБУЗ КК «Усть-Камчатская районная больница» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| | Участник проекта | Толубец В.А. | Главный врач ГБУЗ КК «Карагинская районная больница» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| | Участник проекта | Филиппова Л.В. | Главный врач ГБУЗ КК «Олюторская районная больница» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| | Участник проекта | Шатрова Е.И. | Главный врач ГБУЗ КК «Пенжинская районная больница» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| | Участник проекта | Мельников О.С. | Главный врач ГБУЗ «Корякская окружная больница» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| | Участник проекта | Цыренов В.Б. | Главный врач ГБУЗ КК «Тигильская районная больница» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| | Участник проекта | Чусов В.Н. | Директор КГКУЗ «Камчатский краевой медицинский информационно-аналитический центр» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Жосул С.Ю. | Начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению и медицинской профилактики | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 30 |
| 2. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Гришутина Ж.В. | Начальник отдела демографической политики и детства, службы родовспоможения и реабилитации | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 30 |
| 3 | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Александрович Н.Н. | И.о. директора Территориального Фонда обязательного медицинского страхования | Илюхин В.И. – Губернатор Камчатского края | 20 |
| 4. | Участник регионального проекта | Гришутина Ж.В. | Начальник отдела демографической политики и детства, службы родовспоможения и реабилитации | Сорокина Е.Н., Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 30 |
| 5. | Участник регионального проекта | Щербак Е.А. | Заместитель Министра - начальник отдела по развитию здравоохранения и государственных закупок | Илюхин В.И. – Губернатор Камчатского края | 10 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 6 | Участник регионального проекта | Чусов В.Н. | Директор КГКУЗ «Камчатский краевой медицинский информационно-аналитический центр» | Сорокина Е.Н., Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 10 |
| 7 | Участник регионального проекта | Зубкова О.А. | Главный врач ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. А.С.Лукашевского» | Сорокина Е.Н., Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| 8 | Участник регионального проекта | Скобец Ж.А. | И.о. главного врача ГБУЗ «Камчатская краевая детская больница» | Сорокина Е.Н., Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| 9 | Участник регионального проекта | Курганова Ж.В. | И.о. главного врача ГБУЗ «Камчатская краевая стоматологическая поликлиника» | Сорокина Е.Н., Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| 10 | Участник регионального проекта | Сорокина Е.Н. | Главный врач ГБУЗ «Камчатский краевой кардиологический диспансер» | Сорокина Е.Н., Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 11 | Участник регионального проекта | Ахметов Р.Р. | Главный врач ГБУЗ «Камчатский краевой Центр медицинской профилактики» | Сорокина Е.Н., Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| 12 | Участник регионального проекта | Рубан Т.А. | Главный врач ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская больница №2» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| 13 | Участник регионального проекта | Кремер С.В. | Главный врач ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская детская поликлиника № 1» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| 14 | Участник регионального проекта | Шевченко В.А. | Главный врач ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская детская поликлиника № 2» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| 15 | Участник регионального проекта | Гончарова Е.В. | Главный врач ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская детская стоматологическая поликлиника» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 16 | Участник регионального проекта | Кравченко Л.А. | И.о. главного врача ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская поликлиника №1» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| 17 | Участник регионального проекта | Машлыкин Ю.И. | Главный врач ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская поликлиника №3» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| 18 | Участник регионального проекта | Киселева А.Л. | Главный врач ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская стоматологическая поликлиника» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| 19 | Участник регионального проекта | Вайнес И.Н. | Главный врач ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская больница № 1» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| 20 | Участник регионального проекта | Стружкин А.П. | Главный врач ГБУЗ КК «Елизовская районная больница» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| 21 | Участник регионального проекта | Филимоненко О.В. | И.о. главного врача ГБУЗ КК «Елизовская районная стоматологическая поликлиника» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процент) |
|-------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 22 | Участник регионального проекта | Пойманова Л.Г. | Главный врач ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| 23 | Участник регионального проекта | Зинкина Н.Н. | Главный врач ГБУЗ КК «Никольская районная больница» | Сорокина Е.Н. – Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| 24 | Участник регионального проекта | Грекова Е.А. | Главный врач ГБУЗ КК «Быстринская районная больница» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| 25 | Участник регионального проекта | Каркушевская Л.И. | Главный врач ГБУЗ КК «Мильковская районная больница» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| 26 | Участник регионального проекта | Шахматова Л.Л. | Главный врач ГБУЗ КК «Соболевская районная больница» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| 27 | Участник регионального проекта | Джамбулатов А.Р. | Главный врач ГБУЗ КК «Озерновская районная больница» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 28 | Участник регионального проекта | Меджидов А.М. | Главный врач ГБУЗ КК «Усть-Большерецкая районная больница» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| 29 | Участник регионального проекта | Кучер С.Н. | Главный врач ГБУЗ КК «Ключевская районная больница» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| 30 | Участник регионального проекта | Редин И.В. | Главный врач ГБУЗ КК «Усть-Камчатская районная больница» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| 31 | Участник регионального проекта | Толубец В.А. | Главный врач ГБУЗ КК «Карагинская районная больница» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| 32 | Участник регионального проекта | Филиппова Л.В. | Главный врач ГБУЗ КК «Олюторская районная больница» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| 33 | Участник регионального проекта | Шатрова Е.И. | Главный врач ГБУЗ КК «Пенжинская районная больница» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 34 | Участник регионального проекта | Мельников О.С. | Главный врач ГБУЗ «Корякская окружная больница» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| 35 | Участник регионального проекта | Цыренов В.Б. | Главный врач ГБУЗ КК «Тигильская районная больница» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Сорокина Е.Н. | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | Илюхин В.И. – Губернатор Камчатского края | 30 |
| 2. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Сидоренко Ю.В. | Заместитель Министра - начальник отдела экономики и обязательного медицинского страхования | Илюхин В.И. – Губернатор Камчатского края | 30 |
| 3. | Участник регионального проекта | Фещенко Г.Г. | КГКУЗ «Камчатский территориальный центр медицины катастроф» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 40 |
| | Участник регионального проекта | Чусов В.Н. | Директор КГКУЗ «Камчатский краевой медицинский информационно-аналитический центр» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 10 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процент) |
|-------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| | Участник регионального проекта | Зубкова О.А. | Главный врач ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. А.С.Лукашевича» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| | Участник регионального проекта | Скобец Ж.А. | И.о. главного врача ГБУЗ «Камчатская краевая детская больница» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| | Участник регионального проекта | Сорокина Е.Н. | Главный врач ГБУЗ «Камчатский краевой кардиологический диспансер» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| | Участник регионального проекта | Кургак Д.И. | Главный врач ГБУЗ «Камчатский краевой наркологический диспансер» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| | Участник регионального проекта | Зиганшина Н.В. | Главный врач ГБУЗ «Камчатский краевой онкологический диспансер» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| | Участник регионального проекта | Громов А.В. | Главный врач ГБУЗ «Камчатский краевой противотуберкулезный диспансер» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| | Участник регионального проекта | Назипова Е.В. | Главный врач ГБУЗ «Камчатский краевой психоневрологический диспансер» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| | Участник регионального проекта | Давудова И.В. | Главный врач ГБУЗ «Камчатский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| | Участник регионального проекта | Рубан Т.А. | Главный врач ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская больница №2» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| | Участник регионального проекта | Байкалов И.А. | Главный врач ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская станция скорой медицинской помощи» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| | Участник регионального проекта | Ванчикова О.В. | Главный врач ГБУЗ «Камчатский краевой родильный дом» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| | Участник регионального проекта | Вайнес И.Н. | Главный врач ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская больница № 1» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| | Участник регионального проекта | Комбарова О.В. | И.о. главного врача ГБУЗ КК «Камчатская краевая детская инфекционная больница» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| | Участник регионального проекта | Стружкин А.П. | Главный врач ГБУЗ КК «Елизовская районная больница» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| | Участник регионального проекта | Кормильцева И.В. | Главный врач ГБУЗ КК «Елизовская станция скорой медицинской помощи» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| | Участник регионального проекта | Пойманова Л.Г. | Главный врач ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| | Участник регионального проекта | Зинкина Н.Н. | Главный врач ГБУЗ КК «Никольская районная больница» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| | Участник регионального проекта | Грекова Е.А. | Главный врач ГБУЗ КК «Быстринская районная больница» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процент) |
|-------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| | Участник регионального проекта | Каркушевская Л.И. | Главный врач ГБУЗ КК «Мильковская районная больница» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| | Участник регионального проекта | Шахматова Л.Л. | Главный врач ГБУЗ КК «Соболевская районная больница» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| | Участник регионального проекта | Джамбулатов А.Р. | Главный врач ГБУЗ КК «Озерновская районная больница» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| | Участник регионального проекта | Меджидов А.М. | Главный врач ГБУЗ КК «Усть-Большерецкая районная больница» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| | Участник регионального проекта | Кучер С.Н. | Главный врач ГБУЗ КК «Ключевская районная больница» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| | Участник регионального проекта | Редин И.В. | Главный врач ГБУЗ КК «Усть-Камчатская районная больница» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| | Участник регионального проекта | Толубец В.А. | Главный врач ГБУЗ КК «Карагинская районная больница» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| | Участник регионального проекта | Филиппова Л.В. | Главный врач ГБУЗ КК «Олюторская районная больница» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| | Участник регионального проекта | Шатрова Е.И. | Главный врач ГБУЗ КК «Пенжинская районная больница» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| | Участник регионального проекта | Мельников О.С. | Главный врач ГБУЗ «Корякская окружная больница» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |
| | Участник регионального проекта | Цыренов В.Б. | Главный врач ГБУЗ КК «Тигильская районная больница» | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | 5 |

6. Дополнительная информация

* в соответствии с пунктами 19.2., 19.3., 19.4. Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н;

** показатель может быть скорректирован

*** показатель «Доля граждан, которые смогли реализовать самозапись к врачам в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг в сроки, установленные программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, от общего количества граждан, осуществивших запись к врачам

с использованием личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг, %» будет уточнен в 2020 году после завершения разработки методики и обеспечения технической возможности сбора данных

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Председателя
Правительства Камчатского края

В.Б. Пригорнев

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
«Первичная медико-санитарная
помощь»

План мероприятий по реализации регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 1. | Создание новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий | 01.10.2018 | 31.12.2019 | Е.А. Щербак Ю.В. Сидоренко | Отчет о создании новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий | Руководитель проекта Сорокина Е.Н. |
| 1.1. | Проведен анализ доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных Геоинформационной системы. Сформирован перечень субъектов Российской Федерации, имеющих по данным Геоинформационной системы потребность в создании новых фельдшерско-акушерских | 01.10.2018 | 15.10.2018 | В.Н. Чусов | Отчет о проведенном анализе доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с | Руководитель проекта Сорокина Е.Н. |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | пунктов, врачебных амбулаторий в 2018 году в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек. | | | | использованием данных Геоинформационной системы. | |
| 2 | Приобретены мобильные комплексы | 01.10.2018 | 31.12.2024 | Т.И. Поварова, Е.А Щербак | Отчет о приобретении мобильных медицинских комплексов | Руководитель проекта Сорокина Е.Н. |
| 2.1 | Приобретен 1 мобильный медицинский комплекс (ФАП) | 01.10.2018 | 31.12.2018 | Т.И. Поварова | Отчет о приобретении мобильных медицинских комплексов | Руководитель проекта Сорокина Е.Н. |
| 2.2. | Заключение соглашений с Минздравом Российской Федерации о приобретении передвижных медицинских комплексов | 01.02.2021 | 01.04.2021 | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | Заключено соглашение с Минздравом Российской Федерации о приобретении передвижных медицинских комплексов | Пригорнев В.Б., заместитель Председателя Правительства Камчатского края |
| 2.2.1. | Доведение межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации для замены | 01.04.2021 | 01.05.2021 | Г.А. Панкратова | Отчет о доведении межбюджетных трансфертов | Руководитель проекта Сорокина Е.Н. |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии | | | | бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение передвижных медицинских комплексов | |
| 2.2.2 | Камчатским краем приобретен 1 мобильный медицинский комплекс | 01.10.2021 | 01.12.2021 | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Пригорнев В.Б., заместитель Председателя Правительства Камчатского края |
| 2.3. | Заключение соглашений с Минздравом Российской Федерации о приобретении передвижных медицинских комплексов | 01.02.2022 | 01.04.2022 | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о приобретении передвижных медицинских комплексов | Пригорнев В.Б., заместитель Председателя Правительства Камчатского края |
| 2.3.1 | Камчатским краем приобретено 2 мобильных медицинских комплекса и 4 портативных | 01.10.2022 | 01.12.2022 | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения | Отчеты органов исполнительной власти субъектов | Пригорнев В.Б., заместитель Председателя |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | Камчатского края | Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Правительства Камчатского края |
| 3. | Кадровое обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь ² | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Пригорнев В.Б., заместитель Председателя Правительства Камчатского края |
| 4. | Внедрение в учреждениях здравоохранения Камчатского края новых приказов Минздрава Российской Федерации проведения профилактического осмотра, порядок проведения предварительных и периодических медицинских осмотров | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | Приказы Минздрава Камчатского края Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Пригорнев В.Б., заместитель Председателя Правительства Камчатского края |
| 4.1. | Организация центра здоровья на базе ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская детская поликлиника №1» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | С.В. Кремер- главный врач ГБУЗ КК «Петропавловск- Камчатская детская поликлиника №1» | отчет | Руководитель проекта Сорокина Е.Н. |
| 4.2. | Организация центра здоровья на базе | 01.01.2020 | 31.12.2020 | А.П. Стружкин - | | Руководитель |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | ГБУЗ КК «Елизовская районная больница» | | | главный врач ГБУЗ «Елизовская районная больница» | | проекта Сорокина Е.Н. |
| 4.3. | Создание Центра общественного здоровья на базе ГБУЗ КК «Центр медицинской профилактики» | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Р.Р. Ахметов – главный врач ГБУЗ КК «Камчатский краевой центр медицинской профилактики» | отчет | Руководитель проекта Сорокина Е.Н. |
| 5. | Внедрение «Новой модели медицинской организации» с учетом численности прикрепленного населения (более 20 тысяч человек) и организационной формы медицинской организации (структурные подразделения государственных и муниципальных больниц, самостоятельные поликлиники (юридические лица) | 01.02. 2019 | 31.12.2019 | Руководители учреждений здравоохранения Камчатского края | отчет | Руководитель проекта Сорокина Е.Н. |
| 5.1 | В Камчатском крае создан региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи (региональные проектные офисы) (РЦ ПМСП) | 01.01.2019 | 30.05.2019 | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | отчет | Пригорнев В.Б., заместитель Председателя Правительства Камчатского края |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 5.1.1 | Отчет о создании РЦ ПМСП в субъекте Российской Федерации представлен в Минздрав России | 01.01.2019 | 01.05.2019 | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | отчет | Пригорнев В.Б., заместитель Председателя Правительства Камчатского края |
| 5.2 | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют 8 медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 01.01.2019 | 20.12.2019 | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | отчет | Пригорнев В.Б., заместитель Председателя Правительства Камчатского края |
| 5.2.1 | В ЦПСП представлены отчеты органов исполнительной власти о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | 01.06.2019 | 01.12.2019 | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | отчет | Пригорнев В.Б., заместитель Председателя Правительства Камчатского края |
| 5.3 | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 12 медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | отчет | Пригорнев В.Б., заместитель Председателя Правительства Камчатского края |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 5.3.1 | В ЦПСП представлены отчеты органов исполнительной власти о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | 01.06.2020 | 01.12.2020 | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | отчет | Пригорнев В.Б., заместитель Председателя Правительства Камчатского края |
| 5.4 | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 14 медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 01.01.2021 | 20.12.2021 | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | отчет | Пригорнев В.Б., заместитель Председателя Правительства Камчатского края |
| 5.4.1 | В ЦПСП представлены отчеты органов исполнительной власти о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | 01.06.2021 | 01.12.2021 | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | отчет | Пригорнев В.Б., заместитель Председателя Правительства Камчатского края |
| 5.5 | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико- | 01.01.2022 | 20.12.2022 | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения | отчет | Пригорнев В.Б., заместитель Председателя |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | санитарную помощь», участвуют не менее 16 медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | | | Камчатского края | | Правительства Камчатского края |
| 5.5.1 | В ЦПСП представлены отчеты органов исполнительной власти о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | 01.06.2022 | 01.12.2022 | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | отчет | Пригорнев В.Б., заместитель Председателя Правительства Камчатского края |
| 5.6 | В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 18 медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | 01.01.2023 | 20.12.2023 | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | отчет | Пригорнев В.Б., заместитель Председателя Правительства Камчатского края |
| 5.6.1 | В ЦПСП представлены отчеты органов исполнительной власти о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | отчет | Пригорнев В.Б., заместитель Председателя Правительства Камчатского края |
| 5.7 | В создании и тиражировании «Новой | 01.01.2024 | 20.12.2024 | Сорокина Е.Н., | отчет | Пригорнев В.Б., |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 20 медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | | | Министр здравоохранения Камчатского края | | заместитель Председателя Правительства Камчатского края |
| 5.7.1 | В ЦПСИ представлены отчеты органов исполнительной власти о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | 01.06.2024 | 01.12.2024 | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | отчет | Пригорнев В.Б., заместитель Председателя Правительства Камчатского края |
| 5.8 | Создание проектного офиса | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Ю.В. Сидоренко | отчет | Руководитель проекта Сорокина Е.Н. |
| 6. | Развитие санитарной авиации | | | | | |
| 6.1. | Обеспечена госпитализация по экстренным показаниям в течение первых суток | 01.10.2018 | 31.12.2024 | Сорокина Е.Н. – | Ежегодный отчет о достижении целевого показателя | Руководитель проекта Сорокина Е.Н. |
| 6.2 | Разработаны и утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации | 01.01.2019 | 01.04.2019 | Сорокина Е.Н. – | Утвержденные региональные стратегии субъекта Российской Федерации | Руководитель проекта Сорокина Е.Н. |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 6.3. | Построена 1 вертолетная (посадочная) площадка | 01.01.2019 | 27.11.2020 | Ю.В. Сидоренко Е.А. Щербак | Акт о введении в эксплуатацию/акт выполненных работ по строительству/реконструкции/ развёртыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов + подтверждающие фотоматериалы | Пригорнев В.Б., заместитель Председателя Правительства Камчатского края |
| 6.3.1 | Направление в Минздрав России акта о введении в эксплуатацию/акта выполненных работ по строительству вертолетной площадки | 01.11.2020 | 27.11.2020 | Ю.В. Сидоренко | Акт о введении в эксплуатацию/акт выполненных работ по строительству вертолетной площадки + подтверждающие фотоматериалы | Пригорнев В.Б., заместитель Председателя Правительства Камчатского края |
| 6.4. | Увеличено количество вылетов санитарной авиации | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Сорокина Е.Н. | Отчет в Минздрав России | Пригорнев В.Б., заместитель Председателя Правительства Камчатского края |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | | | края |
| 6.4.1 | Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2019 год | 01.01.2019 | 15.03.2019 | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | Соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации субсидии из федерального бюджета | Пригорнев В.Б., заместитель Председателя Правительства Камчатского края |
| 6.4.2 | Осуществлено перечисление межбюджетных трансфертов | 15.03.2019 | 01.04.2019 | Г.А. Панкратова | Реестр на перечисление средств федерального бюджета по соответствующим кодам бюджетной классификации расходов в разрезе получателей | Руководитель проекта Сорокина Е.Н. |
| 6.4.3 | Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Е.А. Щербак Г.Г. Феценко | Годовой отчет субъекта Российской Федерации, участвующего в реализации | Пригорнев В.Б., заместитель Председателя Правительства Камчатского края |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | | мероприятия | |
| 6.4.4 | Выполнено не менее 100 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Сорокина Е.Н. | Годовой отчет субъекта Российской Федерации, участвующего в реализации мероприятия | Пригорнев В.Б., заместитель Председателя Правительства Камчатского края |
| 6.5. | Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2020 год | 01.01.2020 | 15.03.2020 | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | Соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации субсидии из федерального бюджета | Пригорнев В.Б., заместитель Председателя Правительства Камчатского края |
| 6.5.1 | Осуществлено перечисление межбюджетных трансфертов | 15.03.2020 | 01.04.2020 | Г.А. Панкратова | Реестр на перечисление средств федерального бюджета по соответствующим кодам бюджетной классификации расходов в разрезе | Руководитель проекта Сорокина Е.Н. |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | | получателей | |
| 6.5.2 | Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Г.Г. Фещенко Е.А. Щербак | Годовой отчет субъекта Российской Федерации, участвующего в реализации мероприятия | Пригорнев В.Б., заместитель Председателя Правительства Камчатского края |
| 6.5.3 | Выполнено не менее 100 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сорокина Е.Н. | Годовой отчет субъекта Российской Федерации, участвующего в реализации мероприятия | Пригорнев В.Б., заместитель Председателя Правительства Камчатского края |
| 6.6 | Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2021 год | 01.01.2021 | 15.03.2021 | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | Соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации субсидии из федерального бюджета | Пригорнев В.Б., заместитель Председателя Правительства Камчатского края |
| 6.6.1 | Осуществлено перечисление межбюджетных трансфертов | 15.03.2021 | 01.04.2021 | Г.А. Панкратова | Реестр на перечисление | Руководитель проекта |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | | средств федерального бюджета по соответствующим кодам бюджетной классификации расходов в разрезе получателей | Сорокина Е.Н. |
| 6.6.2 | Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Е.А. Щербак Г.Г. Фещенко | Годовой отчет субъекта Российской Федерации, участвующего в реализации мероприятия | Пригорнев В.Б., заместитель Председателя Правительства Камчатского края |
| 6.6.3 | Выполнено не менее 100 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сорокина Е.Н. | Годовой отчет субъекта Российской Федерации, участвующего в реализации мероприятия | Пригорнев В.Б., заместитель Председателя Правительства Камчатского края |
| 6.7. | Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия о предоставлении | 01.01.2022 | 15.03.2022 | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | Соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской | Пригорнев В.Б., заместитель Председателя Правительства |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2022 год | | | | Федерации субсидии из федерального бюджета | Камчатского края |
| 6.7.1 | Осуществлено перечисление межбюджетных трансфертов | 15.03.2022 | 01.04.2022 | Г.А. Панкратова | Реестр на перечисление средств федерального бюджета по соответствующим кодам бюджетной классификации расходов в разрезе получателей | Руководитель проекта Сорокина Е.Н. |
| 6.7.2 | Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Е.А. Щербак Г.Г. Феценко | Годовой отчет субъекта Российской Федерации, участвующего в реализации мероприятия | Пригорнев В.Б., заместитель Председателя Правительства Камчатского края |
| 6.7.3 | Выполнено не менее 100 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Сорокина Е.Н. | Годовой отчет субъекта Российской Федерации, | Пригорнев В.Б., заместитель Председателя Правительства |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | | участвующего в реализации мероприятия | Камчатского края |
| 6.8 | Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2023 год | 01.01.2023 | 15.03.2023 | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | Соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации субсидии из федерального бюджета | Пригорнев В.Б., заместитель Председателя Правительства Камчатского края |
| 6.8.1 | Осуществлено перечисление межбюджетных трансфертов | 15.03.2023 | 01.04.2023 | Г.А. Панкратова | Реестр на перечисление средств федерального бюджета по соответствующим кодам бюджетной классификации расходов в разрезе получателей | Руководитель проекта Сорокина Е.Н. |
| 6.8.2 | Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Е.А. Щербак Г.Г. Феценко | Годовой отчет субъекта Российской Федерации, | Пригорнев В.Б., заместитель Председателя Правительства |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи | | | | участвующего в реализации мероприятия | Камчатского края |
| 6.8.3 | Выполнено не менее 100 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сорокина Е.Н. | Годовой отчет субъекта Российской Федерации, участвующего в реализации мероприятия | Пригорнев В.Б., заместитель Председателя Правительства Камчатского края |
| 6.9 | Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2024 год | 01.01.2024 | 15.03.2024 | Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края | Соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации субсидии из федерального бюджета | Пригорнев В.Б., заместитель Председателя Правительства Камчатского края |
| 6.9.1 | Осуществлено перечисление межбюджетных трансфертов | 15.03.2024 | 01.04.2024 | Г.А. Панкратова | Реестр на перечисление средств федерального бюджета по соответствующим кодам бюджетной | Руководитель проекта Сорокина Е.Н. |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | | классификации расходов в разрезе получателей | |
| 6.9.2 | Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Е.А. Щербак Г.Г. Фещенко | Годовой отчет субъекта Российской Федерации, участвующего в реализации мероприятия | Пригорнев В.Б., заместитель Председателя Правительства Камчатского края |
| 6.9.3 | Выполнено не менее 100 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Сорокина Е.Н. | Годовой отчет субъекта Российской Федерации, участвующего в реализации мероприятия | Пригорнев В.Б., заместитель Председателя Правительства Камчатского края |
| 7. | Создание офиса по защите прав застрахованных | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Н.Н. Александрович | отчет | Руководитель проекта Сорокина Е.Н. |
| 7.1 | Внедрен регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Сорокина Е.Н. Н.Н. Александрович | Разработан регламент взаимодействия | Руководитель проекта Сорокина Е.Н. |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | профилактического медицинского осмотра | | | | | |
| 7.2 | Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра – 43,9% | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Н.Н. Александрович | отчет | Руководитель проекта Сорокина Е.Н. |
| 7.3 | Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра 48,1% | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Н.Н. Александрович | отчет | Руководитель проекта Сорокина Е.Н. |
| 7.4 | Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра 65,5 % | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Н.Н. Александрович | отчет | Руководитель проекта Сорокина Е.Н. |
| 7.5 | Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра 75,2 % | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Н.Н. Александрович | отчет | Руководитель проекта Сорокина Е.Н. |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 7.6 | Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра 89,0 % | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Н.Н. Александрович | отчет | Руководитель проекта Сорокина Е.Н. |
| 7.7 | Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра 94 % | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Н.Н. Александрович | отчет | Руководитель проекта Сорокина Е.Н. |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
«Развитие первичной медико-санитарной помощи»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» направлен на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной медицинской помощи всем гражданам Российской Федерации, в том числе в малонаселенных и труднодоступных районах Российской Федерации. В ходе реализации федерального проекта будет обеспечена оптимальная доступность первичной медико-санитарной помощи путем создания более 350 новых и заменены более 1200 аварийных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, приобретения более 1300 мобильных медицинских комплексов, а также своевременность экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации посредством строительства вертолетных площадок, увеличения количества вылетов. Федеральным проектом предусмотрено создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, на основе применения lean – технологий (далее – Новая модель). Отличительными чертами Новой модели станут открытая и вежливая регистратура, сокращение времени ожидания пациентом в очереди, упрощение записи на прием к врачу, уменьшение бумажной документации, комфортные условия для пациента в зонах ожидания, понятная навигация, бережное отношение к медицинскому персоналу. В целях обеспечения охвата всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год планируется осуществить мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы, развитию профилактической инфраструктуры в субъектах Российской Федерации, а также организации профилактических осмотров в поликлиниках с минимальными для пациента временными затратами. Охват всех граждан профилактическими осмотрами увеличится с 39,7% в 2017 г. до 90% или около 132 млн человек в 2024 году. Федеральным проектом предусмотрены мероприятия по

защите прав пациентов при оказании бесплатной медицинской помощи (открытие страховыми медицинскими организациями офисов по защите прав застрахованных в субъектах Российской Федерации).

Федеральный проект также предусматривает мероприятия, которые связаны с мероприятиями других федеральных проектов национального проекта «Здравоохранение»: создание региональных систем диспетчеризации и обеспечение первичного звена здравоохранения квалифицированными кадрами. Таким образом, реализация Федерального проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевых показателей №№ 1-4, 6-8 Национального проекта и способствует достижению целей других федеральных проектов Национального проекта.

Медицинскую помощь населению Камчатского края оказывают 48 учреждений государственной системы здравоохранения Камчатского края, в том числе: 22 больницы, 10 амбулаторно-поликлинических учреждений, 2 станции скорой медицинской помощи, 1 станция переливания крови, 1 центр медицины катастроф, 7 диспансеров, и кроме того 46 структурных подразделений (34 фельдшерско-акушерских и фельдшерских пункта, 4 здравпункта, 8 отделений врача общей практики). Амбулаторно – поликлиническая помощь населению Камчатского края в 38 медицинских организациях и их структурных подразделениях.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года в настоящее время модель организации медицинской помощи в Камчатском крае представляет собой двух- и трехуровневую систему, включающую медицинские организации краевого, межтерриториального, муниципального уровней. Доступность оказания медицинской помощи сохранена в каждом населенном пункте.

С учетом транспортной доступности 3-х уровневая система в крае организована на уровне специализированной медицинской помощи по профилям:

- а) больным с сосудистыми заболеваниями (для 3-х муниципальных образований);
- б) больным с травматическими повреждениями;
- в) больным акушерско-гинекологического профиля;
- г) больным фтизиатрического профиля.

По остальным профилям больные переводятся с 1-го на 3-й уровень, в том числе, при оказании скорой специализированной санитарно-авиационной медицинской помощи.

В целях обеспечения доступности медицинской помощи сеть обособленных подразделений районных больниц приведена в соответствие с численностью обслуживаемого населения и потребностью в медицинской помощи.

Практически в каждом из отдаленных населенных пунктов имеется медицинское учреждение, в том числе районные больницы, участковые больницы, врачебные амбулатории, ОВОП и ФАП/ФП.

В четырёх населенных пунктах Елизовского муниципального района, один населенный пункт Мильковского района, два населенных пункта Усть-Большерецкого района, двух населенных пунктах Пенжинского района нет ФАП (численность населения составляет от 6 до 85 чел.). Указанные населенные пункты Елизовского района расположены вдоль одной автомобильной трассы рядом с близлежащими селами, имеющими медицинские учреждения, расстояние до которых составляет от 1 до 34 км, а до административного центра (г. Елизово) от 3 до 89 км.

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.06.2015 № 361н «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» созданы 9 домовых хозяйств, оказывающих первую помощь, в отдаленных населенных пунктах Камчатского края до 100 человек.

С учетом транспортной доступности в 2018 году Министерством здравоохранения Камчатского края для нужд ГБУЗ КК «Елизовская районная больница» выделены ассигнования за счет средств краевого бюджета 7 млн. руб. на приобретение мобильного фельдшерского пункта для организации оказания медицинской помощи населению с. Березняки и других сёл Елизовского района. Также в 2018 году выделены дополнительные средства краевого бюджета в размере 3,5 млн. руб. на приобретение мобильного флюорографа.

С целью упорядочения работы медицинских учреждений Камчатского края, сокращения времени ожидания пациентами приема специалистов и снижения общественной напряженности издан Приказ Министерства здравоохранения от 31.05.2017 г. № 271 «О внедрении направлений «пилотного» проекта «Бережливая поликлиника» в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края» (далее – Проект). Целью данного пилотного Проекта является: повышение доступности и качества медицинской помощи населению за счет оптимизации процессов и устранения временных потерь ожидания оказания медицинской помощи.

Для реализации Проекта создана рабочая группа, разработана «дорожная» карта, план мероприятий по внедрению Проекта и организован постоянный мониторинг реализации мероприятий.

В 2017 году в пилотном проекте Камчатского края участвовало 13 учреждений здравоохранения. Руководителями учреждений здравоохранения Камчатского края, подведомственных Министерству здравоохранения Камчатского края, разработаны планы мероприятий по внедрению Проекта в своем учреждении.

В 2017 году дополнительно выделено 4 635,00 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета на реализацию

«пилотного» проекта «Бережливая поликлиника».

За счет средств дополнительно выделенных ассигнований на 2017 год приобретены: мониторы, информационные стенды, мебель для комфортного пребывания пациентов. Во взрослом амбулаторном поликлиническом отделении ГБУЗ КК «Елизовская районная больница» установлена электронная очередь.

В рамках мероприятий по внедрению проведены текущие косметические ремонты поликлиник и приобретены информационные стенды за счет средств, выделенных ассигнований на 2017 год.

Бюджетной росписью Министерства здравоохранения Камчатского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов были предусмотрены расходы на реализацию пилотного проекта «Бережливая поликлиника» на 2018 год в размере 6 000,00 тыс. руб.

В 2018 году мероприятия по приоритетному проекту «Бережливая поликлиника» распространены на все учреждения здравоохранения Камчатского края, которые оказывают амбулаторную помощь.

В целях реализации Постановления Правительства Камчатского края от 07.04.2008 № 85-П «Об организации предоставления государственных услуг и государственных функций методом «выездных бригад» с целью оказания консультативной и лечебно-диагностической помощи населению отдаленных и труднодоступных районов Камчатского края, ежегодно Министерством здравоохранения Камчатского края совместно с Министерством территориального развития Камчатского края организовывается работа «выездной бригады» в 5 муниципальных районов Корякского округа, согласно плану работы «выездной бригады».

С целью оказания экстренной медицинской помощи в крае организована деятельность Центра медицины катастроф. Территорией обслуживания КГКУЗ «Камчатский территориальный центр медицины катастроф» является весь Камчатский край, Курильские острова Сахалинской области, промысловые районы Охотского и Берингова морей, что составляет 472, 3 тыс. кв. км. По сравнению с 2015 годом количество санитарных заданий увеличилось на 11,8%, по сравнению с 2016 годом - возросло на 13,64%. Кроме выполнения санитарных заданий учреждение выполняет функции по организации консультаций пациентам, медицинской эвакуацией больных прибывающих из районов на лечение в учреждения здравоохранения г. Петропавловска-Камчатского, а также убывающих из лечебных учреждений города по месту жительства в районы Камчатки, а также по организации и доставке в отдаленные районы препаратов крови и медицинских грузов. За 2017 год учреждением оказана медицинская помощь 2142 пациентам (2016 г. – 1832 чел.), из них 318 детям (2016 г. – 253). Санитарных заданий по оказанию экстренной социализированной медицинской помощи выполнено – 709, из них от борта к борту 269 (2016 г. – 380, из них от борта к борту 298), при этом специализированная медпомощь оказана 620 пациентам и организовано проведение 991 консультация, 320 из них дети. За 2017 год

организовано 6 консультаций детям с центральными клиниками по каналу телемедицины. Авиационным транспортом выполнено 282 санитарных заданий (2016 г. - 272) (налет составил 919 часа 23 минуты), автотранспортом осуществлено оказание специализированной медпомощи 124 раз (из них 68 новорожденных). 1 медицинская эвакуация осуществлена катером. Медицинская эвакуация выполнена для 269 пациентов (из них 59 детей). Организовано проведение очных и заочных консультаций 1523 пациентам Камчатского края. В районы доставлено 1 тонна 812 кг медицинского груза, 47,6 литров препаратов крови (33,71 - автотранспортом и 13,89 литров авиатранспортом).

С 2017 года Камчатский край участвует в программе «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации».

Из средств федерального бюджета дополнительно получено 146,3 млн. руб. на это направление, всего было направлено 239,7 млн. руб. КГКУЗ «Камчатский территориальный центр медицины катастроф» освоило данные средства на 99,74%.

Специалистами Центра медицины катастроф осуществлено 262 вылета с помощью санитарной авиации, эвакуировано 409 пациентов, из них 124 ребенка, в том числе до 1 года – 26, что в 1,5 раза выше уровня 2016 года.

Реконструирована вертолетная площадка «Новая» в с. Тиличики. Получен аэронавигационный паспорт. Время доезда от больницы до площадки составляет менее 10 минут.

Камчатским краем приобретен вертолет с медицинским модулем для обеспечения оказания специализированной медицинской помощи.

На сегодняшний день в Камчатском филиале АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» защиту прав застрахованных лиц осуществляет служба экспертизы и защиты прав застрахованных. Численность специалистов, участвующих в деятельности по обеспечению прав застрахованных лиц составляет 23 человека, из них юристы и страховые представители 1 и 2 уровней – 17 человек, эксперты качества медицинской помощи – 6 человек, из них имеют квалификационную категорию 3 человека.

На конец 2017 года численность страховых представителей составила:

1-го уровня – 9 человек (1 на 34,4 тыс. застрахованных);

2-го уровня – 11 человек (1 на 28,2 тыс. застрахованных);

3-го уровня – 10 (1 на 31,2 тыс. застрахованных), в том числе, имеющих специальную подготовку - 5.

С 2016 года деятельность страховых представителей организована следующим образом.

Для реализации работы «горячей линии» в страховых медицинских организациях, ТФОМС Камчатского края выделены линии с прямыми городскими и федеральными телефонными номерами. Телефон «горячей линии» работает

круглосуточно с обязательной аудиозаписью звонков.

Учет и регистрация обращений ведется в едином электронном журнале с автоматическим присвоением порядкового номера каждому обращению, осуществляется маршрутизация обращений в онлайн режиме, нумерация обращений «сквозная», ответы на поставленные в обращении вопросы отражаются в электронном журнале. Круг ответственных лиц, имеющих право доступа и внесения информации в электронный журнал, определены в страховых медицинских организациях и ТФОМС Камчатского края.

Организация работы с застрахованными лицами в страховых медицинских организациях осуществляется страховыми представителями всех уровней.

В зависимости от вопроса, поступившего на телефон «горячей линии» (типовой – не типовой вопрос) производится маршрутизация обращений между страховыми представителями.

В 2017 году в системе ОМС было зарегистрировано 29,8 тыс. обращений граждан – это почти в 1,9 раза ниже уровня 2015 года, но примерно на уровне 2016 года, при этом число обращений в ТФОМС Камчатского края увеличилось по сравнению с 2015 годом в 1,4 раза.

По сравнению с 2015-2016 годами в 6,9 раза увеличилось число обращений по телефону «горячей линии», число обращений по сети «Интернет» увеличилось в 4,5 раза по сравнению с 2015 годом, в 2,4 раза – с 2016 годом.

Письменных обращений в отчетном периоде зарегистрировано 23,7 тыс. (80% от всех обращений), из них 160 жалоб (0,7% от всех письменных обращений), 13 864 – заявлений о выборе и замене СМО (58,6%).

Количество обращений за консультацией (разъяснением) снизилось по сравнению в 2015 годом в 3 раза, незначительно снизилось по сравнению с 2016 годом – на 0,1%. За консультацией, в основном, обращались по вопросам обеспечения полисами ОМС, в том числе за разъяснением о порядке получения полиса ОМС – 64,1% от всех консультаций (в 2015 году они составляли 96,95%, в 2016 году – 88,3%). При этом иностранные граждане в отчетном году обращались в страховые медицинские организации чаще, чем в предыдущие годы (в 5,5 раза по сравнению с 2015 годом, в 2 раза – с 2016 годом).

В 2017 году значительно увеличилось число обращений граждан по вопросам, не связанным с получением полиса (составили 38,7% от всех консультаций по сравнению с 3,1% в 2015 году и 11,7% в 2016 году).

Разъяснения по выбору врача интересовали граждан в 2017 году в 3,5 раза меньше чем в 2015 году и в 1,7 раза меньше, чем в 2016 году.

Жалобы составили 0,5% от всех обращений в 2017 году. По сравнению с предыдущими годами число жалоб снизилось в 1,5 раза. За отчетный год в страховые медицинские организации поступило 149 жалоб, 12 – в ТФОМС

Камчатского края. При этом письменные жалобы составили 99,4% от всех поступивших жалоб.

67,7% жалоб, по результатам проведенных проверок, проведенных в 2017 году, признаны обоснованными. В 2015 и 2016 годах обоснованными было признано 53,6% и 53,1% жалоб соответственно.

В случае установления нарушений прав граждан страховая медицинская организация применяет частичную или полную неоплату медицинских услуг, а также представляет интересы застрахованных граждан в административных и судебных органах.

Таким образом, открытие офиса по защите прав застрахованных в 2024 году будет способствовать росту количества споров между медицинскими организациями и застрахованными лицами, урегулированными в досудебном порядке, позволит оперативно организовывать и проводить экспертизы качества медицинской помощи в медицинской организации по поступившим заявлениям (жалобам) застрахованных лиц, их законных представителей, или страхователей на качество медицинской помощи.

В рамках реализации данного проекта в Камчатском крае планируется проведение следующих мероприятий:

1. С целью обеспечения охвата всех граждан Камчатского края профилактическими медицинскими осмотрами планируется приобретение 7 мобильных медицинских комплексов:

- в 2018 году приобретен 1 передвижной ФАП
- в 2021 году приобретен один передвижной флюорограф;
- в 2022 году приобретено 1 передвижной маммограф, 4 портативных рентгенфлюорографа.

2. С целью снижения смертности населения трудоспособного возраста до 450 случаев на 100 тыс. населения планируется:

2.1. Выполнить с 2019 до 2024 года не менее 600 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации.

2.2. Произвести замену 16 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, 3 врачебных амбулаторий и 3 ОВОП для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2 000 человек в качестве замены находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса и реконструкции, а также капитальный ремонт 10 ФАПов, 8 ВА, 3 ОВОП.

2.3. Планируется построить 1 вертолетную (посадочную) площадку при ГБУЗ КК «Усть-Большерецкая районная больница», п. Усть-Большерецк, в том числе в том числе за счет средств авиаперевозчика. Аэронавигационный паспорт будет получен в 2020 году.

2.4. В 2019 году Министерством здравоохранения Российской Федерации планируется создание единой системы диспетчеризации скорой медицинской помощи. Данное мероприятие осуществляется в рамках реализации федерального

проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ). Учреждения здравоохранения Камчатского края будут интегрированы в данную систему по мере её введения в действие.

3. В целях увеличения доступности медицинской помощи, планируется увеличение доли медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи до 55,5% - 15 учреждений. В настоящее время проводится работа по поэтапному внедрению всех учреждений здравоохранения Камчатского края в проект «Бережливая поликлиника».

4. С целью увеличения охвата профилактическими осмотрами планируется создание 2-х Центров здоровья и 1 мобильного на базе Центра медицинской профилактики.

5. Планируется создание проектного офиса в 2019 году создан региональный проектный офис, который будет осуществлять функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориальных фондов ОМС, территориальных органов Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в пилотных субъектах Российской Федерации, участвовать в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях - участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании «Новой модели медицинской организации», осуществлять сбор информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование лучших практик в границах субъекта Российской Федерации

Пояснения:

1 – общее количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, определяется с учетом количества самостоятельных поликлиник и детских поликлиник (в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 47 «Сведения о сети и деятельности медицинских организаций», утвержденной приказом Росстата от 27 ноября 2015 г. № 591, за 2017 год соответственно по стр. 2, графа 3 и стр. 3, графа 3, таблицы 0600), количества поликлиник (поликлинических отделений), детских поликлинических отделений медицинских организаций (детских поликлиник (подразделений, отделов, отделений), консультативно-диагностических центров, консультативно-диагностических центров для детей (подразделений, отделов, отделений) (в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации», утвержденной приказом Росстата от 27 декабря 2016 № 866, за 2017 год соответственно стр.88, графа 4, стр. 13, графа 4 и стр. 31, графа 4, стр. 32, графа 4 таблицы 1001).

2 – кадровое обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».

3 – упрощение процедуры записи на прием к врачу, осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

4 – создание единой системы диспетчеризации скорой медицинской помощи осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

2. Методика расчета показателей регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи»

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных ¹ | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <p>Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год</p> <p>Целевой показатель: Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.</p> | | | | | | | |
| 1. | Число граждан, прошедших профилактические осмотры и диспансеризацию | Число граждан, прошедших профилактические осмотры и диспансеризацию | Форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» (таблица 2510), ежегодно | КГКУЗ «Камчатский краевой медицинский информационно-аналитический центр» Чусов В.Н. | Региональный | ежемесячно | форма показателя – абсолютный |
| <p>Цель: оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу</p> <p>Целевой показатель: Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»², ед.</p> | | | | | | | |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных ¹ | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год</p> <p>Целевой показатель: Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.</p> | | | | | | | |
| 1. | <p>Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»</p> | <p>Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»</p> | <p>Отчеты государственных бюджетных учреждений здравоохранения Камчатского края</p> | <p>Жосул С.Ю.</p> | <p>Региональный</p> | <p>Раз в год, показатель на дату</p> | <p>Показатель на дату 2 – общее количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, определяется с учетом количества самостоятельных поликлиник и детских поликлиник (в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 47 "Сведения о сети и деятельности медицинских организаций", утвержденной</p> |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных ¹ | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год</p> <p>Целевой показатель: Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.</p> | | | | | | | |
| | | | | | | | <p>приказом Росстата от 27 ноября 2015 г. № 591, за 2017 год соответственно по стр. 2, графа 3 и стр. 3, графа 3, таблицы 0600), количества поликлиник (поликлинических отделений), детских поликлинических отделений медицинских организаций (детских поликлиник (подразделений, отделов, отделений), консультативно-диагностических центров, консультативно-диагностических центров для</p> |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных ¹ | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год</p> <p>Целевой показатель: Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.</p> | | | | | | | |
| | | | | | | | детей (подразделений, отделов, отделений) (в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации", утвержденной приказом Росстата от 27 декабря 2016 № 866, за 2017 год соответственно стр.88, графа 4, стр. 13, графа 4 и стр. 31, графа 4, стр. 32, графа 4 таблицы 1001). |
| <p>Цель: формирование системы защиты прав пациентов</p> <p>Целевой показатель: Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями</p> | | | | | | | |
| 1. | (Количество) | Количество | Отчеты страховых | Александрович | Региональный | ежеквартально | относительный |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных ¹ | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <p>Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год</p> <p>Целевой показатель: Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.</p> | | | | | | | |
| | обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями / общее количество поступивших жалоб) *100 | обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями общее количество поступивших жалоб | компаний | Н.Н. | | | |
| <p>Целевой показатель: Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)</p> | | | | | | | |
| 1. | (Количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций / количество медицинских | Количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых | Отчеты страховых компаний | Александрович Н.Н. | Региональный | ежемесячно | относительный |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных ¹ | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <p>Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год</p> <p>Целевой показатель: Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.</p> | | | | | | | |
| | <p>организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС) *100</p> | <p>медицинских организаций</p> <p>Количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС</p> | | | | | |
| <p>Цель: завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек</p> <p>Целевой показатель: Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек)</p> | | | | | | | |
| 1. | <p>Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных в отчетном году с использованием санитарной авиации за счет средств субсидии из федерального бюджета</p> | <p>Количество пациентов, эвакуация которых выполнялась за счет средств субсидии в 2017 году</p> | <p>На основании учетной формы № 110-у «Карта вызова скорой медицинской помощи»</p> | <p>КГКУЗ «Камчатский краевой медицинский информационно-аналитический центр»</p> | <p>Региональный</p> | <p>Раз в год, показатель на дату</p> | <p>форма показателя – абсолютный</p> |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных ¹ | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| <p>Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год</p> <p>Целевой показатель: Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.</p> | | | | | | | |
| | | | | Чусов В.Н. | | | |
| <p>Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год</p> <p>Целевой показатель: Доля впервые в жизни установленных хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа ХНИЗ с впервые установленным диагнозом, %</p> | | | | | | | |
| 1. | <p>(Число зарегистрированных болезней системы кровообращения с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения + число зарегистрированных заболеваний злокачественными новообразованиями с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп</p> | <p>Число зарегистрированных болезней системы кровообращения с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения</p> <p>число зарегистрированных заболеваний злокачественными новообразованиями с впервые в жизни установленным диагнозом,</p> | <p>форма федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации» (таблица 3000), ежегодно</p> | <p>КГКУЗ «Камчатский краевой медицинский информационно-аналитический центр» Чусов В.Н.</p> | Региональный | показатель за период | форма показателя – относительный |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных ¹ | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительн ая информация |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год | | | | | | | |
| Целевой показатель: Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел. | | | | | | | |
| | <p>взрослого населения + число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения – число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом I типа с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения) / (число зарегистрированных заболеваний болезнью системы кровообращения с впервые в жизни установленным</p> | <p>выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения</p> <p>число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения</p> <p>число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом I типа с впервые в жизни установленным диагнозом,</p> | | | | | |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных ¹ | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительн ая информация |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год | | | | | | | |
| Целевой показатель: Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел. | | | | | | | |
| | <p>диагнозом + число зарегистрированных заболеваний злокачественными новообразованиями с впервые в жизни установленным диагнозом + число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом с впервые в жизни установленным диагнозом – число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом I типа с впервые в жизни установленным диагнозом) *100</p> | <p>выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения</p> <p>число зарегистрированных заболеваний болезнью системы кровообращения с впервые в жизни установленным диагнозом</p> <p>число зарегистрированных заболеваний злокачественными новообразованиями с впервые в жизни установленным диагнозом</p> <p>число зарегистрированных</p> | | | | | |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных ¹ | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год</p> <p>Целевой показатель: Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.</p> | | | | | | | |
| | | заболеваний сахарным диабетом с впервые в жизни установленным диагнозом число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом I типа с впервые в жизни установленным диагнозом | | | | | |
| <p>Цель: оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу</p> <p>Целевой показатель: Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %</p> | | | | | | | |
| 1. | Количество записей к врачу, совершенных гражданами без обращения в регистратуру медицинской организации, в том числе | Количество записей к врачу, совершенных гражданами без обращения в регистратуру медицинской | «Федеральная электронная регистратура» единой государственной системы в сфере | КГКУЗ «Камчатский краевой медицинский информационно-аналитический | Региональный | Ежеквартально, ежегодно | Контроль значения показателя будет осуществляться на основе сведений, передаваемых |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных ¹ | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год | | | | | | | |
| Целевой показатель: Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел. | | | | | | | |
| | с помощью единого портала государственных услуг и функций, региональных порталов государственных услуг, инфоматов и Call-центров, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в отчетном периоде / Общее количество записей к врачу по всем источникам, включая регистратуру медицинских организаций, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» единой | организации, в том числе с помощью единого портала государственных услуг и функций, региональных порталов государственных услуг, инфоматов и Call-центров, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в отчетном периоде / Общее количество записей к врачу по всем источникам, включая регистратуру медицинских организаций, | здравоохранения | центр» Чусов В.Н. | | | государственным и информационными системами в сфере здравоохранения субъектов РФ в подсистему «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных ¹ | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <p>Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год</p> <p>Целевой показатель: Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.</p> | | | | | | | |
| | государственной информационной системы в сфере здравоохранения в отчетном периоде | зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в отчетном периоде | | | | | |