

Утверждено протоколом заседания Совета по организации проектной деятельности при Губернаторе Камчатского края от «23» января 2019 г. № 6

## П А С П О Р Т

регионального проекта Камчатского края  
«Развитие экспорта медицинских услуг»

### 1. Основные положения

Наименование национального проекта	Здравоохранение		
Наименование федерального проекта	«Развитие экспорта медицинских услуг»		
Краткое наименование регионального проекта	Экспорт медицинских услуг	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	В.Б. Пригорнев – заместитель Председателя Правительства Камчатского края		
Старшее должностное лицо (СДЛ)			
Руководитель регионального проекта	Е.Н. Сорокина - Министр здравоохранения Камчатского края		
Администратор регионального проекта	Ю.В. Сидоренко – заместитель Министра – начальник отдела экономики здравоохранения, обязательного медицинского страхования Камчатского края		
Связь с государственными программами Камчатского края	Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края», утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 524-П. Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной»		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом до 0,17 млн. долларов США на период до 2024 года												
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год							
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)	основной	0,04	31.12.2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	<b>Задача:</b> «Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг»	
1.1.	<b>Результат:</b> Разработана система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении	Система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, разработанная Минздравом России совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации, АО «Российский экспортный центр» и Ростуризмом, позволит вести учет по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам.
1.2.	<b>Результат:</b> Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Камчатского края за период 2019 год.	Программа коммуникационных мероприятий направлена на повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, доступных в медицинских организациях Камчатского края и включает в себя: - создание информационных материалов на русском и английском языках о медицинских организациях Камчатского края и доступных медицинских услугах;

		- участие представителей органов государственной власти и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг.
1.3	<b>Результат:</b> Разработана система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей.	<p>В 2019 году Минздравом России совместно с Росстатом будут внесены изменения в формы федерального статического наблюдения (форму № 30, утвержденную приказом Росстата от 27 декабря 2016 г. № 866 и форму № 62, утвержденную приказом Росстата от 2 ноября 2018 г. № 658).</p> <p>Это позволит учитывать всех иностранных граждан, получивших медицинские услуги в государственных и муниципальных медицинских организациях, а также об их стоимости.</p> <p>В целях учета числа иностранных граждан, пролеченных в негосударственных медицинских организациях, и стоимости их лечения будут внесены изменения в состав показателей, сбор которых осуществляет Банк России с выделением категории «Медицинские услуги» в совокупном экспорте услуг по статье «Поездки».</p> <p>Это позволит учитывать сведения о всех иностранных гражданах, получивших медицинскую помощь на территории Камчатского края в медицинских организациях частной формы собственности.</p> <p>Для проверки достоверности данных сведения о сборе и передаче информации будут проверяться Росздравнадзором в ходе проводимых в медицинских организациях контрольных мероприятий.</p>
1.4	<b>Результат:</b> Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику	В 2020-2024 годах на основании измененных форм статистического наблюдения будут осуществлены сбор и выверка данных о числе иностранных граждан, получивших медицинские услуги в медицинских организациях Камчатского края, а также об их стоимости.

	расчета показателей.	Для проверки достоверности данных сведения о сборе и передаче информации будут проверяться Росздравнадзором в ходе проводимых в медицинских организациях контрольных мероприятий.
1.5	<b>Результат:</b> Создан и функционирует координирующий центр по вопросам экспорта медицинских услуг.	<p>В 2019 году приказом Минздрава Камчатского края на подведомственное государственное учреждение будут возложены функции координирующего центра, регулирующего вопросы: разработки и внедрения системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в денежном эквиваленте; разработки и внедрения программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Камчатского края на период 2019-2024 гг.; анализа структуры международного экспорта медицинских услуг;</p> <p>осуществления межсекторального взаимодействия по оценке потенциала наращивания экспорта медицинских услуг;</p> <p>разработки комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг.</p> <p>Деятельность центра будет регулироваться в рамках установления государственного задания и контроля за его исполнением.</p> <p>Центром по итогам каждого года будет формироваться отчет о результатах мероприятий, а также рекомендации по повышению их эффективности.</p>
1.6	<b>Результат:</b> Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Камчатского края за 2020 год.	На основании программы коммуникационных мероприятий в 2020 году будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Камчатского края.
1.7	<b>Результат:</b> Реализована программа коммуни-	На основании программы коммуникационных мероприятий в

	кационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Камчатского края за 2021 год.	2021 году будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Камчатского края.
1.8	<b>Результат:</b> Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Камчатского края за 2022 год.	На основании программы коммуникационных мероприятий в 2022 году будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Камчатского края.
1.9	<b>Результат:</b> Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Камчатского края за 2023 год.	На основании программы коммуникационных мероприятий в 2023 году будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Камчатского края.
1.10	<b>Результат:</b> Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Камчатского края за 2024 год.	На основании программы коммуникационных мероприятий в 2024 году будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Камчатского края.











## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Е.Н. Сорокина	Министр здравоохранения Камчатского края	В.Б. Пригорнев, Заместитель Председателя Правительства Камчатского края	100
2.	Администратор регионального проекта	Ю.В. Сидоренко	заместитель Министра – начальник отдела экономики здравоохранения, обязательного медицинского страхования Камчатского края	Е.Н. Сорокина, Министр здравоохранения Камчатского края	40
3.	Участник регионального проекта	Н.Б. Жигалов	заместитель начальника отдела экономики здравоохранения, обязательного медицинского страхования Минздрава Камчатского края	Е.Н. Сорокина, Министр здравоохранения Камчатского края	40
4.	Участник регионального проекта	Ж.В. Гришутина	Начальник отдела демографической политики и детства, службы родовспоможения и реабилитации	Е.Н. Сорокина, Министр здравоохранения Камчатского края	10
5.	Участник регионального проекта	С.Ю. Жосул	Начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению и медицинской профилактики	Е.Н. Сорокина, Министр здравоохранения Камчатского края	10
Общие организационные мероприятия по проекту					
Результат: проведен мониторинг существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	М.В. Волкова	Заместитель Министра здравоохранения Камчатского края	Е.Н. Сорокина, Министр здравоохранения Камчатского края	100
2.	Участник регионального проекта	Н.Б. Жигалов	заместитель начальника отдела экономики здравоохранения, обязательного медицинского страхования Минздрава Камчатского края	Е.Н. Сорокина, Министр здравоохранения Камчатского края	50
3.	Администратор регионального проекта	Ю.В. Сидоренко	заместитель Министра – начальник отдела экономики здравоохранения, обязательного медицинского страхования Камчатского края	Е.Н. Сорокина, Министр здравоохранения Камчатского края	50
Результат: разработана и внедрена система мониторинга данных с медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, включая методику расчета показателей					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	М.В. Волкова	Заместитель Министра здравоохранения Камчатского края	Е.Н. Сорокина, Министр здравоохранения Камчатского края	100
2.	Участник регионального проекта	Н.Б. Жигалов	заместитель начальника отдела экономики здравоохранения, обязательного медицинского страхования Минздрава Камчатского края	Е.Н. Сорокина, Министр здравоохранения Камчатского края	40
3.	Администратор регионального проекта	Ю.В. Сидоренко	заместитель Министра – начальник отдела экономики здравоохранения, обязательного медицинского страхования Камчатского края	Е.Н. Сорокина, Министр здравоохранения Камчатского края	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4.	Участник регионального проекта	Ж.В. Гришутина	Начальник отдела демографической политики и детства, службы родовспоможения и реабилитации	Е.Н. Сорокина, Министр здравоохранения Камчатского края	10
5.	Участник регионального проекта	С.Ю. Жосул	Начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению и медицинской профилактики	Е.Н. Сорокина, Министр здравоохранения Камчатского края	10
Результат: разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Камчатского края на период 2019-2024 гг.					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	М.В. Волкова	Заместитель Министра здравоохранения Камчатского края	Е.Н. Сорокина, Министр здравоохранения Камчатского края	100
2.	Участник регионального проекта	Н.Б. Жигалов	заместитель начальника отдела экономики здравоохранения, обязательного медицинского страхования Минздрава Камчатского края	Е.Н. Сорокина, Министр здравоохранения Камчатского края	40
3.	Администратор регионального проекта	Ю.В. Сидоренко	заместитель Министра – начальник отдела экономики здравоохранения, обязательного медицинского страхования Камчатского края	Е.Н. Сорокина, Министр здравоохранения Камчатского края	40
4.	Участник регионального проекта	Ж.В. Гришутина	Начальник отдела демографической политики и детства, службы родовспоможения и реабилитации	Е.Н. Сорокина, Министр здравоохранения Камчатского края	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
5.	Участник регионального проекта	С.Ю. Жосул	Начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению и медицинской профилактики	Е.Н. Сорокина, Министр здравоохранения Камчатского края	10
Результат: создан и функционирует координирующий центр по вопросам экспорта медицинских услуг					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	М.В. Волкова	Заместитель Министра здравоохранения Камчатского края	Е.Н. Сорокина, Министр здравоохранения Камчатского края	100
2.	Участник регионального проекта	Н.Б. Жигалов	заместитель начальника отдела экономики здравоохранения, обязательного медицинского страхования Минздрава Камчатского края	Е.Н. Сорокина, Министр здравоохранения Камчатского края	70
3.	Администратор регионального проекта	Ю.В. Сидоренко	заместитель Министра – начальник отдела экономики здравоохранения, обязательного медицинского страхования Камчатского края	Е.Н. Сорокина, Министр здравоохранения Камчатского края	10
4.	Участник регионального проекта	Ж.В. Гришутина	Начальник отдела демографической политики и детства, службы родовспоможения и реабилитации	Е.Н. Сорокина, Министр здравоохранения Камчатского края	10
5.	Участник регионального проекта	С.Ю. Жосул	Начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению и медицинской профилактики	Е.Н. Сорокина, Министр здравоохранения Камчатского края	10
Результат: разработан и внедрен комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	М.В. Волкова	Заместитель Министра здравоохранения Камчатского края	Е.Н. Сорокина, Министр здравоохранения Камчатского края	100
2.	Участник регионального проекта	Н.Б. Жигалов	заместитель начальника отдела экономики здравоохранения, обязательного медицинского страхования Минздрава Камчатского края	Е.Н. Сорокина, Министр здравоохранения Камчатского края	40
3.	Администратор регионального проекта	Ю.В. Сидоренко	заместитель Министра – начальник отдела экономики здравоохранения, обязательного медицинского страхования Камчатского края	Е.Н. Сорокина, Министр здравоохранения Камчатского края	40
4.	Участник регионального проекта	Ж.В. Гришутина	Начальник отдела демографической политики и детства, службы родовспоможения и реабилитации	Е.Н. Сорокина, Министр здравоохранения Камчатского края	10
5.	Участник регионального проекта	С.Ю. Жосул	Начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению и медицинской профилактики	Е.Н. Сорокина, Министр здравоохранения Камчатского края	10

## 6. Дополнительная информация

--

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Председателя  
Правительства Камчатского края

В.Б. Пригорнев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Развитие экспорта медицинских  
услуг»

1. План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	Результат: Проведен мониторинг существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг	01.02.2019	01.08.2019	Минздрав Камчатского края Сидоренко Ю.В. Жигалов Н.Б.	Определены барьеры и ключевые направления для разработки комплекса мер по увеличению	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					объемов экспорта медицинских услуг	
1.1.1	Мероприятие: Проведение анализа рынка экспорта медицинских услуг с учетом настоящих условий, включая действующее законодательство в сфере охраны здоровья граждан, визового режима, условий миграционного учета. Выявление барьеров	01.02.2019	01.06.2019	Минздрав Камчатского края Сидоренко Ю.В. Жигалов Н.Б.	Проведен анализ рынка экспорта медицинских услуг с учетом настоящих условий, включая действующее законодательство в сфере охраны здоровья граждан, визового режима, условий миграционного учета. Выявление барьеров	РРП
1.1.2	Мероприятие: Реализация межведомственного взаимодействия в отношении проработки действующих барьеров	01.02.2019	01.08.2019	Минздрав Камчатского края, Минэкономразвития Камчатского края Сидоренко Ю.В. Жигалов Н.Б.	Организовано ряд совещаний на межведомственном уровне, а также с привлечением экспертов профессионального сообщества с целью проработки действующих барьеров	РРП
1.1	Контрольная точка: Определение существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг		01.08.2019	Минздрав Камчатского края, Минэкономразвития Камчатского края Сидоренко Ю.В. Жигалов Н.Б.	Определены существующие барьеры развития экспорта медицинских услуг	РРП
2.	Результат: Разработана и внедрена	01.02.2019	01.12.2021	Минздрав Кам-	В 2019 году Минздравом	РРП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, включая методику расчета показателей			чатского края Сидоренко Ю.В. Жигалов Н.Б.	России совместно с Росстатом будут внесены изменения в формы федерального статического наблюдения (форму № 30 и форму № 62), что позволит учитывать всех иностранных граждан, получивших медицинские услуги в государственных и муниципальных медицинских организациях, а также об их стоимости, а также позволит учитывать сведения о всех иностранных гражданах, получивших медицинскую помощь на территории Камчатского края в медицинских организациях частной формы собственности.	
2.1.1	Мероприятие: Разработка системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, включая методику расчета показате-	01.02.2019	01.02.2020	Минздрав Камчатского края Сидоренко Ю.В. Жигалов Н.Б.	Разработана система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностран-	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	телей. Проведение мероприятий по разработке механизма мониторинга, позволяющего производить сбор сведений с медицинских организаций в соответствии с показателями проекта				ным гражданам совместно с Банком России	
2.2.1	Мероприятие: Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, включая методику расчета показателей	01.02.2020	31.12.2021	Минздрав Камчатского края Сидоренко Ю.В. Жигалов Н.Б.	Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам	РРП
2.1	Контрольная точка: Разработка системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, включая методику расчета показателей		01.02.2020	Минздрав Камчатского края Сидоренко Ю.В. Жигалов Н.Б.	Разработана и внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам совместно с Банком России	РРП
2.2	Контрольная точка: Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, включая методику		31.12.2021	Минздрав Камчатского края Сидоренко Ю.В. Жигалов Н.Б.	Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	расчета показателей				гражданам	
3	Результат: Разработан и реализован план участия в международных выставках	01.11.2019	31.12.2021	Минздрав Камчатского края Сидоренко Ю.В. Жигалов Н.Б.	Разработан и реализован план участия в международных выставках	РРП
3.1.1	Мероприятие: Подготовка информационных материалов для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации в целях обеспечения участия в международных выставках	01.07.2019	31.12.2019	Минздрав Камчатского края Сидоренко Ю.В. Жигалов Н.Б.	Подготовлены информационные материалы для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Камчатского края, для участия в зарубежных выставочных мероприятиях	РРП
3.1.2	Мероприятие: Разработка плана участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Камчатского края на 2020-2021 гг.	01.11.2019	31.12.2019	Минздрав Камчатского края Сидоренко Ю.В. Жигалов Н.Б.	Разработан план участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Камчатского края на период до 2024 г.	
3.2.1	Мероприятие: Реализация плана	01.02.2020	31.12.2021	Минздрав Кам-	Разработан план участия	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Камчатского края			чатского края Сидоренко Ю.В. Жигалов Н.Б.	в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Камчатского края на период до 2024 г.	
3.1	Контрольная точка: Разработка плана участия в международных выставках		31.12.2019	Минздрав Камчатского края Сидоренко Ю.В. Жигалов Н.Б.	Разработан план участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Камчатского края на период до 2024 г.	РРП
3.2	Контрольная точка: Реализация плана участия в международных выставках		31.12.2021	Минздрав Камчатского края Сидоренко Ю.В. Жигалов Н.Б.	Разработан план участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Камчатского края	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					на период до 2024 г.	
4	Результат: Разработана и реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Камчатского края на период с 2019 по 2021 г.	10.01.2019	31.12.2021	Минздрав Камчатского края Сидоренко Ю.В. Жигалов Н.Б.	Разработан план участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Камчатском крае на период до 2024 г.	РРП
4.1.1	Мероприятие: Разработка программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Камчатского края на 2019 г.	10.01.2019	10.03.2019	Минздрав Камчатского края Сидоренко Ю.В. Жигалов Н.Б.	Разработан план участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Камчатского края на период до 2024 г.	РРП
4.1.2	Мероприятие: Разработка программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Камчатского края на 2020 г.	01.11.2019	31.12.2019	Минздрав Камчатского края Сидоренко Ю.В. Жигалов Н.Б.	Разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий сроком реализации до 31.12.2024 г.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.1.3	Мероприятие: Разработка программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Камчатского края на 2021 г.	01.11.2020	31.12.2020	Минздрав Камчатского края Сидоренко Ю.В. Жигалов Н.Б.	Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Камчатского края на 2021 г	РРП
4.1	Контрольная точка: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2019 г.		31.12.2019	Минздрав Камчатского края Сидоренко Ю.В. Жигалов Н.Б.	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Камчатского края на 2019 г.	РРП
4.2	Контрольная точка: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Камчатского края на 2020 г.		31.12.2020	Минздрав Камчатского края Сидоренко Ю.В. Жигалов Н.Б.	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Камчатского края на 2020 г.	РРП
4.3	Контрольная точка: Реализована		31.12.2021	Минздрав Кам-	Реализована программа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Камчатского края на 2021 г.			чатского края Сидоренко Ю.В. Жигалов Н.Б.	коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Камчатского края на 2021 г.	
5.	Результат: Функционирует координирующий центр по вопросам экспорта медицинских услуг	01.06.2019	31.12.2021	Минздрав Камчатского края Сидоренко Ю.В. Жигалов Н.Б.	Функционирует координирующий центр по вопросам экспорта медицинских услуг регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»	РРП
5.1.1	Мероприятие: Организация деятельности по созданию координирующего центра по вопросам экспорта медицинских услуг. Формирование цели и задач, а также структуры координирующего центра по вопросам экспорта медицинских услуг, обеспечение материально-технической базы	10.01.2019	01.07.2019	Минздрав Камчатского края Сидоренко Ю.В. Жигалов Н.Б.	Организована деятельность по созданию координирующего центра по вопросам экспорта медицинских услуг. Сформированы цели и задачи, а также структура координирующего центра по вопросам экспорта медицинских услуг по развитию экспорта медицинских услуг, обеспечение материально-	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					технической базы	
5.1.2	Мероприятие: Обеспечение функционирования координирующего центра по вопросам экспорта медицинских услуг на период реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»	02.06.2019	31.12.2021	Минздрав Камчатского края Сидоренко Ю.В. Жигалов Н.Б.	Обеспечено функционирование координирующего центра по вопросам экспорта медицинских услуг на период реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»	РРП
5.1	Контрольная точка: Начало функционирования координирующего центра по вопросам экспорта медицинских услуг		01.07.2019	Минздрав Камчатского края Сидоренко Ю.В. Жигалов Н.Б.	Начало функционирования координирующего центра по вопросам экспорта медицинских услуг	РРП
6.	Результат: Разработан и реализован комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг	01.06.2019	31.12.2021	Минздрав Камчатского края Сидоренко Ю.В. Жигалов Н.Б.	Разработан комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг	РРП
6.1.1	Мероприятие: Проработка с учетом межведомственного взаимодействия мероприятий, входящих в комплекс мер, включая мероприятия по вопросу контроля качества оказания медицинских услуг с целью выявления потенциальных точек для повышения конкурентоспособности медицинских организаций на международ-	01.06.2019	01.02.2020	Минздрав Камчатского края Сидоренко Ю.В. Жигалов Н.Б.	Проработан с учетом межведомственного взаимодействия мероприятий, входящих в комплекс мер, включая мероприятия по вопросу контроля качества оказания медицинских услуг с целью выявления потенциальных точек для по-	РРП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ной арене, мероприятия по проведению презентаций рекреационных зон, находящихся в зоне транспортной доступности по отношению к медицинским организациям, в которых предполагается оказание медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в рамках комплексного лечения с учетом реабилитационного компонента, а также учитывая иные барьеры, выявляемые в ходе проведения работы по п. 1.1.1 настоящего Приложения				вышения конкурентоспособности медицинских организаций на международной арене, мероприятия по проведению презентаций рекреационных зон, находящихся в зоне транспортной доступности по отношению к медицинским организациям, в которых предполагается оказание медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в рамках комплексного лечения с учетом реабилитационного компонента, а также учитывая иные барьеры, выявляемые в ходе проведения работы по п. 1.1.1 настоящего Приложения	
6.2.1	Мероприятие: Реализация комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг с учетом межведомственного взаимодействия до 2021 г.	01.02.2020	31.12.2021	Минздрав Камчатского края Сидоренко Ю.В. Жигалов Н.Б.	Реализован комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг с учетом межведомственного взаимо-	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					действия до 2021 г.	
6.1	Контрольная точка: Разработан комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг		01.02.2020	Минздрав Камчатского края Сидоренко Ю.В. Жигалов Н.Б.	Разработан комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг	РРП
6.2	Контрольная точка: Реализован комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг		31.12.2021	Минздрав Камчатского края Сидоренко Ю.В. Жигалов Н.Б.	Реализован комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг	РРП

## 2. План коммуникаций по проекту

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
1	Статус проекта	Руководитель проекта Сорокина Е.Н.	Куратору проекта Пригорнев В.Б.	Ежеквартально	Письменный отчет, электронная почта
2	О ходе реализации проекта	Участник проекта Жигалов Н.Б.	Специалисту ведомственного проектного офиса	Ежеквартально	Электронная почта
3	Обмен информацией о	Администратор про-	Участникам проек-	Не реже одного раза	Телефонная связь,

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
	текущем состоянии проекта	екта Сидоренко Ю.В.	та: Жигалову Н.Б. Гришутиной Ж.В. Жосул С.Ю. специалисту ведомственного проектного офиса	в две недели	электронная почта,
4	О выполнении контрольной точки	Ответственный исполнитель за выполнение соответствующей контрольной точки	Руководителю проекта Сорокина Е.Н.	Не позже сроков графиков и контрольных точек	Письменный отчет, Электронная почта
5	Информация о статусе рисков и возможностей по проекту	Администратор проекта Сидоренко Ю.В.	Руководителю проекта Сорокина Е.Н., Специалисту регионального проектного офиса	В соответствии с графиком мониторинга статуса рисков и возможностей	Телефонная связь Электронная почта
6	Обмен опытом, текущие вопросы	Администратор проекта Сидоренко Ю.В.	Рабочая группа проекта: Жигалов Н.Б. Гришутина Ж.В. Жосул С.Ю.	Не реже одного раза в месяц	Совещание, в том числе селекторное, Видеоконференцсвязь
7	Приглашения на совещания	Руководитель проекта Сорокина Е.Н.	Участники совещания	За 3 дня до даты совещания	Телефонная связь, электронная почта
8	Передача поручений, протоколов, документов	Жигалов Н.Б.	Адресаты	В день поступления информации (немедлительно)	Телефонная связь, электронная почта

## 3. План согласований и контрольных мероприятий проекта

Наименование согласования	Ответственный за проведение	Месяц												
		Янв	Фев	Мар т	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	
<b>Основные согласования</b>														
Решение Координационного совета о согласовании показателей и результатов проекта	Министерство финансов Камчатского края, Региональный проектный офис												+	
<b>Плановые контрольные мероприятия</b>														
Отчет о реализации проекта за календарный месяц (не позднее 3-го рабочего дня последней недели отчетного месяца)	Администратор проекта Сидоренко Ю.В.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ежеквартальный отчет о реализации проекта (последний день, последнего месяца квартала)	Администратор проекта Сидоренко Ю.В.			+				+			+			+
Ежегодный отчет о реализации проекта и комплексная оценка проекта	Руководитель проекта Сорокина Е.Н.													1 декабря
Оценка достижения показателей проекта	Руководитель проекта Сорокина Е.Н.												20 ноября	





Наименование согласования	Ответственный за проведение	Месяц											
		Янв	Фев	Мар т	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек
ния, подведомственного Минздраву Камчатского края.													
Ежегодный отчет по работе проектного офиса	Участник проекта Жигалов Н.Б.		+ с 2020										

#### 4. Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями

Основная категория изменений	Рабочие органы проекта по направлению мероприятий проекта	ЦКПУ	РП	ФЗ	Экспертная группа	РПО	КП	Совет
Изменение показателей и результатов проекта								
Результаты проекта	ПЗ <sup>1</sup>	Э	С	С	Э	С	У	
Показатели проекта	ПЗ	Э	С	С	Э	С	С	У
Изменение сроков проекта (контрольных точек)								

Паспорт проекта	ПЗ	Э	С	С	Э	С	С	У
Сводный план	ПЗ	Э	С	С		С	У	
Рабочий план	ПЗ		С/У					

<sup>1</sup>Условные обозначения: ПЗ — подготовка запроса, Э — экспертиза, С — согласование, У — утверждение;

ЦКПУ — центр компетенций проектного управления (при его создании в Камчатском крае);

РП — руководитель проекта;

ФЗ — функциональный заказчик;

РПО — региональный проектный офис;

К — куратор проекта.

## 5. Управление рисками проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые эффекты	Мероприятия по реагированию	Вероятность	Уровень влияния	Периодичность мониторинга	Ответственный за управление риском
1.	Ошибки планирования и логистические упущения	Нарушение сроков достижения результатов и показателей	1. Соблюдение процедур управления проектом. 2. Своевременное обновление	средняя	6	1 раз в год	Волкова М.В.



№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые эффекты	Мероприятия по реагированию	Вероятность	Уровень влияния	Периодичность мониторинга	Ответственный за управление риском
			ружение ошибок и логистических упущений и их корректировка				
2.	Недостаточность квалифицированных специалистов, выполняющих работы по управлению проектом, мероприятиями проекта и его реализации (специалистов по коммуникационным проектам, PR, рекламе, таргетированным механизмам размещения в сети «Интернет», проектных менеджеров, специалистов по корпоративной среде)	Недостижение содержательных эффектов, предусмотренных результатами и показателями проекта	1. Системное проведение проектных дней, закрытое и публичное обсуждение прохождения контрольных точек, достижения результатов и показателей проекта. 2. Повышение квалификации специалистов, занятых в реализации проекта	высокая	9	1 раз в год	Сидоренко Ю.В.

## 6. Управление возможностями проекта

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты	Мероприятия по реагированию	Вероятность	Уровень влияния	Периодичность мониторинга	Ответственный за управление достижением возможности
1.	Участие в выставочных мероприятиях (в том числе международных) с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых в Камчатском крае	Привлечение иностранных граждан с целью оказания им медицинской помощи на территории Камчатского края.	Обеспечение возможности развития качества медицинских услуг, оказываемых в Камчатском крае.	средняя	8	1 раз в год	Сидоренко Ю.В.



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ регионального проекта

### 1. Модель функционирования результатов и достижения показателей проекта

Основной целью регионального проекта является увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом. Основным показателем достижения данной цели является количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.) увеличение объема экспорта медицинских услуг до 0,17 млн. долларов США к 2024 году.

Основной задачей регионального проекта является совершенствование механизма экспорта медицинских услуг.

В рамках реализации регионального проекта предполагается достижение следующих основных результатов:

- Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении;
- Внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Камчатского края на период 2019-2024 гг.;
- Создание координирующего центра;
- Внедрение стратегии и методических рекомендаций для медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг.

Для достижения указанных результатов необходимо реализовать комплекс мероприятий, направленных на увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом, в том числе:

- Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам которая позволит систематизировать информацию о количественном и стоимостном объеме оказанных медицинских услуг иностранным гражданам в Камчатском крае.
- Подготовка информационных материалов для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Камчатского края и разработка плана участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Камчатского края.
- Формирование цели, задач и структура проектного офиса по увеличению экспорта медицинских услуг. Обеспечение материально-технической базы функционирования координирующего центра на базе государственного учреждения здравоохранения, подведомственного Минздраву Камчатского края.
- Внедрение стратегии и методических рекомендаций для медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг, разработанных Министерством здравоохранения Российской Федерации.

## 2. Методика расчета показателей проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1.1 Доля педагогических работников организаций, системы общего, дополнительного и профессионального образования, вовлеченных в систему непрерывного профессионального роста, %							
1	Показатель складывается из статистических данных (Метод экспертной оценки)	Базовым показателем по объему оказанных медицинских услуг иностранным гражданам является показатель, основанный на сборе сведений с медицинских организаций по объему оказанных медицинских услуг иностранным гражданам в 2017 г.	Периодические запросы (1 раз в год) Минздрава Камчатского края и Росстата в медицинские организации всех форм собственности и ведомственной принадлежности.	Минздрав Камчатского края Жигалов Н.Б., ответственный исполнитель	Информация предоставляется по медицинским организациям Камчатского края всех форм собственности и ведомственной принадлежности	Показатель на дату, показатель за период. Периодичность предоставления данных - 1 раз в полугодие	Форма показателя – абсолютный

Финансовое обеспечение реализации мероприятий проекта.

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
1.	Результат: Проведен мониторинг существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг		0	0	0	0
2.	Результат: Разработана и внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам		0	0	0	0
3.	Результат: Разработан и реализован план участия в международных выставках		0	0	0	0
4.	Результат: Разработана и реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Камчатского края на период с 2019 по 2021 г.		0	0	0	0
5.	Результат: Функционирует проектный офис регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»		0	0	0	0
5.1.1	Мероприятие: Организация деятельности по созданию проектного офиса. Формирование цели и задач, а также структуры проектного офиса по увеличению экспорта медицинских услуг, обеспечение материально-технической базы		0	0	0	0
5.1.2.	Мероприятие: Обеспечение функционирования проектного офиса на период реализации регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»		0	0	0	0
5.1.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)		0	0	0	0

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
	(указывается наименование) <sup>2</sup>					
5.1.2.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0	0	0	0
5.1.2.3.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) <sup>2</sup>		0	0	0	0
5.1.2.4	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0	0	0	0
5.1.2.5	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) <sup>2</sup>		0	0	0	0
5.1.3.	внебюджетные источники		0	0	0	0
Всего по федеральному проекту, в том числе:				0	0	0
федеральный бюджет			0	0	0	0
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) <sup>2</sup>			0	0	0	0
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0	0	0	0
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) <sup>2</sup>			0	0	0	0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0	0	0	0
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) <sup>2</sup>			0	0	0	0
внебюджетные источники			0	0	0	0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к паспорту регионального проекта  
«Развитие экспорта медицинских  
услуг»

Показатели регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» по Камчатскому краю

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)									
Дальневосточный федераль- ный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Год начала реализации федерального проекта.

<sup>2</sup> Оценка расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников носит индикативный характер; распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации может быть уточнено в ходе исполнения указанных бюджетов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими вопросы их исполнения.

<sup>3</sup> Строка приводится в случае наличия межбюджетных трансфертов из соответствующего бюджета. При их наличии отдельными строками приводятся межбюджетные трансферты федеральному бюджету, бюджету соответствующего государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, консолидированным бюджетам субъектов Российской Федерации. При отсутствии указанных трансфертов строка в таблице не приводится.

<sup>4</sup> Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

<sup>5</sup> Руководитель национального проекта.

<sup>6</sup> Проектный комитет по основному направлению стратегического развития Российской Федерации.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Председателя

Правительства Камчатского края

В.Б. Пригорнев